

הסכם

שנערך ונחתם בירושלים ביום 4/9/76

בין

הרשות לפיתוח ירושלים
ח.פ. 500500392
מכינוי ספרא 2 ירושלים 91322
(להלן: "הרשות")

מצד אחד

לבין

יוזנפלד ארנס אדריכלים בע"מ
ח.פ. 511434805
רח' יפו 34, ירושלים
(להלן: "המתכנן")

מצד שני

והואיל ובין הרשות לבין המתכנן נחתם הסכם מטי' 1974 לקידום פרויקט הינוע כרכבל לאגן העיר העתיקה בירושלים (להלן- "ההסכם העיקרי");

והואיל ובשל עבודות נוספות הנדרשות במסגרת הפרויקט, מעוניינים הצדדים להגדיל את ההתקשרות ביניהם, כמפורט בנספח א' (להלן: "השירותים הנוספים");

והואיל וההתקשרות עם המתכנן אושרה בוועדת המכרזים של הרשות מטי' 12/14 מיום 2.9.14; והגזילת ההתקשרות עם המתכנן אושרה בוועדת המכרזים של הרשות מטי' 11/16 מיום 11.7.16;

אי לזאת מוסכם ומוצהר בין הצדדים בדלהלן:

1. המתכנן ייתן לרשות את השירותים הנוספים המפורטים בנספח א', וזאת בנוסף לשירותים על פי ההסכם העיקרי על נספחיו.
2. תמורת מותן השירותים הנוספים וביצוע כל התחייבויות המתכנן על פי הסכם זה ועל פי ההסכם העיקרי, תשלם הרשות למתכנן שכר טרחה נוסף בסך שלא יעלה על 109,426 ש"ח בתוספת מע"מ, כמפורט בנספח א'.
3. ככפוף לאמור לעיל, ימשיכו לחול על התקשרות זו שאר תנאי ההסכם העיקרי, כשינויים המחויבים.

יוזנפלד ארנס אדריכלים בע"מ
רח' יפו 34 ת"ד 151 ירושלים 91000
טלפק 02-5222740 טקס 02-5222533

המתכנן

ולראיה באנו על החתום:

הרשות לפיתוח ירושלים

ח.פ. 500500392

הרשות

ישום יעצמי
ורכיס/טקיקה בע"מ
מס' הפרויקט: 1974/1

מנהל הפרויקט

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.



ניהול פרויקטים, החברה וסביבה קידום תכנית בנין עיר הענקת תשתיות הנקשרות ופיתוח
Project Management, Transportation & Environment, Advancement of Urban Plan, Urban Relocation, Expatriation & Welfare
אורה, 05 מאי 2016
סימון :

יישום יוצאים
חברים סביבה (1985) בע"מ

נספת שירותים - שינוי 1 חוזה מס' 1974

התקשרות הנהגת אדריכלות - תביעת רכבל לאגן העיר העתיקה

משרד רוזנפלד ארנס - אדריכלים

כללי

פרויקט הרכבל לעיר העתיקה מהווה קו תחבורתי המחובר את אגן העיר העתיקה הדרומי והמזרחי עם מערכון הסעות המונים ירושלים. ייחודיות הפרויקט בסביבתו המורכבת הן טופוגרפית והן בגין חשיבותו האוניברסלית לדתות ואוכלוסיות הטורונטיות. הפרויקט כחלקו המרכזי שמן למגורים, מתחמי כנסיה ובני קברות. התוואי נצפה ממקומות גבוהים מדרום ומצפון. נתוני החלופה המומלצת שאושרו עקרונית עיי ועוד ההיגוי הם: תחנת יציאה מתחנת הרכבת (החאן) ותחנה ללא נוסעים ברחוב המפקד ותחנת ביניים משולבת בפרויקט "קדטי" בחניון גבעתי ותחנה קצה נהר הזיתים. אורך הרכבל בין תחנת הרכבת לתחנת חניון גבעתי - כ 1400 מ"מ. אורך הרכבל בין חניון גבעתי לנהר הזיתים כ 600 מ"מ. הטיבה לשינוי חוזה:

לאור שמיכות התוואי לכנסית גליקנטו טובים, לבחון חלופות תוואי נוספות בקטע שבין תחנת B (רחוב המפקד) לתחנת D (קדם). ואת עיני להרחיק התוואי ממבני הכנסיה. החלט על קידום חלופה 2 הכוללת יציאה מתחנת B לציר שבר והוספת תחנה בחניון תחתון של הר ציון תחנה C והתחברות לתחנת D דרך רחוב מלכי צדק (ראה נספת תרשים ותוואי).

תכולת עבודה

מתן שירותי תכנון הכוללים הכנת תכנית מפורטת (תביעה), הכנת ניסוחי תביעה כולל נספח נופי. הגשה וליווי התכנית עו' למחנה תוקף לתכנית. במסגרת תכנון סופי קביעת עקרונות קונסטרוקטיביים, עריכת חישובים, הכנת תכניות בניו ונוף, הכנת כתב כמויות ואומדן עלות לרמת תכנון סופי. התכנון יעשה בכל שלביו בשיתוף ותכנוני עם חברת CNA המתכנן הראשי, ובהתאמה תכנונית להתקדמות התכנון של חברת CNA. התוצר הסופי של שלב ותכנון זה, הינו הפקת דו"ח רב תחומי שיכלול את כל מרכיבי התכנון וצוות התכנון. כאשר המונחנים המובילים הינם חברת CNA ומשרד האדריכלים רוזנפלד - ארנס.

השירותים ההנדסיים שניתנו עיי המתכנן יכללו:

- הכנת תכנית שלו לנהגת התייחסות.





- תכנון אדריכלי לשלבים מוקדם ושופי.
 - הכנת גביע, כולל נספח ניגוי תכנון של 2 ותחנות רכובל בתוך 3.
 - תכנון נוף והכנת נספח נוף.
- להלן פירוט/תיאור השירותים ואבני הדרך לתשלום, בחלוקה לנושאים הנ"ל:**

1. הכנת תכנית שלד לזחום התייחסות ותכנון אדריכלי לשלבים מוקדם ושופי
 הזכנון המוקדם והשופי יתבצע יחד עם הצוות הצרפתי (CNA) ויכלול את הפעולות כדלהלן:

הכנת תכנית שלד לזחום התייחסות:

- ❖ הכנת תכנית שלד לתחום התייחסות
- ❖ קבלת מטרות על, איסוף חומר ולימוד
- ❖ ניתוח הממצאים והכנת חלופות תכנון
- ❖ בחירת חלופת פרוגרמה מועדפת.
- ❖ עיבוד מסמך הפרוגרמה המטכס

תכנון מוקדם:

- ❖ קביעת קריטריונים עיצוביים.
- ❖ קביעת קריטריונים פונקציונליים.
- ❖ תאום מנגלות תכנון (סטטוטוריים, עתיקות, פרויקטים מצרניים ועוד). בירור כרשיות המוסמכות או גורמים אחרים בקשר למעיות החוקיות והאחרות הכרוכות בתכנון המבנה או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל.
- ❖ התאמת התכנון ככל שנודרש לזחום הישראלית.
- ❖ קביעת סכמה פונקציונלית בקניימ 500:1 (כולל השלכות אורכניות).
- ❖ קביעת תנוחה ראשונית 5000:1
- ❖ הכנת תכניות מוקדמות המתארות את הצורה העקרונית של המבנה והכוללות: תכנית עקרונית, חזית ראשית, חתך ראשי מאו פרספקטיבה.
- ❖ מסירת נתונים ליועצים להכנת אומדן משוער של ערך המבנה.

תכנון שופי:

- ❖ קביעת תנוחה שופית בקניימ 1:1000, תכנון מיקום שופי של התחנות כולל גישה לרכב ולהולכי רגל, קשרים לטביבה ועקרונות פיתוח שטח.
- ❖ שילוב מהנדס קונסטרוקציה ויועץ הקרקע להבנת עקרונות תכנון המבנים והביסוס.
- ❖ קביעת פרטים טכנולוגיים אנרגיה וכי בהתאם לסעיפי הצעה של CNA.
- ❖ חרוך הצורה הסופית של הזחום והרוחם סקיצות ראשוניות לחרוון החזות נחד עם הצוות הצרפתי 1:250.





ייסום יעצ"מ
דרכים סביבה (1995) בע"מ

מנהל שיווקים, תחבורה וסביבה קידום תכניות בנין עיר העתקת תשתיות הפקעות ופינויים
Project Management in Transportation's Environment, Advancing the City's Plan to Live Responsibly, Efficiently & Wisely

- ❖ הכנת תוכנים ראשוניים ותפיסה עקרונית של החזיונות בשיונוף הצוות הצרפתי קניימ 1:250.
- ❖ תיאום שילוב התכנון של תוואי הרכבלים וניתוח הרכבל המבנה "קיום" יחד עם אדריכל פרויקט קדם.
- ❖ תיאום התכניות האמורות עם היועצים הישראליים.
- ❖ הגשת התכניות לרשויות המוסמכות לטיפול באישור התכנון והכנסת תיקונים ושינויים בתכניות וביתר המטמכים לפי דרישות הרשויות המוסמכות ובהסכמת המזמין.
- ❖ הכנת נספח בינוי מפורט נלווה לתכנית מפורטת, הנספח יכלול את כל האלמנטים הנדרשים בשלב התביע עפ"י הנחיות לשכת התכנון ויעדות התכנון.

סה"כ שכר הכנת תכנית שלד לאחר תוספת (50% עיר העתיקה) ושכר תכנון אדריכלי לשלבים מוקדם וסופי (לאחר הנחה) : 228,526 ₪
לאחר שינוי של 24% מסה"כ הפרק, $228,526 \cdot 24\% = 54,846.24$ ₪ סה"כ – 283,372.24

אבני דרך לנשלום : הכנת תכנית שלד ותכנון אדריכלי לשלבים מוקדם וסופי.

- (* בהתאם להונקדמות הכנת דרי"ח רב תחומי של שלב התכנון, תואם את אבני הדרך של הצוות הצרפתי).
- עם הגשת טיוטת דרי"ח שלב BASIC DESIGN ולאחר בדיקה ואישור של הטמעת הערות מנהל הפרויקט – 50%
- עם הגשת טיוטת דרי"ח סופי ובדיקה של מנהל הפרויקט שכל הערות והתחלטות ועדות ההיגוי הוטמעו בטיטות הדרי"ח הסופי. זאת, לקראת קבלת הערות אחרונות של ועדת ההיגוי ותכנון – 30%
- אישור סופי של ועדת ההיגוי ומזמין העבודה לדרי"ח הסופי – 20%





יחול פרויקטים, והחברה נסבבת לקידום תכנית בנין עיר. המחקר השנתי והפקעת פירוים
 Regional Management in Transportation & Infrastructure, Advanced Urban Planning, Urban Infrastructure, Engineering & Marketing

2. תיאור ואבני דרך לנישולם: הכנת תכנית

רכבל עיר עותיקה - והליך 5 - שכר משוער

סה"כ השכר המול 100%		176,240 ₪	
סעיף	פירוט השירותים	אחוז לשלר העריף	אחוז לשלר מהשכר
תב"ע			
5.6	ניתוח תכנית אב/מתאר/שלו/פורגרה	3%	3%
5.7	הכנת חלופות לתב"ע	12%	12.00%
5.8	בחירת חלופה מעורפת	10%	10.00%
5.9	עיבוד חלופה נבחרת	25%	25.00%
5.9-א	רה-תכנון ליעבור חלופה נבחרת + 50%	0%	12.50%
5.10	הכנת תשריט, חקנו ונספחים	15%	15.00%
5.10-א	רה-תכנון להכנת תשריט, חקנו ונספחים + 50%	0%	7.50%
5.11	הגשה לועדה המקומית	7%	7.00%
5.12	ליווי בוועדה המקומית עד המלצה להפקדה	7%	7.00%
5.13	ליווי בוועדה המחוזית להפקדה	7%	7.00%
5.14	טיפול בהתנגדות	7%	7.00%
5.15	מתן חוקף לונכנית	7%	7.00%
211,487.76	סה"כ שירותים והשכר המזוהים בתוכנית זו	120.00%	
	מעלמת תוספת עיר עתיקה בנתחייב	6%	
211,487.76	סה"כ שכר מחושב לאזור תוספת		
176,239.80	סה"כ בהסכם		
35,247.96	סה"כ הונוספת הנדרשת לתהליך 5		

השכר הממושב נכון לבנין המזוהים לצרכן של חודש - 03/2014 בתן - 101.80 נקי - תנאי ההצמדה על פי תנאי ההסכם. תשכר מולל ונוספות 50% עיר העתיקה

3. תיאור ואבני דרך לנישולם: תכנון נוף והכנת נספח נפי פירוט השירותים: כמפורט בתעריף משבייש החוזשים תכנון שלד, תבייע היגוי ופיתוח בקניימ
 1: 500

פרק נוף ופיתוח - תבייע עמודים 97 עד 103.

• מודש שהישוב עודפי עפר בכל תחום התכנית יבוצע עיי הכתכנן.





יהול פרויקטים, תחבורה וסביבה קידום וביצוע בדיקת עיר, התוכנית והשקיעה הפקיעות ופיקיעים
 Project Management & Engineering, Transportation & Environment, Planning & Development, Urban Infrastructure, Urban Rehabilitation, Urban Services & Security

רכבלי עיר עתיקה - אורכלות טף - מעורב			
סה"כ השכר המחשב ל- 100%		סה"כ 71,663 ₪	
סעיף	פירוט השירותים	אחד לשלב ועריף	אחוז לשלב מנתן
מסנן יעדים ופרורונה לתב"ע			
תב"ע			
5.6	ינווח תכנית אב/מתאר/שלו/פחגרה	3%	3.00%
5.7	הכנת חלופות לתב"ע	12%	12.00%
5.8	בחירת חלופה מועדפת	10%	10.00%
5.9	עיבוד חלופה נבחרת	25%	25.00%
5.9-א	רה-תכנון לעיבוד חלופה נבחרת + 50%	0%	12.50%
5.10	הכנת תשריט, נתקון ונספחים	15%	15.00%
5.10-א	רה-תכנון להכנת תשריט, תקנת ונספחים + 50%	0%	7.50%
5.11	הגשה לועדה המקומית	7%	7.00%
5.12	ליווי בוועדה המקומית ער המלצה להפקדה	7%	7.00%
5.13	ליווי בוועדה המחוזית להפקדה	7%	7.00%
5.14	טיפול בהתנגדויות	7%	7.00%
5.15	מתן חוקף לתכנית	7%	7.00%
סה"כ שירותים והשכר המוזמנים בתוכנית זו			
סה"כ בהסכמ		71,663.31	
סה"כ התוספת הנדרשות לזוה"ל"ן 5 - אורכלות טף		14,332.66	

השכר המחושב נכון למדוד המחירים לצרכן של חודש- 03/2014 בטף - 101.80
 (ק) - תנאי ההצמדה על פי תנאי ההסכמ.

טבלת ריכוז שכר:

תיאור	שכר לסעיף
1 וזכנית שלד לתרום התייתסות ותכנון אורכלותי לשלבים מוקדם ושכר ותכנון וכהתאמה	283,372.26 ₪
2 תכנונית להתקדמות הונכנון של חברת CNA	211,487.76 ₪
3 הכנת תבייע ותהליך 5 כהתאם לתעריף משהבייש החודשים.	85,996.97 ₪
סה"כ	580,855.99 ₪
סה"כ חוזה קייט	476,429.13 ₪
סה"כ ההגזילה הנזרשת	104,426.86 ₪





יישור יוצרים
דרכים טובות (1995) בע"מ

מחול פרזיקטים, החברה הסביבה קידום תכניות בנין עיר העונקות תשלומות הענקותה ופסיית
Region Management & Administration, Accreditation of Utilities Firm, Utility Regulation, Engineering & Training

הערות:

1. השכר הינו נאפי.
2. שכר תוצר הפרויקט נגין כל שלב מהשלבים הנילל ישולם אך ורק לאחר השלמתו ואישורו על ידי המזמין ואזו מי מטעמו.
3. השכר אינו כולל שכרם של יועצים תיצוניים.
4. המחיר אינו כולל מע"מ.
5. השכר אינו כולל העונקות אור (העונקות יבוצעו באישור מנהל הפרויקט ומזמין העבודה עפייי נהלי הרשות).
6. המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל העבודות או חלק מהן לפי הצורך.

בכבוד רב,
שמואל צברי
מנהיפ, יישור יוצרים : דרכים טובות
בע"מ

הענתק: ענר עוזרי – ממונה און העיר העניקה / הרליי,
מירב פצרקובסקי – הנהלת חשבונות הרליי
מרגלית מזרחי – קישורים

נספח: תרשים טביבה ונואי הרכבל – חלופה 2

מאושר להכנת הסכמ – [לאחר וניקון שגיאה חישובית] 10.08.16

קישורים





מחלקת פרויקטים, תחבורה וסביבה - קידום תכנית בנין עיר - העתקת תשתיות - הפקעת רכוש
Project Management, Urban Planning & Engineering - Advancing the Urban Plan - Urban Rehabilitation, Expansion & Welfare

יישום יוצאים
7 דרכים סביבה (1995) בע"מ

תרשים סביבה תומאי הרכבל – חלופה 2

JERUSALEM - OLD CITY ROPEWAY ALTERNATIVE LAYOUT 2



רחוב יסכין 92 נושבו אורה 9088000 טל. 02.6524202 פקס. 02.6523628
E-Mail: Shmuel@yissumplan.com ; office@yissumplan.com

הרשות לפיתוח ירושלים

נספח שינוי מתכנן

פרויקט:	1230	רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב העיר האשורת:	ועדת מכרזים 11/16
תנת פרויקט:	02/01	ציבורי ארכיטקטורה שלב ב' - רוזנפלד	המועצה
חזרה:	02/01	ארכיטקטורה שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים	המועצה - ממוקם בסיסי -
מנהל פרויקט:		סעיף תקציבי:	
מועמדי:	901072	רוזנפלד ארכיטקטורה שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים	ללא הצמדה
הנאור העבודה:		ארכיטקטורה שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים, רכבל קידום תכנון	סוג הצמדה: חודשי בסיסי:
הנאריך החזרה ממועמדי:			אחוז לחישוב התיקונים השלילי:
הנאריך סיום ממועמדי:			מס' חודשיה לחישוב התיקונים השלילי:
הנאריך חזרה:	10/12/2014		סה"כ היקף חזרה: 412,429.11
שינוי חזרה מספר 1			

נושא:	תכנון - הכנת תוכנית שלר
תעריף:	אחוז הנוחה:
סוג ושלום:	סוג הצמדה:
סוג דיווח:	חודשי בסיסי:
מחיר יחידה:	ערך בסיסי:
283,372.00	
1.00	

קוד	סוג משימה	תפוקה	כמות	מחיר יחידה	% תשלום	מחיר	אחוז הנוחה	סוג הצמדה	סוג דיווח	מחיר יחידה	ערך בסיסי
001	עם הגשת תוכנית ז"ח שלב BASIC DESIGN ולאוור ברדיקה ואישור של התמונה הערות מנהל הפרויקט		1.00	283,372.00	50.00	141,686.00	1.00				
002	עם הגשת תוכנית ז"ח סופי וברדיקה של מנהל הפרויקט שכל הערות והחלטות ועדת ההיגוי הוטמעו בתוכנית הז"ח הסופי.		1.00	283,372.00	30.00	85,011.60	1.00				
003	זאת לקראת קבלת הערות אחרונות של ועדת ההיגוי ותכנון אישור סופי של ועדת ההיגוי ומזמין העבודה לז"ח הסופי		1.00	283,372.00	20.00	56,674.40	1.00				
סה"כ לנושא											
283,372.00											

נושא:	הכנת תב"ע
תעריף:	אחוז הנוחה:
סוג ושלום:	סוג הצמדה:
סוג דיווח:	חודשי בסיסי:
מחיר יחידה:	ערך בסיסי:
176,239.80	
1.00	

קוד	סוג משימה	תפוקה	כמות	מחיר יחידה	% תשלום	מחיר	אחוז הנוחה	סוג הצמדה	סוג דיווח	מחיר יחידה	ערך בסיסי
001	כיתוח תוכנית		1.00	176,239.80	3.00	5,287.19	1.00				
002	אב/מחזור/שלר/פרוגרמה		1.00	176,239.80	12.00	21,148.78	1.00				
003	הכנת חלופות לתב"ע		1.00	176,239.80	10.00	17,623.98	1.00				
004	בחירת חלופה מועדפת		1.00	176,239.80	25.00	44,059.95	1.00				
005	עיבוד חלופה בבחירת		1.00	176,239.80	15.00	26,435.97	1.00				
006	הכנת משריט, תקנון ונספחים		1.00	176,239.80	7.00	12,336.79	1.00				
006	הגשה לוועדה התקומית										

נספח שינוי מתכנן

קוד	שם משימה	תקציב	זמנים	מחיר יחידה	% תשלום	תשלום	אחוז הנחה	
	נושא							
	תעריף:							
	סוג תשלום:	מחיר יחידה					סוג הצמדה	
	סוג דיווח:	חודשי					חודש בסיס	
	מחיר יחידה:	176,239.80					ערך בסיס	
	מקור:	1.00						
007	לימי בוועדה המקומית עד המלצה להפקדה		1.00	176,239.80	7.00	12,336.79		
008	לימי בוועדה המחוזית עד המלצה להפקדה		1.00	176,239.80	7.00	12,336.79		
009	טיפול בהתנגדויות		1.00	176,239.80	7.00	12,336.79		
010	נותן תוקף לתוכנית		1.00	176,239.80	7.00	12,336.79		
011	רה ותכנון לעיבוד חלופה נבחרת		1.00	176,239.80	12.50	22,029.98		
012	תוספת 50% העיר העתיקה		1.00	176,239.80	7.50	13,217.99		
211,487.76								

סה"כ לנושא

קוד	שם משימה	תקציב	זמנים	מחיר יחידה	% תשלום	תשלום	אחוז הנחה	
	נושא							
	תעריף:							
	סוג תשלום:	מחיר יחידה					סוג הצמדה	
	סוג דיווח:	חודשי					חודש בסיס	
	מחיר יחידה:	1.00					ערך בסיס	
	מקור:	1.00						
001	תב"ע-ביתנוח תוכנית		1.00	2,149.90	100.00	2,149.90		
002	אב/שלו/מתאר/ערוגות		1.00	8,599.60	100.00	8,599.60		
003	תב"ע-הכנת חלופות לתב"ע		1.00	7,166.33	100.00	7,166.33		
004	תב"ע-בחירת חלופה חשופה		1.00	17,915.83	100.00	17,915.83		
005	תב"ע-עיבוד חלופה נבחרת		1.00	10,749.50	100.00	10,749.50		
006	ונב"ע-הכנת תשריט, תקנון ונספחים		1.00	5,016.43	100.00	5,016.43		
007	תב"ע-הגשה לוועדה המקומית		1.00	5,016.43	100.00	5,016.43		
008	ונב"ע-לימי בוועדה המקומית עד המלצה להפקדה		1.00	5,016.43	100.00	5,016.43		
009	תב"ע-לימי בוועדה המחוזית עד המלצה להפקדה		1.00	5,016.43	100.00	5,016.43		
010	תב"ע-טיפול בהתנגדויות		1.00	5,016.43	100.00	5,016.43		
011	ונב"ע-נותן תוקף לתוכנית		1.00	5,016.43	100.00	5,016.43		
012	תב"ע-רה ותכנון לעיבוד חלופה נבחרת		1.00	8,957.91	100.00	8,957.91		
012	ונב"ע-רה ותכנון להכנת תשריט, תקנון ונספחים		1.00	5,374.75	100.00	5,374.75		
85,995.97								

סה"כ לנושא

הספת שינוי התוכן

קידום מהסכם מספר 1771

נושא: תעריף: סוג תשלום: סוג דיווח: נתיב יחידה: מקדם: 1.00

אחוז הנחה
סוג הצעה:
חודשי כסיס
ערך כסיס:

נתיב יחידה
חודשי

קוד	סוג משימה	תאריך	כמות	ערך יחידה	כ"מ העלות	מקדם	מחיר המסמך	סה"כ
001	קידום מהסכם מספר 1771				100.00	1.00		-64,000.00
				1.00				-64,000.00

סה"כ לנושא

516,855.73

סה"כ כללי

הנחה כללית

סה"כ לאחר הנחה

שם מאשר	שלב	חתימה	תאריך אישור
אורי בן דוד	סומכ"ל כספים		
אילנית מליכאור	מנמנה על התיירות		
ענר עודרי	מנמנה על אגן העיר הים		
מיכל תילא-כחן	חשבת הרשום		
איציק עודר	מנהל פיתוח עסקי ותעשי		
דודו עוזיאל	מנהל וכנתן פי"י		
יעל לב שני	מנהלת תחום פרויקט		