

## מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר

(ש)

(חשבון חלקי)

### חשבון מתכנן

<b>פרויקט:</b>	1230	רכבל קידום תכנון - שיקום מרח	תאריך התחלה בפועל:	
<b>חוזה:</b>	02/01		<b>תאריך סיום מתוכנן:</b>	
<b>ספק:</b>		רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ	<b>סוג הצמדה:</b>	הנדסית: מדד מחירים לצרכן
<b>תאריך חשבון:</b>	08/07/2019		<b>בסיס חוזה:</b>	10/14
<b>נושא חוזה:</b>		אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים	<b>ערך בסיס:</b>	223.80
<b>תאריך חוזה:</b>	10/12/2014		<b>תאריך הצמדה:</b>	01/05/2019
			<b>ערך בסיס:</b>	226.68

#### נושא: 1 - תכנון - הכנת תוכנית שלד

תשלום לפי:	מחיר יחידה	מקדם:	1.00	מחיר יחידה:	283,372.00
סוג דוח:	חודשי	אחוז הנחה:			
חודש מדד:		תעריפון:			

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
1 . עם הגשת טיוטת דו"ח שלב BASIC DESIGN ולאחר בדיקה ואישור של הטמעת הערות מנהל הפרויקט הערות לסעיף BASIC D עם הגשת טיוטת דו"ח שלב	1	299,051.00	50.00	1	1	100	100		149,525		149,525	149,525
1 . עם הגשת טיוטת דו"ח סופי ובדיקה של מנהל הפרויקט שכל הערות והחלטות ועדת ההיגוי הוטמעו בטיטת הדו"ח הסופי. זאת לקראת קבלת הערות אחרונות של ועדת ההיגוי ותכנון הערות לסעיף	1	299,051.00	30.00	1	1	100	100		89,715		89,715	89,715
1 . אישור סופי של ועדת ההיגוי ומזמין העבודה לדו"ח הסופי הערות לסעיף	1	299,051.00	20.00	1	1	100	100		59,810		59,810	59,810
1 . קיזוז חוזה קיים הערות לסעיף קיזוז חוזה קיים	1	-299,051.00	100.00	1	1	100			-299,051	-299,051	-299,051	-299,051
<b>סה"כ לנושא</b>												

#### נושא: 10 - שעות עבודה עבור הכנת מודל +ניתוח נצפות

תשלום לפי:	מחיר יחידה	מקדם:	1.00	מחיר יחידה:	מחיר יחידה:
סוג דוח:	חודשי	אחוז הנחה:			
חודש מדד:		תעריפון:			

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ו קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
<b>סה"כ לנושא</b>												

# מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר

(שח)

(חשבון חלקי)

1230	רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי	ספק:	901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ
02/01	אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים	תאריך חשבון:	08/07/2019

## נושא: 10 - שעות עבודה עבור הכנת מודל + ניתוח נצפות

תשלום לפי: מחיר יחידה  
סוג דוח: חודשי  
חודש מדד: מקדם: 1.00  
אחוז הנחה: אחוז הנחה:  
תעריפון: תעריפון:

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ן קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון מצטבר
. הכנת מודל תלת מימדי-מתכנן 1 הערות לסעיף	10	334.00	100.00	10	1	100	100		3,006		3,006
. הכנת מודל תלת מימדי-מתכנן 2 הערות לסעיף	90	297.00	100.00	90	1	100	100		24,057		24,057
. ניתוח נצפות לפי דרישות ות"ל-מתכנן 1 הערות לסעיף	20	334.00	100.00	20	1	100	100		6,012		6,012
. ניתוח נצפות לפי דרישות ות"ל-מתכנן 2 הערות לסעיף	180	297.00	100.00	180	1	100	100		48,114		48,114
<b>סה"כ לנושא</b>									<b>81,189</b>	<b>%0</b>	

## נושא: 11 - אדריכלות תחנה A

תשלום לפי: אחוז שכ"ט  
סוג דוח: מצטבר  
חודש מדד: מקדם: 1.00  
אחוז הנחה: אחוז שכ"ט: 25.00  
תעריפון: תעריפון:

סוג משימה	סכום סעיף חוזה/ חשבון קבלן	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ן קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון מצטבר
. תכנון מוקדם הערות לסעיף	9,321,000.00	20.00	1	1	100	100	25	68,016		68,016
. תכנון סופי ותכניות מסכמות הערות לסעיף	9,321,000.00	15.00	1	1	75	75	25	38,259		38,259
<b>סה"כ לנושא</b>								<b>106,275</b>	<b>%25</b>	<b>106,275</b>

# מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר

(שח)

(חשבון חלקי)

901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ

ספק:

רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי

1230

08/07/2019

תאריך חשבון:

אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים

02/01

## נושא: B - 12 אדריכלות תחנה

10,335,000.00	סכום אומדן:	1.00	מקדם:	אחוז שכ"ט	תשלום לפי:
4.86	אחוז שכ"ט:	25.00	אחוז הנחה:	מצטבר	סוג דוח:
			תעריפון:		חודש מדד:

סוג משימה	סכום סעיף חוזה/ חשבון קבלן	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	% ביצוע מצט' קודם	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ן קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון מצטבר	סה"כ לנושא
. תכנון מוקדם הערות לסעיף	10,335,000.00	20.00	1	100	25	75,415		75,415	
. תכנון סופי ותכניות מסכמות הערות לסעיף	10,335,000.00	15.00	1	75	25	42,421		42,421	
							%25	117,836	117,836

## נושא: C - 13 אדריכלות תחנה

16,679,000.00	סכום אומדן:	1.00	מקדם:	אחוז שכ"ט	תשלום לפי:
4.86	אחוז שכ"ט:	25.00	אחוז הנחה:	מצטבר	סוג דוח:
			תעריפון:		חודש מדד:

סוג משימה	סכום סעיף חוזה/ חשבון קבלן	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	% ביצוע מצט' קודם	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ן קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון מצטבר	סה"כ לנושא
. תכנון מוקדם הערות לסעיף	16,679,000.00	20.00	1	100	25	121,707		121,707	
. תכנון סופי ותכניות מסכמות הערות לסעיף	16,679,000.00	15.00	1	75	25	68,460		68,460	
							%25	190,168	190,168

## נושא: A - 14 אדריכלות נוף תחנה

1,664,000.00	סכום אומדן:	1.00	מקדם:	אחוז שכ"ט	תשלום לפי:
6.78	אחוז שכ"ט:	25.00	אחוז הנחה:	מצטבר	סוג דוח:
			תעריפון:		חודש מדד:

סוג משימה	סכום סעיף חוזה/ חשבון קבלן	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	% ביצוע מצט' קודם	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ן קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון מצטבר	סה"כ לנושא
. תכנון מוקדם הערות לסעיף	1,664,000.00	10.00	1	100	25	8,456		8,456	
. תכנון סופי ותכניות מסכמות הערות לסעיף	1,664,000.00	20.00	1	100	25	16,912		16,912	

# מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר

(ש)

(חשבון חלקי)

901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ

ספק:

רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי

1230

08/07/2019

תאריך חשבון:

אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים

02/01

25,369      25,369      %25      **סה"כ לנושא**

## נושא: 15 - אדריכלות נוף תחנה B

תשלום לפי:      אחוז שכ"ט      מקדם:      1.00      סכום אומדן:      1,144,000.00

סוג דוח:      מצטבר      אחוז הנחה:      25.00      אחוז שכ"ט:      6.78

חודש מדד:      תעריפון:      תשלום:      10.00

סוג משימה	סכום סעיף חוזה/ חשבון קבלן	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-נ קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון מצטבר	סה"כ מצטבר
. תכנון מוקדם	1,144,000.00	10.00	1	1	100	25	5,814		5,814	5,814
הערות לסעיף	תכנון מוקדם									
. תכנון סופי ותכניות מסכמות	1,144,000.00	20.00	1	1	100	25	11,627		11,627	11,627
הערות לסעיף	תכנון סופי ותכניות מסכמות									
<b>סה"כ לנושא</b>										

17,441      17,441      %25      **סה"כ לנושא**

## נושא: 16 - אדריכלות נוף תחנה C

תשלום לפי:      אחוז שכ"ט      מקדם:      1.00      סכום אומדן:      1,820,000.00

סוג דוח:      מצטבר      אחוז הנחה:      25.00      אחוז שכ"ט:      6.78

חודש מדד:      תעריפון:      תשלום:      10.00

סוג משימה	סכום סעיף חוזה/ חשבון קבלן	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-נ קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון מצטבר	סה"כ מצטבר
. תכנון מוקדם	1,820,000.00	10.00	1	1	100	25	9,249		9,249	9,249
הערות לסעיף	תכנון מוקדם									
. תכנון סופי ותכניות מסכמות	1,820,000.00	20.00	1	1	100	25	18,498		18,498	18,498
הערות לסעיף	תכנון סופי ותכניות מסכמות									
<b>סה"כ לנושא</b>										

27,747      27,747      %25      **סה"כ לנושא**

## נושא: 17 - אדריכלות נוף עמודים

תשלום לפי:      אחוז שכ"ט      מקדם:      1.00      סכום אומדן:      1,950,000.00

סוג דוח:      מצטבר      אחוז הנחה:      25.00      אחוז שכ"ט:      6.78

חודש מדד:      תעריפון:      תשלום:      10.00

סוג משימה	סכום סעיף חוזה/ חשבון קבלן	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-נ קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון מצטבר	סה"כ מצטבר
. תכנון מוקדם	1,950,000.00	10.00	1	1	100	25	9,910		9,910	9,910
הערות לסעיף	תכנון מוקדם									
. תכנון סופי ותכניות מסכמות	1,950,000.00	20.00	1	1	100	25	19,819		19,819	19,819
הערות לסעיף	תכנון סופי ותכניות מסכמות									

# מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר

(נח)

(חשבון חלקי)

901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ

ספק:

רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי

1230

08/07/2019

תאריך חשבון:

אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים

02/01

## 17 - אדריכלות נוף עמודים

נושא:

1,950,000.00	סכום אומדן:	1.00	מקדם:	אחוז שכ"ט	תשלום לפי:
6.78	אחוז שכ"ט:	25.00	אחוז הנחה:	מצטבר	סוג דוח:
			תעריפון:		חודש מדד:

סוג משימה	סכום סעיף חוזה/ חשבון קבלן	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ן קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון מצטבר	סה"כ מצטבר
הערות לסעיף										
תכנון סופי ותכניות מסכמות										
סה"כ לנושא								25%	29,729	29,729

## 18 - תשומות מיוחדות תסיק השפעה

נושא:

1.00	מקדם:	מחיר יחידה	תשלום לפי:
	אחוז הנחה:	חודשי	סוג דוח:
	תעריפון:		חודש מדד:

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה מחיר	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ן קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון מצטבר	סה"כ מצטבר
התקשרות עבור 53 שעות עבודה בהתאם לתעריף חשכ"ל מתכנן 1 השתתפות אדריכל נוף בתסקיר השפעה על הסביבה	53	90.00	53	53	100				16,170	16,170
התקשרות עבור 53 שעות עבודה בהתאם לתעריף חשכ"ל מתכנן 1 השתתפות אדריכל נוף בתסקיר השפעה על הסביבה										
התקשרות עבור 224 שעות עבודה בהתאם לתעריף חשכ"ל מתכנן 2 השתתפות אדריכל נוף בתסקיר השפעה על הסביבה	224	90.00	224	224	100				31,651	31,651
התקשרות עבור 224 שעות עבודה בהתאם לתעריף חשכ"ל מתכנן 2 השתתפות אדריכל נוף בתסקיר השפעה על הסביבה										
סה"כ לנושא								0%	47,822	47,822

## 19 - תוספת שכ"ט עבור הכנת תכנית שלד

נושא:

1.00	מקדם:	מחיר יחידה	תשלום לפי:
	אחוז הנחה:	מצטבר	סוג דוח:
	תעריפון:		חודש מדד:

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה מחיר	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ן קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון מצטבר	סה"כ מצטבר
תוספת שכ"ט עבור הכנת "תכנית שלד" סעיף אשר קוזז במסגרת שינוי מספר 2	1	100.00	1	1	100				115,000	115,000

# מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר  
(נח)

(חשבון חלקי)

1230 רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי ספק: 901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ  
02/01 אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים תאריך חשבון: 08/07/2019

## נושא: 19 - תוספת שכ"ט עבור הכנת תכנית שלד

תשלום לפי: מחיר יחידה 1.00 מקדם:  
סוג דוח: סוג דוח: אחוז הנחה:  
חודש מדד: חודש מדד: תעריפון:

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ן קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
הערות לסעיף	תוספת שכ"ט עבור הכנת "תכנית שלד" סעיף אשר קוזז במסגרת שינוי מספר 2											
סה"כ לנושא										%	115,000	115,000

## נושא: 7 - הכנת תב"ע

תשלום לפי: מחיר יחידה 1.00 מקדם:  
סוג דוח: סוג דוח: חודשי  
חודש מדד: חודש מדד: תעריפון:

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ן קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
ניתוח תוכנית אב/מתאר/שלד/פרוגרמה הערות לסעיף	1	271,890.00	3.00	1	1	100	100		8,157		8,157	8,157
הכנת חלופות לתב"ע הערות לסעיף	1	271,890.00	12.00	1	1	100	100		32,627		32,627	32,627
בחירת חלופה מועדפת הערות לסעיף	1	271,890.00	10.00	1	1	100	100		27,189		27,189	27,189
עיבוד חלופה נבחרת הערות לסעיף	1	271,890.00	25.00	1	1	100	100		67,972		67,972	67,972
הכנת תשריט, תקנון ונספחים הערות לסעיף	1	271,890.00	15.00	1	1	100	100		40,784		40,784	40,784
הגשה לוועדה המקומית הערות לסעיף	1	271,890.00	7.00	1	1	100	100		19,032		19,032	19,032
ליווי בוועדה המקומית עד המלצה הערות לסעיף	1	271,890.00	7.00	1	1	100	100		19,032		19,032	19,032
ליווי בוועדה המחוזית עד המלצה הערות לסעיף	1	271,890.00	4.00	1	1	100	100		10,876		10,876	10,876
טיפול בהתנגדויות הערות לסעיף	1	271,890.00	7.00	1	1	100	100		19,032		19,032	19,032
מתן תוקף לתוכנית הערות לסעיף	1	271,890.00	7.00	1	1	100	100					

# מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר

(ש)

(חשבון חלקי)

901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ

ספק:

רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי

1230

08/07/2019

תאריך חשבון:

אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים

02/01

## 7 - הכנת תב"ע

נושא:

271,890.00

מחיר יחידה:

1.00

מקדם:

מחיר יחידה

תשלום לפי:

אחוז הנחה:

חודשי

סוג דוח:

תעריפון:

חודש מדד:

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ן קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
. רה תכנון לעיבוד חלופה נבחרת	1	271,890.00	12.50	1	1	100	100		33,986		33,986	33,986
הערות לסעיף												
. תוספת 50% העיר העתיקה	1	271,890.00	7.50	1	1	100	100		20,392		20,392	20,392
הערות לסעיף												
. הגשת המסמכים למועצה הארצית	1	271,890.00	5.00	1	1	100	100		13,595		13,595	13,595
הערות לסעיף												
. ליווי התכנית במועצה הארצית	1	271,890.00	5.00	1	1	20	100	0	12,915	680	13,595	13,595
הערות לסעיף												
. אישור התכנית ע"י המועצה הארצית	1	271,890.00	5.00	1	1	100	100	1	13,595		13,595	13,595
הערות לסעיף												
<b>סה"כ לנושא</b>									<b>339,863</b>	<b>14,274</b>	<b>%0</b>	

## 8 - תכנון נוף והכנת נספח נופי

נושא:

מחיר יחידה:

1.00

מקדם:

מחיר יחידה

תשלום לפי:

אחוז הנחה:

חודשי

סוג דוח:

תעריפון:

חודש מדד:

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% ביצוע	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ן קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
. תב"ע-ניתוח תוכנית אב/שלד/מתאר/פרוגרמה	6,604	1.00	100.00	1	6,604	100	100		6,604		6,604	6,604
הערות לסעיף												
. תב"ע-הכנת חלופות לתב"ע	26,417	1.00	100.00	1	26,417	100	100		26,417		26,417	26,417
הערות לסעיף												
. תב"ע-בחירת חלופה מועדפת	22,014	1.00	100.00	1	22,014	100	100		22,014		22,014	22,014
הערות לסעיף												
. תב"ע-עיבוד חלופה נבחרת	55,036	1.00	100.00	1	55,036	100	100		55,036		55,036	55,036
הערות לסעיף												

# מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר

(ש)

(חשבון חלקי)

901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ

ספק:

רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי

1230

08/07/2019

תאריך חשבון:

אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים

02/01

## 8 - תכנון נוף והכנת נספח נופי

נושא:

מחיר יחידה:

1.00

מקדם:

מחיר יחידה

תשלום לפי:

אחוז הנחה:

חודשי

סוג דוח:

תעריפון:

חודש מדד:

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת	מקדם	ביצוע מצט' %	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ן קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון	סה"כ מצטבר
. תב"ע-הכנת תשריט, תקנון ונספחים הערות לסעיף	33,021	1.00	100.00	33,021	1	100		33,021		33,021	33,021
. תב"ע-הגשה לוועדה המקומית הערות לסעיף	15,410	1.00	100.00	15,410	1	100		15,410		15,410	15,410
. תב"ע-ליווי בוועדה המקומית עד המלצה להפקדה הערות לסעיף	15,410	1.00	100.00	15,410	1	100		15,410		15,410	15,410
. תב"ע-ליווי בוועדה המחוזית עד המלצה להפקדה הערות לסעיף	8,806	1.00	100.00	8,806	1	100		8,806		8,806	8,806
. תב"ע-טיפול בהתנגדויות הערות לסעיף	15,410	1.00	100.00	15,410	1	100		15,410		15,410	15,410
. תב"ע-מתן תוקף לתוכנית הערות לסעיף	15,410	1.00	100.00	15,410	1	100		15,410		15,410	15,410
. תב"ע-רה תכנון לעיבוד חלופה נבחרת הערות לסעיף	27,518	1.00	100.00	27,518	1	100		27,518		27,518	27,518
. תב"ע-רה תכנון להכנת תשריט, תקנון ונספחים הערות לסעיף	16,512	1.00	100.00	16,512	1	100		16,512		16,512	16,512
. תב"ע-הגשת המסמכים למועצה הארצית הערות לסעיף	11,007	1.00	100.00	11,007	1	100		11,007		11,007	11,007
. תב"ע-ליווי התכנית במועצה הארצית הערות לסעיף	11,007	1.00	100.00	11,007	1	20		10,457	550	11,007	11,007
. תב"ע-אישור התכנית על ידי המועצה הארצית הערות לסעיף	11,007	1.00	100.00	11,007	1	100		11,007		11,007	11,007

סה"כ לנושא 275,178 11,557 %0



# מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר

(נח)

(חשבון חלקי)

1230	רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי	ספק: 901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ
02/01	אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים	תאריך חשבון: 08/07/2019

## נושא: 9 - קיזוז מהסכם מספר 1771

תשלום לפי:	מחיר יחידה	מקדם:	1.00	מחיר יחידה:
סוג דוח:	חודשי	אחוז הנחה:		
חודש מדד:		תעריפון:		

סוג תפקיד/משימה	כמות חוזה	מחיר	% תשלום	כמות מצטברת מקדם	ביצוע מצט' % קודם	% הנחה	סה"כ מצט' לח-ן קודם	תוספת וניכוי	סה"כ לחשבון מצטבר
קיזוז מהסכם מספר 1771 הערות לסעיף	1.00	-64,000	100.00	1	100		-64,000		-64,000

סה"כ לנושא -64,000 %0

1,309,615.12	סה"כ
0.00	הנחה
1,309,615.12	סה"כ לאחר הנחה

# מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר

(ש)

(חשבון חלקי)

901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ

ספק:

רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי

1230

08/07/2019

תאריך חשבון:

אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים

02/01

## ריכוז פרקים

% תשלום	ביצוע מצטבר			בוצע החודש	חוצה		פרק/תת פרק
	סה"כ לפרק	עבודות חריגות	סה"כ סעיפי חוצה(לאחר הנחה)		% מחוצה	סכום	
93.96	1,309,615.12	1.53	1,309,613.58	404,165.92	100.00	1,393,770.57	חוצה מתכננים 01
	1,309,615.12	1.53	1,309,613.58	404,165.92	100.00	1,393,770.57	סה"כ
						0.00	הנחה כללית 0%
	1,309,615.12					1,393,770.57	סה"כ לאחר הנחה

# מספר חשבון 9 לחודש: 6.2019

סטטוס : מאושר

(ש)

(חשבון חלקי)

1230	רכבל קידום תכנון - שיקום מרחב ציבורי	ספק:	901072 - רוזנפלד ארנס אדריכלים בעמ
02/01	אדריכלות שלב ב' - רוזנפלד ארנס אדריכלים	תאריך חשבון:	08/07/2019

## חישוב התייקרות

הנדסית: מדד מחירים לצרכן      תאריך בסיס: 01/10/14      ערך בסיס: 223.80

מספר חשבון	נכון לחודש	חשבון מצטבר	הורדות לחזרה	ניכויים	חשבון נטו		התייקרות			
					חשבון מצטבר	סכום לחישוב התייקרות	תאריך הצמדה	ערך לתאום	אחוז	סה"כ
1	3.2015	134,387			134,387	134,387	01/04/15	221.80		
2	8.2016	373,811			373,811	239,424	01/07/16	222.02	0.40	964
3	9.2016	447,488			447,488	73,677	01/08/16	221.35	0.10	73
4	1.2018	689,303			689,303	241,816	01/12/17	221.57	0.20	481
5	5.2018	734,041			734,041	44,738	01/04/18	222.23	0.50	223
6	6.2018	797,953			797,953	63,911	01/05/18	223.33	0.99	636
7	10.2018	866,087			866,087	68,134	01/09/18	224.00	1.30	884
8	6.2019	905,449			905,449	39,363	01/05/19	226.68	2.51	988
9	6.2019	1,309,615			1,309,615	404,166 ***	01/05/19	226.68	2.51	10,144

14,393

סה"כ

\* הגבלת אחוז התייקרות לפי הוראות החשב הכללי עד 4% ל 18 חודשים  
\*\*\* התייקרות חושבה לפי בסיס 221.13 לפי הגדרות חשב כללי לחשוב התייקרות