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 - שרת התחבורה והבטיחות בדרכים בנושא רכבת קליעאשות סיכום דיון בר הנדון:

 מדן ועד אילת חיבור מדינת ישראל

 משתתפים: 

 מנכ"ל משרד התחבורה בפועל אבנר פלור

 משנה למנכ"ל משרד התחבורה בפועל משה בן זקן 

 סמנכ"ל תשתיות שי קדם

 מנכ"ל הרכבת מיכה מיקסנר

 מנכ"ל נת"י ניסים פרץ

 

נערך דיון מקצועי בראשות שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, בהשתתפות  21.2.23ביום  .1

מנכ"ל משרד התחבורה בפועל, משנה למנכ"ל משרד התחבורה בפועל, סמנכ"ל תשתיות 

במשרד, מנכ"ל רכבת ישראל, מנכ"ל נת"י וצוותים מקצועיים מטעמם, בנושא רכבת קליע, 

 וחיבור מדינת ישראל מדן ועד אילת. 

 

 לן עיקרי הדברים:לה .2

במהלך הדיון הוצגה לשרה מפה המפרטת את מקטעי הרכבת בכל מדינת ישראל, תוך  .א

פירוט לגבי כל סטטוס מקטע )סטוטוריקה, ביצוע, מכרז ועוד(, מה מתוך מסילות 

ומה מתוך המסילות ייכנסו במסגרת  2023הרכבת הוכנסו לדרישות התקציב לשנת 

 קליע. הצעה להחלטת ממשלה בנושא רכבת 

: צוין כי בעוד כחצי שנה תהיה תוכנית מאושרת. מסילת קרית שמונה כרמיאל .א

 16-לכשיינתן תקציב אפשר יהיה לצאת לתכנון מפורט וזמינות. הפרויקט מוערך בכ

 ₪ מילארד 

 : ישנה מסילה קיימת.מסילת הגליל .ב

 : מסילות חיפה .ג

מוכן לביצוע ולא  : בתהליך סטטוטורי אצל הות"ל, לאמסילת לב המפרץ חוף הכרמל

כלול בתקציב )ברקע הדברים צוין כי ישנה התנגדות של עירית חיפה ולכן עובדים על 
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מינהור(. צוין כי פרוייקט זה מופיע ברשימת הפרוייקטים בחוק התשתיות במסגרת חוק 

 ההסדרים הקרב.   

 : בביצוע, במסגרת חומש רכבת ישראל. מסילת חוף עד שפיים

: בסטוטוטריקה, צפי לסיום בסוף )פרוייקט ענק של מינהור( "געד נתב מסילת שפיים .ד

 ₪. מילארד  30. הפרוייקט מוערך בכ2024

מנהרות תת קרקעיות לקראת ביצוע, נדרש תיאום בין משרד  4: מסילת עמק לוד .ה

  המנהרות הנוספות. 2מנהל תשתיות ביקש תקציב עבור התחבורה עם רש"ת. 

סטוטורי שצפוי להסתיים בעוד שנה. ישנה חשיבות : בהליך מסילה מהירה לבאר שבע .ו

 רבה שלו, לצורך מעבר צה"ל לנגב.

: יש צפי לשנתיים סטטוטוריקה )גם בהינתן פיתרון גשרונים לבעלי מסילת דימונה אילת .ז

 החיים.  

השרה הנחתה לתת עדיפות לרכבת לאילת. בדיון עלה היתרון של מסילה מסילת אילת:  .ח

והחשיבות בכך שבמסילה תגיע ישירות לנמל אילת )צוין ברקע זו, שתכלול גם מטענים, 

הדברים כי רמ"י רוצים שלא להגיע ישירות לאילת(. בדיון הוצגה הערכה של תכנון 

 ₪. מפורט וקידום זמינות, כמילירד 

: מסילה שתחבר את ישראל לשיח חוסין, כאשר ישנו המשך מסילתי מסילת שיח חוסין .ט

 לסעודיה, והאמירויות. 

נסקרו מסילות הרוחב ובכלל זה מסילת בית חנניה עד גולני, משם ילות רוחב: מס .י

 לעמק )בצבע חום במפה(.  לעפולה, ומשם

 )תשתיות(. ₪ מילארד  40הערכת כל המסילות הכלולות בדרישות התקציביות היא  .יא

 

 

 סיכום והנחיות השרה:  .3

כדי לזרז ככל שניתן את  מסילת דימונה אילת: השרה הנחתה לפעול מול הות"ל .א

 באחריות  סמנכ"ל תשתיות+ מנכ"ל נת"י. התהליך. 

השרה הנחתה לקדם ביצוע של המסילות המצויים בסטטוס ביצוע: קרית שמונה  .ב

כרמיאל ובאר שבע דימונה. כמו כן, השרה הנחתה לזרז סטוטוריקה בכל המסילות 

   באחריות סמנכ"ל תשתיות.המצויות בשלב זה. 

השרה הנחתה להציג לה נייר מקצועי שיכלול התייחסות וניתוח מקצועי : מסילת אילת .ג

השרה  של מימון הפרוייקט, יתרונות וחסרונות בהתייחס לפרויקט. pppלכל אופציות ה

באחריות מנכ"ל הדגישה לבחון את היבט התשלום ע"י האזרחים בהתייחס לאופציות. 

כלית יזמית, בהתייחס לפוטנציאל כמו כן, השרה הנחתה להציג לה חוות דעת כלנת"י. 

 באחריות מנכ"ל רכבת ישראל. היזם למודל הפרוייקט ביחס לעלויות
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 השרה הנחתה לפעול להבאת החלטת ממשלה בעניין רכבת קליע וחיבור מדינת ישראל .ד

בעוד שבועיים עד שלושה. השרה הנחתה לכלול בהצעת ההחלטה את התקציב המוערך 

)תשתית(, וכן עלות ₪ מילארד  100מ"י, בעלות של כשל רכבת הקליע והמשך חיבור 

 .באחריות סמנכ"ל תשתיותמוערכת של מסילות רכבות וכו. 

  

 

 

 

 בברכה,

 פנינה סין שלום                                    

      ראשת מטה מנכ"ל                  

 

 

 


