

נא לא לשדך את הדפים בסיכות

30/6/2014



משרד הבינוי והשיכון

מדינת ישראל  
משרד הבינוי והשיכון  
אגף בכיר לענייני הכפר

### אישור התקשרות תכנון / יעוץ

מחוז	65 ים כפרי	פרויקט	30983
ישוב	3726 נוקדים	מכרז	
אתר	0 נוקדים	חוזת	7/1365931/11 ( 1 )
מעבר שלב תכנון - מחייב הערכה למתכנן		סעיף תקציבי	תכנון פיקוח ומדידות 2014 70021401
חייב אישור ועדת פטור משרד האוצר		תקציב בש"ח	125,054.75

תאריך התחלה 30/09/2014 תאריך סיום 31/12/2018 תאריך התחלה התקשרות 13/11/2011

### תיאור הבקשה

הוספת שלבי תכנון  
עדכון מובנה בתהליך (תוספת כתוצאה מעדכון התוכנית, כגון: יח"ד, שטח, אומדן)  
אתר: כפר אלדד 167 יח"ד (96 רוויה 71 קוטג)  
תחום עבודה: מים וביוב  
המשכי לחוזת 7/10248/00  
תאור העבודה בחוזת קיים: תבע למים וביוב עבור 120 יח"ד בכפר אלדד.  
הבקשה במסגרת מימוש אופציה: לא.  
תאור הבקשה: תכנון מפורט עבור 43 יח"ד.  
מהות הבקשה: 1. תוספת עבודה.  
פירוט כל סעיפי הבקשה (תכולה והיקף) ללא מע"מ:  
1. מים ע"פ אומדן 1,680,000 ש"ח. סעיפים 50% ארעי ות. עבודה. סה"כ לסעיף 35,910 ש"ח.  
2. ביוב ע"פ אומדן 2,100,000 ש"ח. סעיפים 50% ארעי ות. עבודה. סה"כ לסעיף 43,942 ש"ח.  
3. תחנת שאיבה ע"פ אומדן. סעיפים 50% ארעי ות. עבודה. סה"כ לסעיף 22,050 ש"ח.  
סכום חוזת מקור - 10,139 ש"ח כולל מע"מ.  
סה"כ חוזת כולל הגדלות - 145,751 ש"ח כולל מע"מ.  
למשרד שמורה זכות ברירה להגדיל את ההתקשרות לשלבים נוספים: תכנון מפורט עבור 124 יח"ד נוספת בשכונה בסך: 250,000 ש"ח כולל מע"מ.  
לא יהיו הגדלות נוספות מעבר לאופציה הקבועה לעיל.  
כל תכלית העבודה.  
נימוקים להמשך התקשרות עם המתכנן: מדובר בעבודה המשכית עם המתכנן שמבצע את השלבים הקודמים (תכנון מים וביוב בישוב) אשר יש בה תועלת מובהקת למשרד, רצף תכנוני וחסכון בזמן ובכסף.

### סיכום ועדה

ממליצים לאשר כולל אופציה
הועדה מחליטה להמליץ בפני ועדת הפטור באוצר, על מתן פטור ממכרז למתכנן/מנה"פ/יועץ, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חוק חובת מכרזים התשנ"ב 1992.

**מתכננים**


שמות מתכננים מוצעים ומספרי-ספק

שם מתכנן	מספר ספק	התמחות	רמת התמחות	עומס חוזים חתומים	עומס חוזים בתהליך	נבחר
1 תהל מהנדסים יועצים בעמ	510289747	הנדסת מים וביוב	א-מעל 1500 יח"ד	545,219	32,623	<input checked="" type="checkbox"/>
2				0	0	<input type="checkbox"/>
3				0	0	<input type="checkbox"/>
4				0	0	<input type="checkbox"/>
5				0	0	<input type="checkbox"/>

( העומס המוצג הוא עומס המתכנן ביום בחירתו כמתכנן מוצע לחוזה בגירסא 0 )





\* ללא התקשרויות בעבר

**חתימות**

סגן לתכנון	תאריך		
מנהל מחוז	29/05/2014	תאריך	
יועץ הנדסי	08/06/2014	תאריך	

30/6/14

תאריך החלטת ועדה

יו"ר הוועדה	אסנת קמחי	
נציגת החשבת	מלי שרביט	
לשכה משפטית		
מנהל אגף תכנון	אברי לבני	
חבר וועדה		
נציג מחוז		

27/08/2014

תאריך הדפסה

90

סטטוס הדפסה