


**חשבונית מס - מספר 8042000233 - מקור**

תאריך מסמך 30/06/14  
מספר לקוח 869

משרד הבינוי והשיכון  
ת.ד. 18110  
ירושלים  
500100797  
מספר חוזה  
מבנה

מחיר לצרכן	קוד מטבע	ערך	יחידת מידה	כמות	מס. הנראת עבודה	מס. פרויקט	ייחוס לקוח	תיאור
7,181.53	ILS	7,181.53	LM	1	1	91320		חוזה חכנון 7/1365931/11 חשבון 1 נוקדים
סך הכל ללא מע"מ		7,181.53						
18% מע"מ		1,292.68						
סך הכל כולל מע"מ		8,474.21						

מס חשבונית עסקה 8032000389  
חשבון זה יש לשלם עד

  
חתימה

משרד הבינוי והשיכון  
דואר נכנס  
31-07-2014  
מחוז ירושלים  
ענייני הכפר

נא לא לשדך את הדפים בסיכות



מדינת ישראל  
משרד הבינוי והשיכון  
אגף בכיר לענייני הכפר

## חשבון תכנון

### פרטים כלליים

חוזת מרכבה	4500578721
מספר חוזת	7/1365931/11
מגרש	
ת.ב.ע	
מחוז	65 י_ם כפרי
ישוב	3726 נוקדים
אתר	0 נוקדים
מספר חשבונית	
חשבון חלקי	1

### פרטי מתכנן

שם	תהל מהנדסים יועצים בעמ	טלפון	036924526	קוד מתכנן	510289747
עיר	אור יהודה	רחוב	יהדות קנדה 5	מיקוד	6037505

### טבלת תשלומים

פרטים	התחייבות לפי שינוי אחרון		התחייבות לפי שינוי אחרון	
	יתרת התחייבות עפ"י חשבון קודם	חשבון מצטבר	חשבונית קודמים	יתרה לתשלום
שכ"ט	16,643.13	6,814.13	0	6,814.13
התייקרות שכ"ט	0	91.20	0	91.20
העתקות אור	665.73	272.51	0	272.51
התייקרות העתקות אור	0	3.70	0	3.70
הוצאות	0	0	0	0
סה"כ	17,308.86	7,181.54	0	7,181.54
			מע"מ (18%)	1,292.67
			סה"כ כולל מע"מ	8,474.21

חתימת מתכנן	תהל מהנדסים יועצים בעמ	חתימת מאשרד הבינוי והשיכון
לשימוש החשבונות		נדבכים 4%

ראש ענף (התקשורת חפזון)

סעיף תקציבי	תאריך	חתימת חשבונות
-------------	-------	---------------

תאריך הדפסה 01/07/2014

הערה: נא להגיש חשבונות לפי סכום המע"מ הרשום לעיל. מספר ספק משרד השיכון 500100797  
לפני הגשת החשבון למשב"ש נא לוודא כי הביטוח בתוקף. אם הביטוח לא בתוקף החשבון לא ישולם.

משרד הבינוי והשיכון  
 המינהל לבנייה פרטית  
 ויישומים חדשים  
 מחוז ירושלים

2.2.06.2014

דואר נכנס

לטיקונישטן, חשבון מספר 4500078721



מדינת ישראל  
 משרד הבינוי והשיכון  
 אגף לכיר לענייני הכפר

**חשבון תכנון**

**פרטים כלליים**

מספר תודה	7/1365931/11	חשבון חלקי	1	מחוז	66	י.ם כפרי
מגרש		ישוב	3726	נוקדים		
ת.ב.ע.	-1	אתר	0	נוקדים		
<b>פרטי מתכנן</b>						
שם	תהל מהנדסים יועצים בעמ.	טלפון	08 434434	קוד מתכנן	510289747	
עיר	תל אביב יפו	רחוב	דרך בגין מנחם 154	מיקוד	64921	

**טבלת תשלומים**

פרטים	התחייבות	ביצוע	יחידה לוג'ים
שכ"ט	16,043.13	0	6,814.13
יחידקות שכ"ט	0	0	524.06
העתקות אור	665.73		
התייקרות העתקות אור	0		7,181.54
הוצאות			
סה"כ	17,308.86		7,338.19
* השורות המסומנות זכאיות לקום"ג			
מע"מ (18%)		18%	1,292.07
סה"כ כולל מע"מ			8,474.21


חתימת מתכנן	תהל מהנדסים יועצים בע"מ
לשימוש החשבונות	4%

**אישור חשבון במחוז**

תפקיד	שם	תאריך	חתימה
מנהל	עירייה	12.6.14	
		22.6.14	513354084

משרד הבינוי והשיכון  
 דואר נכנס  
 26-06-2014  
 מחוז ירושלים  
 ענייני הכפר

2



משלוח הגוונני והשיכון

דפסה ג"ל

חשבון

מים

מזרח 111  
מים: יעוץ תבע עבור 120 יח"ד.

ש"ח 810,000

שלבים משקים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך שרזותים	אחוז	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
1.00	תכנון כללי	0	7.5	810,000	4.5000	2,722.50
2.00	תכנון ארעי	0	7.5		4.5000	
					סה"כ שכר	2,722.50

שכר הטיחה הבסיסי נערך ע"פ מודד הבניה של חודש 02/2011 בסך 130.1000 נקודות

סה"כ חשבון קודם	סה"כ
0	2,722.50
	קופות גמל
	210.25
	חתימות
	העתקות אור
	0.00
	שכר טירחה
	2,944

$$\left( \frac{105.9 \times 1,323}{130.1} - 1 \right) \times 100 = 7.69\%$$

חישוב ההתיקרות לחשבון יושחת על המדוי הידוע בעת הגשת החשבון או על המודד הידוע בעת סיום שלב ע"פ משך מאושר מונאריך צו

התחלת עבודה  
תאריך הדפסה

15/11/2011

תאריך צו התחלת עבודה

16/11/2011

3



משרד הדיור והשכונות

חשבון

נספח ג' 1

2 ביוב

מוזעה  
בזמן יעוץ תכנון עבור 120 יח"ד.

שלביו משכים ותנאי תשלום  
אחוז השכר הינו 4,6500 מושתת על אומדן 1,170,000 ש"ח

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
1.00	תכנון כללי	0	7.6	1,170,000	4,6500	4,080.38
2.00	תכנון ארעי	0	5.0		4,6500	
					סה"כ שכר	4,080.38

סה"כ חשבון קודם	סה"כ
0	4,080.38
	קופות גמל
	313.81
	הענקות אור
	.00
	שכר טירחה
	4,394.19

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדי חבניה של חודש 02/2011 בסך 130.1000 נקודות

$$\frac{105.9 \times 1.323}{105.9} \times 100 = 7.69\%$$

חישוב ההתיקרות לחשבון יושמת על חמדד הידוע בעת הגשת החשבון או על המדד הידוע בעת סיום שלב ע"פ משך מאושר מתאריך צו התחלת עבודה תאריך הדפסה 16/11/2011  
תאריך צו התחלת עבודה 15/11/2011

4



גשור הבינוי והשיכון

חשבון

נספח ג'ל

3 ביוב

תאריך: 15/11/2011  
תחנת שאיבה

שלבים משכים ותנאי תשלום  
אחוז השכר הינו 7.0000 מושתת על אומדן 500,000 ש"ח

תת-תעריף		מתקני טהור					
מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב	
1.00	תכנון כללי	0	7.6		7.0000		
2.00	תכנון ארעי	0	5.0		7.0000		
					סה"כ שכר		

סה"כ חשבון קודם	
סה"כ	
קופונת גמ'	
התקנות	
העתקות אור	.00
שכר טירחה	

שכר טירחה הבסיסי נערך ע"פ מדר הבינוי של חודש 02/2011 בסך 130,1000 מקוויות

חישוב הוועיקרות לחשבון יושתת על המודי הידוע בעת הגשת החשבון או על המדר הידוע בעת טימם שלב ע"פ משך מאושר מתאריך או התחלת עבודה תאריך הדפסה 15/11/2011 תאריך או הוחלט עבודה 15/11/2011