

<b>הביטחון</b>	<b>משרד</b>
מוקשים	הרשות
תל השומר	בית חיים ישראלי
רלפ"ם 976	סימוכין:
03-7380735	טלפון:
03-7380665	פקס:



מדינת ישראל  
טייטוד זביטחון



הרשות לפינוי מוקשים

רלפ"ם מנהל הרשות

**הנדון : בחינת מערכת דיווח ממוחשב – ממצאים**

שלום רב,

בהמשך לבחינה אותה נתבקשתי לבצע למערכת דיווח ממוחשב אשר מבוצעת עבור הרלפ"ם על ידי

חברת Systematics בע"מ להלן הממצאים;

**1. כללי:**

- א. הרלפ"ם פנתה במהלך שנת 2015, לאגף התקשוב לצורך הקמתו של מערכת דיווח ממוחשב, צורך ייעול עבודתה בכל הקשור בתיעוד ובדיווח במיזם לפינוי מוקשים.
- ב. לשם יישום בקשת הרלפ"ם נבחרה חברת Systematics בע"מ (להלן: "החברה"), להקמת המערכת.
- ג. מאפייניה של המערכת נמסרו לחברה בחודש ינואר 2016. (ראה נספח א' כמצ"ב)
- ד. נוכח הזמן הרב והממושך שחלף, קבע מנהל הרלפ"ם כי קודם לזימון החברה לבירור, יבוצע הליך בחינה נוסף למערכת, וזאת לאחר שכשלה בבחינות קודמות.
2. בחינתה של המערכת נעשתה בהתאם למתואר במסמך הבדיקה כמצ"ב (להלן נספח ב').
3. והנה תוצאות הבחינה בשטח, מלמדות על פער בין הדרישות והמאפיינים למערכת (נספח א') לבין התוצאה בפועל (נספח ב'), שיש בהם על מנת להצביע על כשל ופגם מהותי במוצר.
4. אם לא די בכך, בחינת עקרון היעילות הכלכלית, בהקמתה של המערכת מלמד על:
  - א. איחור משמעותי בחספקת המוצר, החברה התחייבה להספקת מוצר מלא תוך 5 חודשים, אולם גם בחלוף 30 חודשים טרם התגברה על פעולות יסוד שנדרשו ממנה.
  - ב. סה"כ התשלומים עומד על 460,000 ₪ ( ארבע מאות ושישים אלף ₪)

- בלמ"ס -

**משרד** הרשות לפינוי מוקשים  
בית חיים ישראלי תל השומר  
סימוכין: רלפ"ם 976  
טלפון: 03-7380735  
פקס: 03-7380665

**הביטחון**



מדינת ישראל  
משרד הביטחון



הרשות לפינוי מוקשים

- ג. העובדה כי המערכת נמצאת בפיתוח ראשוני וטרם חצתה את השליש הראשון מדרישותיה מלמדת כי השקתה הצפויה תעלה למשרד כ 1.38 מיליון ₪.
- ד. מחיר זה, גבוה פי 9 ממערכת מוצעת (ראה נספח ג' כמצ"ב) המכילה מאפיינים נוספים שלא קיימים במסמך האפיון, תוך התחייבות להשקתה בחודש ימים !!!
5. המלצתי;
- א. הפסקה מיידית של הפעלת החברה להקמת המערכת.
- ב. בחינת השבת כספים נוכח הכשל כמתואר.
- ג. זימון החברה לשימוע, במשרד נוכח התנהלותה.

**בברכה,**  
ר' תחום תיאום הבטחת איכות  
משרד הביטחון / הרשות לפינוי מוקשים