



**מערכת בתי המשפט
דוברות והסברה**

סיכום פגישה בעניין שידורים ישירים

שנערכה ביום רביעי 25.04.2018 בבית המשפט העליון

משתתפים:

נציג לע"מ	יוסי כהן
נציג חברת ד.מ. (ספקית חשכ"ל)	עופר מואב
מומחי תאורה מטעם חברת ד.מ.	גבי אטינגר
(חברת ABS)	דני אטינגר
נציג אגף המחשוב	עופר ארוך
נציגי מערך הדוברות	אילת פילו
	מוטי גולן

מטרת הפגישה:

סיכום נושאים טכניים, לרבות בחינת התאורה באולם ג' והשלכותיה על הציוד הנדרש לצורך הפרויקט.

מהלך הפגישה:

- ביקור באולם ג' ובחדר התקשורת מעליו. מומחי התאורה סבורים שיש בעיה קשה עם התאורה הקיימת באולם ג' לטובת שידור דיונים. לפי הצעתם יש להוסיף תאורה באולם בעיקר באזור של שולחנות השופטים ועורכי הדין (כמובן מבלי שהדבר יפריע) על מנת שיתאפשר צילום אחיד ואיכותי באמצעות המצלמות שבכוונתנו לרכוש. מטרת התקנת תאורה נוספת באולם הינה לאפשר אור אחיד בכל שעות היממה ובכל מזג-אוויר לטובת צילום שידור ישיר.
- סקירת מפרט הציוד שכלול בהצעת המחיר הראשונית. הצעת המחיר אינה סופית וכפופה לשינויים וכן אינה כוללת התייחסות לנושא התאורה. כאשר תתקבל הצעת מחיר סופית נעבירה אליכם.

כללי:

- נציגי הדוברות הציגו את תחילת שנת המשפט הבאה כיעד שבו מעוניינת המערכת להיות ערוכה לשידור ישיר.
- על המערכת לאשר את הצעות המחיר לא יאוחר מתחילת חודש יוני, זאת מתוך הבנה שזמן אספקת הציוד צפוי לארוך כחודשיים. לאור האמור נקבע לוח הזמנים כדלקמן:



מערכת בתי המשפט דוברות והסברה

- בשבוע הבא (ביום חמישי ה 3.4.18) תתקיים פגישה במשרדי חברת ABS בהשתתפות הגורמים הנ"ל, על מנת לבחון פתרונות תאורה מתאימים.
- בשבוע שלאחר מכן (המתחיל ב 6.5.18) יתואם מועד לביצוע טסטים באולם ג' (בהתאם לזמינות האולם) של התאורה המוצעת והמצלמות בשעות הערב, על מנת לבחון את התאורה ללא אור טבעי.
- לאחר שתתקבל החלטה בענין התאורה ימסרו הצעות המחיר הסופיות למערכת. זאת עד ליום 20.5.18.
- הצעות המחיר תאושרנה על ידי המערכת במהירות האפשרית עד תחילת חודש יוני. ברגע שיאושרו הצעות המחיר יזמינו הספקים את הציוד וכן ניתן יהיה להתחיל לעבוד על התקנת התשתית באמצעות אגף המחשוב.
- הכוונה היא להתכנס לביצוע כל העבודות הכרוכות בהכנת אולם ג' – תשתית והתקנות במהלך הפגרה. כאמור התקנת הציוד צפויה לארוך כשבועיים – שלושה שבמהלכם ככל הנראה לא ניתן יהיה לקיים דיונים באולם ג'.

רשמ: אילת פילו ומוטי גולן