

חשבון תכנון

פרטים כללים

חוזת מרכבה	4500206381
מספר חוזה	9/1081942/04
מגרש	
ת.ב.ע	426/8
מספר חוזה	5
י_ם עירוני	5
מחוז	2
ישוב	65
ביתר עילית	
אתר	5
אתר ב	2
מספר חשבונות	8042000750
שם	תהל מהנדסים יועצים בעמ
טלפון	036924526
קוד מתכנן	510289747
עיר	אור יהודה
רחוב	יהדות קנדה 5
מיקוד	6037505

פרטי מתכנן

טבלת תשלומים

ביצוע			התחייבות		פרטים
יתרה לתשלום	חשבונות קודמים	חשבון מצטבר	יתרת התחייבות עפ"י חשבון קודם	התחייבות לפי שינוי אחרון	
33,927.03	11,441.82	45,368.85	68,710.76	80,152.58	שכ"ט
1,902.40	0	1,902.40		0	התייקרות שכ"ט
0	0	0	0	0	העתקות אור
0	0	0			התייקרות העתקות אור
0	-1,144.18	-1,144.18	-220.33	-1,364.51	**הוצאות
35,829.43	10,297.64	46,127.07	68,490.43	78,788.07	סה"כ
6,449.29	מע"מ (18%)				
42,278.72	סה"כ כולל מע"מ			.00	** החשבון כולל הנחה בסכום

חתימת מתכנן	תהל מהנדסים יועצים בעמ
חתימת מאשר	
לשימוש החשבונות	נדבכים 4 %

סעיף תקציבי	תאריך	חתימת חשבות
-------------	-------	-------------

תאריך הדפסה 07/03/2021

הערה: נא להגיש חשבונות לפי סכום המע"מ הרשום לעיל. מספר ספק משרד השיכון 500100797
לפני הגשת החשבון למשב"ש נא לוודא כי הביטוח בתוקף. אם הביטוח לא בתוקף החשבון לא ישולם.

חוזת 9/1081942/04 חשבון 2 פקוח עליון לעב' מים קבלן 5177571 בביתר 2
9/89196/99 חוזת תכנון

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן 1,010,748 ש"ח

תת-תעריף	קווי מים
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	6.0	30.0	847,542	4.5000	11,441.82
						11,441.82

סה"כ חשבון הקודם	11,441.82
------------------	-----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 03/2004 בסך 102.8000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 08/2004 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יותר מ 4% הוא מדד הבניה של חודש 7/2005 בסך 108.80 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 214,917

תת-תעריף	קווי מים
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	214,917	4.5000	2,901.38
						2,901.38
						סה"כ שכר

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	2,901.38
קופות גמל	.00
התיקרות	365.50
העתקות אור	.00
שכר טירחה	3,266.88

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 11/2006 בסך 116.5000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 07/2007 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יותר מ 4% הוא מדד הבניה של חודש 6/2008 בסך 124.90 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

חוזה 9/1081942/04 חשבון 2
מים פקוח עליון לעב' מים בביתר ב2 קבלן 1161157/06

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 90,750

תת-תעריף	קווי מים
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	11,375	4.5000	153.56
						סה"כ שכר 153.56

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	153.56
קופות גמל	.00
התיקרות	19.30
העתקות אור	.00
שכר טירחה	172.86

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 11/2006 בסך 116.5000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 07/2007 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יותר מ 4% הוא מדד הבניה של חודש 6/2008 בסך 124.90 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חוזה 9/1081942/04 חשבון 2
פקוח עליון לעב' ביוב בביתר ב2 קבלן 1161157/06

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן ש"ח 227,898

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	83,035	4.6500	1,351.39
					סה"כ שכר	1,351.39

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	1,351.39
קופות גמל	.00
התיקרות	170.20
העתקות אור	.00
שכר טירחה	1,521.59

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 11/2006 בסך 116.5000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 07/2007 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יותר מ 4% הוא מדד הבניה של חודש 6/2008 בסך 124.90 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חוזה 9/1081942/04 חשבון 2
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1190875

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 187,656

תת-תעריף	קווי מים
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	152,587	4.5000	2,059.92
						2,059.92
						סה"כ שכר

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	2,059.92
קופות גמל	.00
התיקרות	259.50
העתקות אור	.00
שכר טירחה	2,319.42

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 12/2006 בסך 116.2000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 07/2007 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יותר מ 4% הוא מדד הבניה של חודש 6/2008 בסך 124.90 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חוזה 9/1081942/04 חשבון 2
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר 2 קבלן 1190875

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושטת על אומדן ש"ח 202,030

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	174,624	4.6500	2,842.01
					סה"כ שכר	2,842.01

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	2,842.01
קופות גמל	.00
התיקרות	358.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	3,200.01

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 12/2006 בסך 116.2000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 07/2007 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב . או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יותר מ 4% הוא מדד הבניה של חודש 6/2008 בסך 124.90 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושטת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חוזה 9/1081942/04 חשבון 2
פקוח עליון לעב' מים בביתר ב2 קבלן 1226737/07

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 91,686

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	91,249	4.5000	1,231.86
						סה"כ שכר 1,231.86

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	1,231.86
קופות גמל	.00
התיקרות	148.60
העתקות אור	.00
שכר טירחה	1,380.46

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 12/2007 בסך 119.8000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 09/2008 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד הבניה של חודש 3/2010 בסך 125.50 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חוזה 9/1081942/04 חשבון 2
פקוח עליון לעב' ביוב בביתר 2 קבלן 1226737/07

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן ש"ח 111,272

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	94,917	4.6500	1,544.77
					סה"כ שכר	1,544.77

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	1,544.77
קופות גמל	.00
התיקרות	186.30
העתקות אור	.00
שכר טירחה	1,731.07

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 12/2007 בסך 119.8000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 09/2008 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד הבניה של חודש 3/2010 בסך 125.50 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חוזה 9/1081942/04 חשבון 2
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1288240/08

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 200,000

תת-תעריף	קווי מים
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	0	4.5000	0
						סה"כ שכר 0

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 11/2008 בסך 123.9000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 09/2010 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד הבניה של חודש 3/2012 בסך 101.90 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חוזת 9/1081942/04 חשבון 2
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר 2 קבלן 1288240/08

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן ש"ח 300,000

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	0	4.6500	0
					סה"כ שכר	0

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 09/2009 בסך 123.6000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 09/2010 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד הבניה של חודש 3/2012 בסך 101.90 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חשבון

5

11 שונות

חוזת 9/1081942/04 חשבון 2

פיצולי מכרז לפי 5000 ש"ח בביתר

סוג מדד המחירים לצרכן

פרוט חשבון מצטבר

	מס'	תיאור סעיף
10,000.00		סה"כ שכר

סה"כ חשבון הקודם	.00
סה"כ	10,000.00
קופות גמל	.00
התיקרות	288.20
העתקות אור	.00
שכר טירחה	10,288.20

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן של חודש 09/2009 בסך 104.7000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 09/2010 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב. מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד 10 של חודש 3/2012 בסך 104.40 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושגת על מדד 10 של חודש 11/2014 בסך 102.1000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חוזה 9/1081942/04 חשבון 2
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1326834/10

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 130,848

תת-תעריף קווי מים

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	0	4.5000	0
	סה"כ שכר					0

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 06/2011 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יתר מ 4% הוא מדד הבניה של חודש 11/2012 בסך 104.00 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חוזת 9/1081942/04 חשבון 2
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר 2 קבלן 1326834/10

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושטת על אומדן ש"ח 174,690

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	0	4.6500	0
					סה"כ שכר	0

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 06/2011 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יותר מ 4% הוא מדד הבניה של חודש 11/2012 בסך 104.00 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושטת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חוזה 9/1081942/04 חשבון 2

פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1310069/10 מים: 95,690 ש"ח

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן 95,690 ש"ח

תת-תעריף	קווי מים
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	0	4.5000	0
	סה"כ שכר					0

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 06/2011 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יותר מ 4% הוא מדד הבניה של חודש 11/2012 בסך 104.00 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חוזה 9/1081942/04 חשבון 2

פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר 2 קבלן 1310069/10 ביוב: 388,700 ש"ח

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושגת על אומדן 388,700 ש"ח

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	0	4.6500	0
					סה"כ שכר	0

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 06/2011 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יותר מ 4% הוא מדד הבניה של חודש 11/2012 בסך 104.00 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושגת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חוזה 9/1081942/04 חשבון 2

פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1310096/10 מים: 250,154 ש"ח

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן 250,154 ש"ח

תת-תעריף	קווי מים
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	0	4.5000	0
	סה"כ שכר					0

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 06/2011 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יותר מ 4% הוא מדד הבניה של חודש 11/2012 בסך 104.00 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חוזת 9/1081942/04 חשבון 2

פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב' קבלן 1310096/10 ביוב: 335,890 ש"ח

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן ש"ח 335,890

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	0	4.6500	0
					סה"כ שכר	0

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2010 בסך 127.4000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 06/2011 ההתיקרות תחושב בתנאי שיעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יותר מ 4% הוא מדד הבניה של חודש 11/2012 בסך 104.00 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

מס'	תיאור סעף
	סה"כ שכר 5,000.00

סה"כ חשבון הקודם	
.00	
סה"כ	5,000.00
קופות גמל	.00
התיקרות	80.90
העתקות אור	.00
שכר טירחה	5,080.90

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן של חודש 12/2010 בסך 108.0000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 06/2011 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד 10 של חודש 12/2012 בסך 105.70 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד 10 של חודש 11/2014 בסך 102.1000 נקודות

חוזה 9/1081942/04 חשבון 2
פקוח עליון לעב' מים בביתר ב2 קבלן 1310093/10

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 151,000

תת-תעריף	קווי מים
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	0	4.5000	0
	סה"כ שכר					0

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 03/2012 בסך 101.9000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 07/2012 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד הבניה של חודש 1/2014 בסך 105.90 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חוזה 9/1081942/04 חשבון 2
פקוח עליון לעב' ביוב בביתר ב2 קבלן 1310093/10

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן ש"ח 203,000

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	203,000	4.6500	3,303.83
					סה"כ שכר	3,303.83

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	3,303.83
קופות גמל	.00
התיקרות	12.50
העתקות אור	.00
שכר טירחה	3,316.33

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 03/2012 בסך 101.9000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 07/2012 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד הבניה של חודש 1/2014 בסך 105.90 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חוזת 9/1081942/04 חשבון 2
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 קבלן 1326834/10

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.5000 מושתת על אומדן ש"ח 121,500

תת-תעריף	קווי מים
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	30.0	101,975	4.5000	1,376.66
						1,376.66 סה"כ שכר

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	1,376.66
קופות גמל	.00
התיקרות	5.20
העתקות אור	.00
שכר טירחה	1,381.86

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 03/2012 בסך 101.9000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 07/2012 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב . מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד הבניה של חודש 1/2014 בסך 105.90 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021

חוזה 9/1081942/04 חשבון 2
פקוח עליון לעב' מים וביוב בביתר ב2 1326834/10

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן ש"ח 156,232

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	132,820	4.6500	2,161.65
					סה"כ שכר	2,161.65

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	2,161.65
קופות גמל	.00
התיקרות	8.20
העתקות אור	.00
שכר טירחה	2,169.85

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 03/2012 בסך 101.9000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 07/2012 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד הבניה של חודש 1/2014 בסך 105.90 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 11/2014 בסך 106.3000 נקודות

תאריך הדפסה 07/03/2021