

תאריך: 29/07/19

לכבוד
חברי ועדת שינויים:

איליה וולקוב
גיל כהן
בעז פוקס
עו"ד אלינור ברנע

יו"ר סמנכ"ל פיתוח
חבר מנהל אגף בקרה ואינטגרציה
חבר מנהל יחידת פרויקטים-אגף תכנון
חברה היועצת המשפטית

שלום רב,

הנדון: זימו לדין של ועדת שינויים ראשונה - דרג סמנכ"ל פיתוח מס': 12-2019

1. הנך מוזמן להשתתף בישיבת ועדת שינויים ראשונה דרג סמנכ"ל פתוח שתתקיים **בחדר הישיבות סמנכ"ל פיתוח (לוד-קומה 5) ביום ב' בתאריך 15/04/2019 בין השעות 10:30-12:00**

2. **על כל יזם לוודא זימו של מנהל הפרויקט, מנהל משרד/שותף בכיר של חברת הניהול והמתכנן הראשי של הפרויקט לוועדה.**

3. להלן סדר היום לדין הועדה:

מס' נושא	פרויקט	פ.ש. מס'	מס' פניה של שבח	קבלן	היקף חוזה מקורי	פ.ש. קודמות (נח)	היקף כספי של הפקודה (נח)	הגדלת היקף חוזה (נדרשת (נח)	סה"כ היקף החוזה	אחוז חריגה מהחוזה המקורי	היזם
1 דיון מקדים לוועדה שנייה	גשר להולכי רגל מתח"מ לוד	3	5545		26,772,332 נח	319,268 נח	סיום מאושר: 15/04/2018	סיום מבוקש: 28/02/2019	27,091,600 נח	1.19%	מרים פיענקה
2	תקשורת אורכית בנימינה שפיים	-	-		46,523,796 נח	247,694 נח	דיון בנושא הקפאת קנסות		46,771,490 נח	0.53%	גולן בליטי
3	תקשורת אורכית חוף בנימינה	עקרוני	5579		40,790,099 נח	3,610,709 נח	לא לסכימה 148,500 נח	לא לסכימה 148,500 נח	44,549,308 נח	9.22% לבקשה עקרונית	גולן בליטי
4	מתחם אשקלון שלב א'	עקרוני	5586		98,513,266 נח	-	לא לסכימה 1,105,312 נח	לא לסכימה 1,105,312 נח	99,618,578 נח	1.12% לבקשה עקרונית	יקיר אליוף
5 דיון מקדים לוועדה שנייה	קשת מודיעין	1	5585		1,428,684 נח	35,000 נח	-767,544 נח	-767,544 נח	696,140 נח	-51.27%	צח באשי
6	מזכרת בתיה	ח-ן סופי	90-116		254,570 נח	-	חשבון סופי		254,570 נח	0%	רומן רוסצקי
7	הקמת מוסך DP3 בלוד	10	-		83,908,547 נח	13,872,229 נח	421,144 נח	421,144 נח	98,201,921 נח	17.03%	יואב בר

בברכה,
אסנת אור
מזכירת הועדה