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לאגף "זהות דנה וועדת המכרזים המשרדית ואישרה  2019במהלך החציון הראשון של שנת  .1.1

ו/או הרחבת  זכות ברירהמימוש , התקשרויות בדרך של חדשות יהודית" לבצע התקשרויות

 .התקשרויות קיימות

 ,י היחידה המקצועית"ע ת וועדת המכרזים הועברו עדכונים לספקיםובהמשך להחלט .1.2

ע"י  לכאורה קודם שנחתם הסכם החלו בביצוע השירותים,הספקים בחלק מהמקרים ו

    .המשרד ואושרה הזמנה

התקציבים על הקפאת  עקב הנחיית אגףכי  ,לחשבת המשרדבמהלך חודש יוני התברר 

בתקנה התקציבית  שאושרוהתחייבויות החלק מקיים קושי לעמוד ב ,העברת עודפי תקציב

 .לפעולות אגף זהות יהודית

   .וחוסר תיאום בין גורמים בתוך המשרד בהליכי הרכש חשפו ליקויים שוניםנ ,כמו כן

עצירה מידית של ביצוע  דיווח לסגן החשב הכללי, לנוכח ממצאים ראשוניים הוחלט על

ההתקשרויות שכבר אושרו בוועדת המכרזים, עצירת חתימת הסכמים 

, והיערכות מחדש ביצוע בדיקה נרחבת והפקת לקחים חדשים/הרחבות/מימושי אופציה,

 .לצורך עמידה בהתחייבויות המשרד והשלמת משימותיו בהתאם לתקציב הקיים

הביאו למצב הבעייתי של חוסר בקרה ושל מספר גורמים  מהממצאים הראשונים עולה כי

 אישור התקשרויות במצב של ספק לגבי כיסוי תקציבי ובכלל זה:

 ,ניתן להתקשרויות , ואישור וועדת המכרזיםנערכההפנייה לוועדת המכרזים  •

 .מתאים לאחר ביצוע בדיקה לא מספקת לגבי קיום תקציב

המקרים על ביצוע  שריון לאחר אישור וועדת המכרזים, לא הייתה הקפדה בכל  •

 תקציבי.

ספקים החלו בביצוע עבודתם )בדרך כלל המשיכו באופן רציף, במצבים  של מימוש  •

 זכות ברירה( ללא השלמת הליך החתימה על הסכם ופתיחת הזמנה מאושרת.

עיכוב ומשך זמן ארוך להשלמת ניסוח וחתימת כלל הגורמים על פרוטוקול וועדת  •

 המכרזים.

להכנת ואישור הסכמים / נספח מימוש זכות ברירה עקב הליך  משך זמן ארוך •

 השלמת מידע ארוך על ידי הלשכה המשפטית והיחידה המקצועית.

משך זמן ארוך להשלמת חתימה על הסכמים תוך קבלת ביטוח וערבות כנדרש  •

 מאת הספקים.

 ביצוע שינויי תקציב בתקנה ללא עדכון מספק של כלל הגורמים. •

ו על ביצוע ההתקשרות באופן חודשי / דו חודשי בהתאם לנדרש הספקים לא דיווח •

 על פי ההסכם, באופן שהיה מאפשר בקרה נאותה והצפת בעיה במקרה הצורך.
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הצטברות הגורמים שהוזכרו הקשתה על ביצוע מעקב תקציבי ופיקוח עליו, הביאה 

מימוש במקרים של ), וכן גרמה למצב של ביצוע התקשרויות לחשיפת הבעה באיחור 

באופן רציף ממועד סיום תקופת ההתקשרות הקודמת, קודם לחתימת נספח  (אופציה

 הארכה כנדרש.
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 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

  

 מטרות הבדיקה: .2

בקרה קיום בתקלות שהתגלו, גורמים העיקריים לוההמשרדיים תהליכים יתור הא .2.1

 ואופן אישור התחייבויות תקציביות חדשות. תקציבית

 שאושרו. תקשרויותהההמידע לגבי ניהול אופן בדיקה לגבי  .2.2

 .הסכם על חתימה טרםשל אספקת שירותים למשרד  תופעהה וחומרתלגבי משמעות  בדיקה .2.3

לאישור וועדת המכרזים  הנדרש בדיקה של הליכי הרכש תוך התמקדות במשך הזמן .2.4

 ובדגש על מקרים של מימוש אופציות. חתימה על חוזי התקשרות ולהשלמת

 התקלות וישפרו את בקרות המשרד.המלצה על דרכי פעולה שימנעו את הישנות  .2.5

 

   נתונים עיקריים: .3

התקשרויות שונות בתחום  4-אישרה וועדת המכרזים מימוש אופציה ב 11.2.19בתאריך  .3.1

על ידי היחידה המקצועית .  הספקים עודכנו מלש"ח 11בהיקף של מעל  הזהות היהודית

 המכרזים למימוש האופציות וחתימת חברי הוועדה על הפרוטוקולים.לגבי אישור וועדת 

ההליכים השונים, כולל חתימה על פרוטוקולי הוועדה, הכנת נספחי ההסכם, החתמת 

 הספקים והחזרת ההסכמים למשרד ארכו זמן רב.

, כך שנוצר פער של מספר 10.7.19לתאריך עד  4.2019בתקופה שבין  הועברו  ההסכמים, כלל

ים בין מועד האישור בוועדה לבין מועד החתימה על ההסכם. בנוסף לעיכוב חודש

בחלק מהמקרים, עקב העברת   המשמעותי כתוצאה מהתמשכות התהליך בתוך המשרד,

של שבועיים  ביטוח או ערבות שלא כנדרש, התבקש הספק לתקן בהתאם, ונוצר עיכוב נוסף

 שלושה.

לא נחתמו ע"י מורשי החתימה  הברירה ההסכמים החדשים וכן נספחי מימוש זכויות

 לאחר שהתברר כי קיים ספק לגבי כיסוי תקציבי. במשרד

למרות שמועד ההתקשרויות הסתיים, וטרם נחתם הסכם חדש לגבי מימוש האופציה או 

היחידה מנהל קבות הנחיית בע ,הספקים בפעילותםחלק מ הרחבת ההתקשרות, המשיכו

האישור שניתן בוועדת המכרזים, ועל הבנתו את הסתמך על לטענתו אשר  המקצועית

פעולות שבאחריות היחידה סמכותו ואחריותו בניהול התקציבים שהוקצו ובניהול ה

  .המקצועית

בעניין זה נמצא כי קיימים חילוקי דעות לגבי המעמד של התקשרות שאושרה בוועדת 

 המכרזים אולם טרם נחתם הסכם.  

סבורה כי משעה שאושרה ההתקשרות ע"י  2018נת בתקופה שהסתיימה בשחשבת המשרד 

גורמי הרכש במשרד, היא נחשבת התקשרות תקינה, גם אם ההסכם טרם נחתם.  לדבריה 
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 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

של החשבת, במקרה כזה לא נכון להגדיר זאת כהתקשרות בדיעבד משום שהתקשרות  

בדיעבד היא התקשרות שלא אושרה ע"י גורמי הרכש במשרד.   לעומת זאת רוב 

רויות שהוזכרו אושרו כדין אך החתימה על ההסכם התעכבה מסיבות שונות.     יחד ההתקש

כיבמועד כהונתה הקפידה כי ספק לא יחל בעבודתו לפני  לביקורת, הבהירה זה, החשבת עם 

חתימת הסכם וקבלת הזמנת רכש חתומה ואף הבהירה ליחידות המשרד כי ספק העובד 

עצמו , וחוזה לא חתום שהועבר אליו הינו כשיק ללא הסכם לוקח את מלוא האחריות על 

 ללא כיסוי. באם התקיים נוהג כזה לכאורה, הוא היה קיים אך ורק ע"י היחידה המקצועית.

יועמ"ש המשרד וכן ס.החשבת והחשבת החדשה הבהירו כי מעולם לא ניתן על ידן אישור 

 בכתב או בעל פה לפעולה באופן שכזה.

ועברו ע"י היחידה המקצועית, ניתן לראות כי במספר רב עם זאת, במסגרת ממצאים שה

הסכמים שונים כפי שמפורט בנספח ד'(, הועברו  30מאוד של מקרים בעבר )ולכל הפחות 

לספקים הסכמים באיחור רב ונחתמו זמן רב לאחר תחילת ביצוע השירותים ע"י הספק.  

ית מתאריך הקודם בחלק גדול מההסכמים הוגדר בגוף ההסכם שהוא יחול רטרואקטיב

למועד החתימה.   הסכמים אלה הוכנו ע"י הלשכה המשפטית, אושרו ע"י החשבות  וגם 

נחתמו ע"י חשבת המשרד והמנכ"ל, כך שהמדיניות שהונהגה בפועל בהובלת כלל הגורמים 

התקשרות בדיעבד היא רק  -המעורבים, התבססה על העמדה שהוזכרה לעיל דהיינו

וועדת המכרזים, ואילו התקשרות שאושרה ונחתמה באיחור,  התקשרות שלא אושרה ע"י

 אינה התקשרות בדיעבד.

יועמ"ש המשרד, ס.החשבת והחשבת הקודמות מבהירות כי במקרים אלו משך הזמן עד 

ולכן לא ניתן ללמוד  2019לחתימת ההסכם היה קצר בהרבה מאשר במקרים שאירעו בשנת 

 מכך על מדיניות המשרד.

במספר מקרים נוספים אושרה הרחבת  - 2019הנתונים לגבי תחילת נחזור לתיאור  .3.2

מקרים הספק עודכן והחל בביצוע השירותים בהתאם להיקף  4-התקשרות, כאשר ב

המורחב ובחלק מהמקרים אף הועבר הסכם לחתימה והספק מצדו חתם והעביר למשרד 

 את ההסכם בצירוף מסמכי ערבות וביטוח.

שרה ועדת המכרזים התקשרויות יא 2019 ועד יוני 2019בחודשים מרץ  .3.3

 ₪.מיליון  9.5חדשות/הרחבות/מימושי אופציות בהיקף בסך למעלה מ 

  2019מרץ עד יוני  מהתקופה פרוטוקולים יםהכולל ונספח כ יזנספח להרחבה ראה 

שבת כי קיים ספק לגבי האפשרות לעמוד בכלל התברר לח, לאחר ש23.6.19בתאריך  .3.4

ההתקשרויות שאושרו ליחידה המקצועית בוועדת המכרזים, ובעקבות הנחייתה, עודכנו 

כי הם פועלים ללא הסכם ועל כן הם , על ידי היחידה המקצועית בעל פההספקים מידית 

ד בתאריך פנייה רשמית נערכה על ידי המשר מידי.נדרשים להפסיק את הפעילות באופן 

לגבי מכתבים שהתקבלו מהספקים בעקבות ההנחיה להפסקת ח' ראה נספח  .23.7.19

 התקשרות.
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 ביקורת פנים

סגן החשב הכללי על מנת לעדכנו בעניין, מנכ"ל המשרד, ואל במקביל, פנתה החשבת אל  .3.5 

"חוק  1.2.0.1בשל החשש לחריגה תקציבית בתקנה המחייבת דיווח בהתאם להוראת תכ"ם 

תואמים את  המקרים בהם נמשכה הפעילותבהתאם להבנתה כי וכן  ,התקציב השנתי"

, הקובעת כי אישור 2.3.1"ביצוע תשלומים ללא התקשרות" סעיף  1.5.0.6הוראת תכ"ם 

מחייב את החשב להעביר את ₪  125,000עולה על התשלומים שבוצעו ללא התקשרות בסך 

 פרטי המקרה בצירוף המלצתו לאישור סגן החשב הכללי.  

, (ב' ובנספח 5.2)ראה הרחבה בטבלה בסעיף  מקריםבמספר כי  עולהבדיקה ראשונית מ .3.6

 ו/או הרחבת התקשרות, התקשרויות חדשות, מימושי זכות ברירהוועדת המכרזים  אישרה

 . נכון למועד האישורי וודאי תקציבמקור  לא היה קייםבדיעבד התברר כי ו

והם לאישור החשבות, כמו כן, אישרו הלשכה המשפטית את טיוטת הסכמי ההתקשרות 

נשלחו לספק לחתימה בהיעדר תקציב מתאים. הספקים חתמו על ההסכמים, אך כאשר הם 

 חזרו אל החשבות לצורך חתימה, ההליך נעצר עקב היעדר כיסוי תקציבי.

 

לגבי הכיסוי  את בדיקתם חברי הוועדה ביצעו  נכון למועדי דיוני הוועדה ואישור הפרוטוקול

 באופן הבא: להתקשרויות שהובאו לאישור התקציבי

בדקה את מצב התקנה הכולל התחייבויות שכבר נרשמו, בהתאם  סגניתה  /חשבת המשרד

 להוראת התכ"ם לגבי בדיקת התחייבויות.

את בדק מבחינתו את יתרת המזומנים בתקנה, ובחלק מהמקרים העלה  תקציבן המשרד

 הסתייגויותיו.

וקצב ביצוע  לגבי מצב ההתחייבויות בתקנההיחידה המקצועית בדקה והייתה מודעת 

  ההתקשרויות שכבר נפתחו בתקנה, אך לא העבירה תחשיב מפורט אל מי מחברי הוועדה.

הבדיקות על לדבריהם  )הלשכה המשפטית, הנהלת המשרד( הסתמכו שאר חברי הוועדה

 לגבי קיום כיסוי תקציבי ועל פיקוח החשבות. ה המקצועיתשנערכו ועל דברי היחיד

 

 ככלל, לא עמדה הוועדה על הצורך בקבלת אישור בכתב לגבי קיום מקור תקציבי מהימן.

 

 :2019לגבי שנת  היחידה המקצועית הסתמכה על ההנחות הבאות

 מיליון ש"ח 32 -בתקנת זהות יהודית בסך כ 2019בסיס תקציב 

להחלטות הממשלה בדבר העברת בהתאם  המשרדבכלל תקנות  תקציבצפי לקבלת עודפי 

שמשמעותו לגבי תקנת זהות יהודית   88%, בהיקף של עודפי תקציב ובדבר קיצוץ בתקציב

 ,מלש"ח 51מלש"ח מתוך  45-הינה כ

 מלש"ח,  7.9בהיקף של  בהתחייבויות קודמות אך ניתן לשחרור תקציב ששוריין 
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 .מלש"ח שהיה נכון למועד זה בתקנה אחרת 3הודית בסך תקציב השייך לאגף זהות י 

 אלף שח שהיה מיועד לזהות יהודית, בתקנת יועצים. 400 -תקציב בסך כ

 

י הארכת ההתקשרויות ולפתוח נספחבמהלך חודש יוני, כאשר עלה הצורך לחתום על 

קיים  שלכאורה היההתקציב כי לחשבת המשרד הנוכחית, התברר  התחייבויות בהתאם,

ואשר , במועד קודם אושרובפועל לצורך התחייבויות שנדרש  ,הדיון ינכון למועד בתקנה

הבדיקה התברר בדיעבד כי  גינם שריון או פתיחת הזמנה חדשה, ולפיכך,עדיין לא בוצע ב

אישור ההתקשרויות לא הייתה מספקת, ו בוועדת המכרזים שנערכה קודם מתן האישור

בפועל לחוסר הביא , 2019ליוני  2019שבין פברואר  שהתקיימו בתאריכים בוועדות הנוספות

 בוועדה. כיסוי בתקנה בהתאם למקורות הקיימים נכון למועדי הדיון
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 תכולת הביקורת:  .4

ובכלל , 2019כלל התקשרויות האגף לזהות יהודית שאושרו במהלך שנת הביקורת כללה את  .4.1

 :. להלן פירוט האישוריםהתקשרויות חדשות, מימושי זכות ברירה והרחבות זה

מועד 

 הדיון 

גורם 

 מאשר

סוג 

 האישור

נושא 

 ההתקשרות

שם 

 העמותה

 היקף 

 האישור/

 הרחבה

היקף 

 קודם

 הערות

וועדת  30.1.19

 מכרזים

זכייה 

 במכרז

חיילים 

 משוחררים

 581,353 עתיד
 

  חדש

ועדת  30.1.19

 מכרזים

 משרדית

בתי מדרש  הרחבה

 לסטודנטים

לגעת 

 2,495,000 ברוח

10,000,000  

ועדת  7.2.19

פטור 

 משרדית

מחנה   הרחבה

 650,000 משותף

5,364,000  

וועדת  11.2.19

 מכרזים

מימוש 

 אופציה

זהות יהודית 

 -בקהילה 

רכזי 

 מתנסים

אור 

 תורה

 סטון

 2,945,630 מרכז

=  

וועדת  11.2.19

 מכרזים

מימוש 

 אופציה

זהות יהודית 

 -בקהילה 

רכזי 

 מתנסים

אור 

 תורה

 סטון

 2,994,590 צפון

=  

וועדת  11.2.19

 מכרזים

מימוש 

 אופציה

זהות יהודית 

 -בקהילה 

רכזי 

 מתנסים

איילת 

 השחר
2,964,750 

=  

וועדת  11.2.19

 מכרזים

מימוש 

 אופציה

הכשרת 

 מרצים

 ערכים
1,275,000 

=  

http://www.dat.gov.il/
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מועד  

 הדיון 

גורם 

 מאשר

סוג 

 האישור

נושא 

 ההתקשרות

שם 

 העמותה

 היקף 

 האישור/

 הרחבה

היקף 

 קודם

 הערות

וועדת  11.2.19

 מכרזים

מימוש 

 אופציה

הכשרת 

מנחי 

 סדנאות

פנים אל 

 1,284,000 פנים

=  

וועדת  14.3.19

 מכרזים

זכייה 

 במכרז

בין תיכון 

 לצבא

דרומה 

 צפונה
1,244,750 

  חדש

וועדת  14.3.19

 מכרזים

זכייה 

 במכרז

בין תיכון 

 לצבא

 מרחבים
1,271,500 

  חדש

ועדת  14.4.19

 מכרזים

תיקון 

 טעות סופר

תכנית 

 לסטודנטים

אל פנים 

 פנים

2,565,000 

)סה"כ  

2,850,000) 

1,673,000 

 

 

ועדת  14.4.19

 מכרזים

תיקון 

 טעות סופר

תכנית 

 לסטודנטים

 893,250 אלול

)סה"כ 

992,500) 

395,638 

 

 

1.5.19 

 

ועדת 

פטור 

 משרדית

פרוייקט  הרחבה

 "קרוב ללב"

בית 

 מוריה

     500,000 

)סה"כ 

2,500,000)  

 טרם אושר 2,000,000

 הפרוטוקול

ועדת  16.5.19

 מכרזים

שומר   הרחבה

 חדש

1,500,000  

)סה"כ 

7,750,000) 

 טרם אושר 6,250,000

 הפרוטוקול

ועדת  16.5.19

 מכרזים

התקשרות 

 המשך

יגאל  ייעוץ

 קליין

           

50,000  

 

 טרם אושר 50,000

 הפרוטוקול

ועדת  26.6.19

 מכרזים

זכייה 

 במכרז

אושר 

בכפוף 

לאישור 

 תקציב

 מתאים

"אוהבים 

 את השבת"

אור 

 החיים

1,432,500 

 

  חדש
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מועד  

 הדיון 

גורם 

 מאשר

סוג 

 האישור

נושא 

 ההתקשרות

שם 

 העמותה

 היקף 

 האישור/

 הרחבה

היקף 

 קודם

 הערות

ועדת  3.7.19

 מכרזים

אישור 

–תקציב 

השלמה 

לתיקון 

טעות 

בפרוטוקול 

 קודם

תכנית 

 לסטודנטים

פנים אל 

פנים + 

 אלול

     200,000  

 

  

 

 עד למועד הדו"ח. 2019בחינת מצב התקנה התקציבית )מזומנים( לאורך שנת  .4.2

 ושרו ההתקשרויות.פרוטוקולים של וועדת המכרזים שבהם אבחינת  .4.3

מועדי הדיונים בהם אישרה וועדת כל , בהמדויקמצב המקורות הכספיים מעקב אחר  .4.4

התקשרויות שאושרו אך טרם בוצע  ,הנתוניםכלל שקלול  , כוללהמכרזים את ההתקשרויות

:  העברות עודפים, ובכלל זה, וצפוי מקור תקציבי רלוונטיכל , שיריון תקציבי כלשהו בגינן

צפי והסתמכות של היחידה המקצועית לגבי קצב וסיכויי פניות תקציביות, קיצוץ תקציבי, 

 סגירת הזמנות שלא מומשו במלואן.מימוש התקשרויות שאושרו בעבר ו

 וועדת המכרזים.שנעשה ב מצב המקורות הכספיים כפיבחינת  .4.5

 ית""מעקב יתרות בתקנת זהות יהוד ב' ראה נספח

 בקשות להתייחסות וסימוכין. עברת, וכן הראיונות עם הגורמים הבאיםביצוע  .4.6

מנכ"ל המשרד, יועמ"ש, חשבת נוכחית, חשבת קודמת, ס.חשבת קודמת, ראש אגף  .4.6.1

רכזת וועדת המכרזים, אחראי פיקוח תקציבי מנהל האגף לזהות יהודית, תקצוב, 

 בחשבות.

 :הביקורת במוקד העומדות שאלות .4.7

 בוועדת המכרזים ומחוץ לה. לקיומהאופן ביצוע בקרה תקציבית והאחראי  .4.7.1

 .ו, ונקודות לשיפורההתנהלות התקציבית של המשרד, והשלכותי סבירות .4.7.2

   .סבירות והשלכות תקינות, בהיעדר הסכם חתום,ביצוע התקשרויות   .4.7.3
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 ואופן בדיקת קיום תקציב  ור ההתקשרותתהליך איש .5

 

 לאישור התקשרויות עד לפתיחת התחייבות שלבי התהליך –רקע  .5.1

ע"י , ליחידה המקצועית מוקצה תקציב בהתאם לתכנית העבודה ולמגבלות התקציב .5.1.1

 תקנה ייעודית לפעילות היחידה המקצועית( –)בדוח זה  .אגף תכנון ותקצוב

היחידה המקצועית יוזמת  התקשרות חדשה או המשך התקשרות קיימת ומביאה את  .5.1.2

 וועדת המכרזים.בקשתה לאישור 

 ועדת המכרזים דנה ומאשרת את ביצוע ההתקשרות.  .5.1.3

 מרכזת וועדת המכרזים מנסחת את הפרוטוקול ומפיצה אל חברי הוועדה. .5.1.4

 קול.וחברי הועדה חותמים על הפרוט .5.1.5

היחידה המקצועית פונה ללשכה המשפטית בבקשה להכין הסכם התקשרות בצירוף  .5.1.6

 נספחיםבמידת הצורך לגבי נה, והפרוטוקול, ההסכם המקורי לתקופה הראשו

 שיש לעדכן בהסכם. נוספים

 הלשכה המשפטית מכינה ומאשרת את הסכם ההתקשרות. .5.1.7

 .אל הספקהעברתו את וההסכם נוסח החשבות מאשרת את  .5.1.8

ליחידה  חתימת הספק על ההסכם והעברתו בתוספת מסמכי ערבות וביטוח .5.1.9

 .המקצועית

 חתימת הגורמים במשרד על ההסכם. .5.1.10

 ואישורה במרכב"ה. עי קניין הרכש  זמנת רכשהפתיחת  .5.1.11
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 של דיוני וועדת המכרזים לאישור התקשרויות לפי לוח זמניםתקציבי ניתוח  .5.2

היה קיים מקור  הדיון בוועדת המכרזים יבמועדבמסגרת הניתוח נבחנה השאלה האם 

מסגרת ימנע חריגה אפשרית מבוודאות גבוהה ואשר תקציבי מספק לאישור ההתקשרות 

 התקציב. 

באופן  וועדת המכרזים, של דיוןבכל אחד ממועדי ה בוצע ניתוח של היתרותלצורך כך, 

שמציג את התמונה המלאה שהייתה אמורה להיות מוצגת בפני ועדת המכרזים, והיעדרה 

הוא שככל הנראה גרם לכשל של אישור התקשרויות בהיקף שעלול להביא לחריגה 

 הניתוח מוצג להלן בטבלה. תקציבית.

 

 הנחות נוספות שאינן באות לידי ביטוי בטבלה לגבי התנהלות היחידה המקצועית:

בהיקף  צפויים על קבלת עודפי תקציב היחידה המקצועית הסתמכה בפעילותה, ככל הנראה,

לגבי העברת עודפים וקיצוץ בתקציבי  2018להחלטות הממשלה בשנת בהתאם  88%של 

  המשרדים.

במהלך סוף הרבעון השני  מעודפי התקציב 68%רק למשרד הועברו  נכון למועד הדוח,פועל, ב

 . 2019של שנת 

 .מלש"ח 51מתוך  מלש"ח 35-כבתקנת "זהות יהודית" הסתכמה העברת עודפי התקציב ב

 10-, הוא בהיקף של כע"י אגף התקציבים מהעודפים 20%הקפאת הפער שנוצר בשל 

 מלש"ח.

מלש"ח  8-שהתבטא בתקנת "זהות יהודית" בהיקף של כ נוסף,כמו כן בוצע קיצוץ תקציבי 

 .במהלך הרבעון השני והשלישי נוספים

מיליון שח שפגע בדיעבד בהחלטות הועדה בחודשים שבין ינואר  18אלו יצרו פער בסך 

 .2019ליוני  2019

את העודפים ועל הקיצוץ, אף יצויין כי היחידה המקצועית לא עודכנה מבעוד מועד על הקפ

 שגורמים אחרים במשרד ידעו שתהליכים אלה צפויים להתרחש.

 

 

 הטבלה מציגה את היתרות הבאות:

 מצב המזומנים בתקנה. –היתרה במערכת המרכבה  .1

עודפי תקציב צפויים,  60%יתרה לאישור התחייבויות חדשות המשקללת החרגה בגין  .2

 בהתאם להנחיית החשב הכללי.
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אך לא  קודמות ת מכרזיםוהתחייבויות שאושרו בוועד ,המשקללת בנוסף לנ"ליתרה  .3 

השפיעו על מצב המזומנים בתקנה כיוון שטרם נרשם בגינם שריון תקציבי או התחייבות 

זו היתרה הרלוונטית לדיון בוועדה במצב של תהליך עבודה מסודר, שבו יש  כספית. 

התקשרויות שאושרו של  עדכניוי הקפדה על שריון לאחר אישור התקשרות או מיפ

, או במצב שבו המידע על קיצוצים והקפאות עודפים היה צריך שיהיה ידוע וטרם חויבו

 .לה במועד קיום הדיון

על  מעבר להחרגה המותרת, ככל שהיא מצויה בחריגה, במסגרת הדיון על יתרה זו,

לגבי היקף צפוי למימוש והתקציבן, לקבל את הסברי היחידה המקצועית  הוועדה

על מנת  מיידית מהן  שצפוי שישוחררההתקשרויות הקיימות ולגבי היקף התקציב 

 .שאישור הוועדה לא יינתן תוך חריגה

 

 תחשיבי היחידה המקצועית

יתרה המשקללת בנוסף לנ"ל מקורות תקציביים צפויים ו/או שניתנים למימוש אך לא  .4

מלש"ח  3בהיקף  לתקנה ע"י תקציבן המשרד זורלחקיבלו ביטוי בתקנה: תקציב הצפוי 

 .2018לאחר שהועבר מהתקנה בשנת 

 .מלש"ח 7.9בהיקף של  שלא נוצלה בהזמנהתקציב ששוריין או נמצא 

יתרה המשקללת בנוסף לנ"ל מקורות תקציביים הניתנים למימוש באופן של צמצום  .5

 יום. 30פעילות בהתקשרויות קיימות תוך מתן התראה של 

המשקללת בנוסף לנ"ל מקורות תקציביים הניתנים למימוש באופן של עצירת יתרה  .6

 יום. 30פעילות בכלל ההתקשרויות תוך מתן התראה של 

 

 

 דיונים בוועדת המכרזים.נכון למועד ההטבלה המוצגת בדוח ממוקדת במצב התקנה 

, אך בוועדה דיון וניתן אישור עקרוני התקיים)*( לגבי חלק מההתקשרויות 

  .והאישור הותנה בקיום תקציב טרם נחתם וטוקולהפר

, להתקשרות עקרוני אישור עם מיד שריון ביצועב הצורך את להבהיר באה זו)הערה 

 ההתנהלות שבה ניתנה לספקים הודעהבשום אופן את  היא לא באה להכשיראך 

 ותם(.להמשיך בפעיל, בוועדה הדיון בעקבות

לצורך הצגת התמונה של כלל האישורים שניתנו לאגף, ההתקשרויות מופיעות 

דיין אינן ע בפועל בטבלה כהתקשרויות שיש לפתוח התחייבויות בגינן, אולם 

 מחייבות כרגע כיסוי תקציבי. לאמחייבות את המשרד ולכן 

 :שטרם נחתם הפרוטוקול לגביהן רשימת ההתקשרויות 

 1.5.2019מועד הדיון:  ₪.   500,000בהיקף        -בית מוריה    –הרחבה 

http://www.dat.gov.il/
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 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

 16.5.2019מועד הדיון:  ₪. 1,500,000בהיקף  -השומר החדש    –הרחבה  

 16.5.2019מועד הדיון:   ₪.  50,000בהיקף       –יגאל קליין 

 ."מעקב יתרות בתקנת זהות יהודית" ב' הנתונים המלאים מצויים בנספח

 

http://www.dat.gov.il/
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 התקשרויות

תחשיב 
יחידה ה

 מקצועית

  קודמת יתרה
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התקשרויות 
 10קיימות )ב
 מלש"ח(

 

 

 

 היחידהתחשיב 
 מקצועיתה

 יתרה משוקללת כולל:

 ,חדשות התחייבויות

 שצפוי לעבור ,תקציב
 ,מלש"ח 3 –ליחידה 

 ן ייתקציב משור
 -נוצל טרםש בהזמנות
 מלש"ח 7.9

יחידה התחשיב 
 מקצועיתה

 יתרה לאחר 

 התחייבויות חדשות
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 עליה יש לקבל )

 מקורות תחשיב 

 (  יחידה המקצועיתמ

 התחייבויות

 שטרם חדשות 

 שוריינו /

 נצבר סה"כ

פנויה יתרה 
להתחייבות לאחר 

עודפי   60%החרגה 
 30תקציב )כ
 -מלש"ח(

שריון  ללאהיתרה  
התחייבויות 

 חדשות

 

 יתרה במערכת

התקנה תקציב 
לאחר רישום 

 התחייבויות
 במרכבה

 תאריך פעילות

6 5 4 3  2 1   

       13,366,571  
 

 5אושרו   
 התקשרויות

 2018בדצמבר 
 שטרם שורינו

 2018שנת 

      -51,156,946.98 
 

עודפים 
 מחויבים

 -יתרה ל
31.12.2018 

 

      31,944,000.00 
 

  תקציב 

        18,975,050  
 

          8,975,050  
 

         -1,924,950  
 

   13,366,571  
 

   11,441,621  
 

-19,252,546.98 
 
 -יתרה ל 

22.01.2019 
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 התחייבויות
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 30תקציב )כ
 -מלש"ח(
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התחייבויות 

 חדשות

 

 יתרה במערכת

התקנה תקציב 
לאחר רישום 

 התחייבויות
 במרכבה

 תאריך פעילות

6 5 4 3  2 1   

    581,353 
 

 ועדת מכרזים  
עתיד. זכייה 
במכרז חיילים 
 משוחררים

 

30.1.19 
 

 מכרזיםועדת    2,495,000    
  משרדית

לגעת ברוח. 
 רחבהה

30.1.19 

מחנה משותף.    650,000    
 הרחבה

7.2.19 

         15,248,671  
 

           5,248,671  
 

          -5,651,329  
 

    17,092,924  
 

    11,441,595  
 

-19,252,573.38 
 

 -יתרה ל 
10.02.2019 
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 מקצועיתה

 יתרה לאחר 

 התחייבויות חדשות

 הרלוונטית היתרה 
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התקנה תקציב 
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 התחייבויות
 במרכבה

 תאריך פעילות

6 5 4 3  2 1   

אור תורה רכזי    2,945,630    
מתנסים מחוז 
 מרכז

11.2.19 

אור תורה    2,994,590    
מימוש אופציה 
רכזי מתנסים 
 מחוז דרום

11.2.19 

איילת השחר    2,964,750    
מימוש אופציה 
רכזי מתנסים 
 מחוז דרום

11.2.19 

ערכים מימוש    1,275,000    
אופציה הכשרת 
 מרצים

11.2.19 

http://www.dat.gov.il/
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התקנה תקציב 
לאחר רישום 

 התחייבויות
 במרכבה
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6 5 4 3  2 1   

פנים אל פנים    1,284,000    
מימוש אופציה 
הכשרת מנחי 
 סדנאות

11.2.19 

רישום  11,930,533-  11,930,533-    
-התחייבויות

 השומר,תבור,
  עתיד

14.2.2019 

           3,780,489  
 

          -6,219,511  
 

        -17,119,511  
 

    16,626,361  
 

       -493,150  
 

-31,187,318.38 
 

 -יתרה ל 
14.02.2019 

 

רישום  1,526,392-  1,526,392-    
-התחייבויות

 סוכנות

6.3.2019 

http://www.dat.gov.il/
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התקנה תקציב 
לאחר רישום 

 התחייבויות
 במרכבה

 תאריך פעילות

6 5 4 3  2 1   

צפונה. דרומה    1,244,750    
זכייה במכרז 
 בין תיכון לצבא

14.3.19 

מרחבים. זכייה    1,271,500    
במכרז בין תיכון 
 לצבא

14.3.19 

              870,694  
 

          -9,129,306  
 

        -20,029,306  
 

    17,616,219  
 

    -2,413,087  
 

-33,107,255.05 
 
 -יתרה ל 

24.03.2019 
 

סגירת   48,790      
התחייבויות נטו  

 שחרור תקציב -

4.4.19 

פנים אל פנים    2,565,000    
 תיקון ט"ס

14.4.19 

 14.4.19 אלול תיקון ט"ס   893,250    

http://www.dat.gov.il/
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00,00057,           -2,538,766  
 

        -12,538,766  
 

        -23,438,766  
 

    21,074,469  
 

    -2,364,297  
 

-33,058,465.05 
 
 -יתרה ל 

28.04.2019 
 

             500,000  
(*) 

בית מוריה   
 הרחבה

 

1.5.19 
 

      68,317 
 

סגירת 
 התחייבויות

 

13.5.19 

7,000,000          -2,970,449  
 

        -12,970,449  
 

        -23,870,449 
(-21,820,449)  

 

    21,574,469  
(21,524,469) 

 

    -2,295,980  
 

-32,990,148.05 
 
 -יתרה ל 

13.05.2019 
 

         

    1,500,000 
(*)  

שומר חדש  
 הרחבה

16.5.19 

http://www.dat.gov.il/
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 שוריינו /

 נצבר סה"כ

פנויה יתרה 
להתחייבות לאחר 

עודפי   60%החרגה 
 30תקציב )כ
 -מלש"ח(

שריון  ללאהיתרה  
התחייבויות 

 חדשות

 

 יתרה במערכת

התקנה תקציב 
לאחר רישום 

 התחייבויות
 במרכבה

 תאריך פעילות

6 5 4 3  2 1   

               50,000 
(*)   

 16.5.19 יגאל קליין ייעוץ 

5,500,000          -4,520,449  
 

        -14,520,449  
 

        -25,420,449 
(-23,370,449)  

 

    23,124,469 
(21,074,469)  

 

-2,295,980 -32,990,148.05 
 
 -יתרה ל 

27.05.2019 
 

      35,145,000.00 
 

עודפי קבלת 
 תקציב

16.06.2019 
 

10,000,000 -79,804 
 

-10,079,804 
 

-20,979,804 
(-18,929,804) 

 

    23,124,469 
(21,074,469)  

 

 2,144,664.95 
 

 " 
 -יתרה ל

16.06.2019 
 

      5,900,000- 
 

 הסטת תקציב 
 

17.06.2019 
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במצב  יתרה
עצירת –חירום 

 פעילות

מלש"ח  10)
 נוספים(

ראה נספח ז' 
קיצוץ 

 התקשרויות

תחשיב 
יחידה ה

 מקצועית

  קודמת יתרה
צמצום כולל  

התקשרויות 
 10קיימות )ב
 מלש"ח(

 

 

 

 היחידהתחשיב 
 מקצועיתה

 יתרה משוקללת כולל:

 ,חדשות התחייבויות

 שצפוי לעבור ,תקציב
 ,מלש"ח 3 –ליחידה 

 ן ייתקציב משור
 -נוצל טרםש בהזמנות
 מלש"ח 7.9

יחידה התחשיב 
 מקצועיתה

 יתרה לאחר 

 התחייבויות חדשות

 הרלוונטית היתרה 

 בוועדהלדיון 

  

 עליה יש לקבל )

 מקורות תחשיב 

 (  יחידה המקצועיתמ

 התחייבויות

 שטרם חדשות 

 שוריינו /

 נצבר סה"כ

פנויה יתרה 
להתחייבות לאחר 

עודפי   60%החרגה 
 30תקציב )כ
 -מלש"ח(

שריון  ללאהיתרה  
התחייבויות 

 חדשות

 

 יתרה במערכת

התקנה תקציב 
לאחר רישום 

 התחייבויות
 במרכבה

 תאריך פעילות

6 5 4 3  2 1   

      -3,755,335.05 
 

 -יתרה ל 
18.06.2019 

 

      7,911,748.00 
 

שחרור תקציב 
 משוריין

 

 -סה"כ ל
23.06.2019 

4,000,000 -5,968,056 
 

   -15,968,056.05  
 

-18,968,056 
(-16,918,056) 

 

    23,124,469 
(21,074,469) 

 

 4,156,412.95 
 

 -יתרה ל 
23.06.2019 

אור החיים    1,432,500    
 זכייה במכרז

26.6.19 
 

רישום  491,000-  491,000-    
 - התחייבויות

 עלמא

27.6.2019 
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במצב  יתרה
עצירת –חירום 

 פעילות

מלש"ח  10)
 נוספים(

ראה נספח ז' 
קיצוץ 

 התקשרויות

תחשיב 
יחידה ה

 מקצועית

  קודמת יתרה
צמצום כולל  

התקשרויות 
 10קיימות )ב
 מלש"ח(

 

 

 

 היחידהתחשיב 
 מקצועיתה

 יתרה משוקללת כולל:

 ,חדשות התחייבויות

 שצפוי לעבור ,תקציב
 ,מלש"ח 3 –ליחידה 

 ן ייתקציב משור
 -נוצל טרםש בהזמנות
 מלש"ח 7.9

יחידה התחשיב 
 מקצועיתה

 יתרה לאחר 

 התחייבויות חדשות

 הרלוונטית היתרה 

 בוועדהלדיון 

  

 עליה יש לקבל )

 מקורות תחשיב 

 (  יחידה המקצועיתמ

 התחייבויות

 שטרם חדשות 

 שוריינו /

 נצבר סה"כ

פנויה יתרה 
להתחייבות לאחר 

עודפי   60%החרגה 
 30תקציב )כ
 -מלש"ח(

שריון  ללאהיתרה  
התחייבויות 

 חדשות

 

 יתרה במערכת

התקנה תקציב 
לאחר רישום 

 התחייבויות
 במרכבה

 תאריך פעילות

6 5 4 3  2 1   

             200,000 
 

אישור למיזמים   
 אשכול ג'

3.7.19 
 

2,400,000 -7,635,125 
 

   -17,635,125.43  
 

-20,635,125 
(-18,585,125) 

 

    24,265,969 
(22,215,969)  

 

 3,630,843.57 
 

 -יתרה ל 
07.07.2019 

 

      ,00057,91- 
 

  קיצוץ תקציב

407,864.56 
 

-9,592,135.44 
 

-19,592,135 
 

-22,592,135 
(-20,542,135) 

 

    24,265,969 
(22,215,969) 

 

 1,673,833.56 
 
 -יתרה ל 

30.07.2019 
 

תקציב שחרור  3,531,368      
מהזמנות לא 
 מנוצלות

12.8.2019 
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במצב  יתרה
עצירת –חירום 

 פעילות

מלש"ח  10)
 נוספים(

ראה נספח ז' 
קיצוץ 

 התקשרויות

תחשיב 
יחידה ה

 מקצועית

  קודמת יתרה
צמצום כולל  

התקשרויות 
 10קיימות )ב
 מלש"ח(

 

 

 

 היחידהתחשיב 
 מקצועיתה

 יתרה משוקללת כולל:

 ,חדשות התחייבויות

 שצפוי לעבור ,תקציב
 ,מלש"ח 3 –ליחידה 

 ן ייתקציב משור
 -נוצל טרםש בהזמנות
 מלש"ח 7.9

יחידה התחשיב 
 מקצועיתה

 יתרה לאחר 

 התחייבויות חדשות

 הרלוונטית היתרה 

 בוועדהלדיון 

  

 עליה יש לקבל )

 מקורות תחשיב 

 (  יחידה המקצועיתמ

 התחייבויות

 שטרם חדשות 

 שוריינו /

 נצבר סה"כ

פנויה יתרה 
להתחייבות לאחר 

עודפי   60%החרגה 
 30תקציב )כ
 -מלש"ח(

שריון  ללאהיתרה  
התחייבויות 

 חדשות

 

 יתרה במערכת

התקנה תקציב 
לאחר רישום 

 התחייבויות
 במרכבה

 תאריך פעילות

6 5 4 3  2 1   

שריון  4,772,513-  4,772,513-    
אור התקשרויות 

 תורה

 

4,098,863.44 
 

-5,901,136.56 
 

-15,901,137 
 

-18,901,137 
(-16,851,137) 

 

   19,493,456 
(17,453,456) 

      592,319.44  
 
יתרה ל  

26.08.2019 
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 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

  

 סיכום ליקויים והמלצות: .6

  –בקשר שבין יחידה מקצועית לספקים  כשלים .6.1

 הפעלת ספקים ללא הסכם חתום, ועדכון ספקים לגבי החלטות פנימיות במשרד 

  רקע

"העמקת ההיכרות  -הפועל להשגת היעד שהוגדר כחלק מיעדי המשרד ,אגף זהות יהודית 

ספקים רב של מספר מפעיל של כלל החברה הישראלית עם תכנים מאוצר הרוח היהודי", 

חשיבות קיימת פרויקטים חינוכיים. בפעילות הספקים  המבצעים ביוזמת המשרד המבצעים

 מערך עובדים ומתנדבים.  תפעלה ולוגיסטית כולל מבחינה חינוכיתגבוהה לרצף הפעילות, 

 .שלה ביטול מלאל להביא ועלולה את הפעילות  מסכנתפגיעה ברצף הפעילות 

 

לצד מחויבויות שיש לספקים למערך, שבחלקו הגדול הינו פועל יוצא של ההתקשרויות שיש 

כספקים של המשרד ומתוקף חובתו של המשרד להפעיל את תכנית עובדים  הספקיםלהם,  

באופן שוטף מול אגף העבודה שהוגדרה במטרה לעמוד ביעדים שהוגדרו.   הספקים עובדים 

יוזם הפרויקטים שהוא את מערך ולמעשה מוציאים לפועל את מדיניותו וזהות יהודית 

 על פעילותם.תוך פיקוח הדוק מטעמו  , בניהולו, ומוביל

כאשר המשרד הוא מקור המימון,  ,מקיימים בכל מקרה שהספקיםלא מדובר בפעילויות 

מדובר בפרויקטים שהמשרד יזם והספקים הקימו באופן שתואם את דרישות המשרד אלא 

 המכרז.כפי שהוגדרו במסמכי 

אשר  הספקים,מסיבות אלה קיים צורך בקשר רציף ויומיומי בין אגף זהות יהודית לבין  

 כולל עדכון שוטף בין הגורמים לגבי אופן ביצוע הפעילות.

 

 -ממצאים

 ,או הרחבת ההתקשרות מימוש אופציהאושר שבהן  נמצא כי במספר התקשרויות, .6.1.1

תוך התבססות על אישור בהנחיית היחידה המקצועית,  פעילות הספקים נמשכה

עקרוני שניתן ע"י הגורמים המקצועיים במסגרת החלטת וועדת המכרזים, אך ללא 

למרות שמועד ידיעת / אישור רשמי פורמלי של הגורמים המקצועיים במשרד,  

 .או להרחבת ההסכם מימוש אופציהנספח לההתקשרות הקודמת עבר וטרם נחתם 

 .באופן רציף את הספקים להמשיך בפעילותם הנחה היחידה המקצועיתמנהל 

וכפי שהוגדר במקרים קודמים ע"י לביקורת נמסר מהיחידה המקצועית כי להבנתה, 

במקרה של הארכת אופציה, החשבות וכפי שהונהג בפועל גם ע"י הלשכה המשפטית, 

, מימוש האופציההמועד שבו חל בפועל וועדת המכרזים מהווה למעשה הסכמת 

  יש להקפיד על ביצוע רציף של ההתקשרותדובר בהתקשרויות שבהן כשמ, ובפרט
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 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

משום שעצירת הפעילות אף לפרק זמן מסוים תגרום נזק גדול לתשתיות שהוקמו  

ולאמון שנוצר בקרב משתתפי הפעילות וצוות ההדרכה החינוכי ובמקרים מסוימים 

קומים שעימם צפוי להיגרם נזק גם לאמון שנוצר מול רשויות מקומיות וארגונים מ

 סוכם על שיתוף פעולה רציף ומתמשך.

 

אף אם מועד אישור ההתקשרות כי  חשבת וסגנית החשבת הקודמות מסרו לביקורת

ע"י גורמי הרכש במשרד הוא המועד הקובע לתחילת ביצוע השירותים ואף אם 

התארכות החתימה על ההסכם לא הופכת את ההתקשרות להתקשרות בדיעבד, מעולם 

אישור לספקים לעבוד ללא הסכם חתום וללא הזמנת רכש חתומה על ידן לא ניתן 

 .ומאושרת במרכב"ה 

 

 

מקרים  התהעלמועד ההתקשרויות המאושר בפרוטוקולי וועדת המכרזים סקירה של 

חוזי של  רצף תקופתי גם בשנים קודמות, של מקרים שונים(, 30)למעלה מ ,רבים

הסכם שאף  ושל דוחות ביצוע המצביעים על רצף בפעילות, התקשרויות,ה

ותחילת תקופת ועד סיום תקופת ההתקשרות הראשונה, נחתם לאחר מ ההתקשרות

מספר שבועות חתימת ההסכם החדש נשלם רק ניסוח והליך זאת משום ש האופציה,

 לאחר תום תקופת ההתקשרות הראשונית.ולעתים מספר חודשים 

 

בשנים קודמות,  כי בת וסגנית החשבת אשר שימשו בתפקידן לביקורת נמסר מהחש

הסכם ברוב ההתקשרויות אישור וועדת המכרזים וללא לא הייתה בעבר פעילות ללא 

של זהות יהודית, למעט מקרים בודדים שלגביהם הועברה בקשה אל מר יובל רז, סגן 

בועדות הפטור בכיר לחשבת הכללית, בעיקר עקב עיכובים באישור ההתקשרויות 

 אישורי התקשרויות בדיעבד(. יט ראה נספחים) בחשכ"ל.

מסמכים לגבי אישורים אלה מצויים בידי היחידה המקצועית ובמרכב"ה, וכן נערך  

קובץ אקסל לגבי תשלומים שבוצעו ללא התקשרות ודווח בסוף כל שנה תקציבית אל 

סעיף   ביצוע תשלומים ללא התקשרות 1.5.0.6הוראת התכ"ם ב יובל רז וצוותו כנדרש.

, דיווח על תשלומים – 2.5, וסעיף בסמכות סגן החשב הכללי –אישור תשלום  – 2.3

 . התקשרויות שלא בהסכםתשלומים בגין לגבי אישור 

 (.ודיווחים לחשב הכללי בדיעבד)ראה נספחים יט אישורי התקשרויות 

 

 

 

וכפי הנראה גם במשרדי ממשלה אחרים,  כי במשרדמבירור שערכה הביקורת עולה 

במקרים של מימוש אופציה, ההסכמים שומרים על רצף תקופתי, אף אם לא נחתמו 

והספקים  אלא רק אושרו בוועדת המכרזים,  במועד שקודם לתחילת התקופה החדשה,

http://www.dat.gov.il/
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 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

דאות גבוהה ושאישור ועדת המכרזים יביא בו שלהם מתוך הנחה ממשיכים בפעילות 

 .תוך זמן קצר ישור ההסכםלא

לאחר חתימה על הסכם, והם לא  רק הנוהג המקובל הוא כי אישור התשלומים נעשה

, כל  נחשבים כתשלומים "בדיעבד" גם אם הם בגין תקופה שבה טרם נחתם החוזה

 .עוד הם בתוך התקופה המאושרת על פי ההסכם 

 .בשנים קודמותבאיחור  הסכמים שנחתמו לגבי  ד' ראה נספח

הגדרת תשלום "בדיעבד" הטעון אישור  לביקורת נמסר כי להבנת היחידה המקצועית,

ללא אישור להתקשרויות שבוצעו  תמיוחד של החשב או של סגן החשב הכללי, מתייחס

 . או ועדת הפטור ועדת המכרזים

חשבת המשרד הקודמת, החשבת הנוכחית ויועמ"ש המשרד הבהירו לביקורת כי 

השלמת  חתימת הסכם לאחר תחילת התקופה  סבירה רק כאשר האיחור מצומצם עד 

האיחור היה  2019לתקופה של כחודש, אך במקרים המוזכרים בדו"ח ושאירעו בשנת 

 .חריג

יחד עם זה, הנתונים העובדתיים מצביעים על כך שדווקא במקרים המוזכרים בדו"ח,  

למעט ההסכם עם עמותת "לגעת ברוח", האיחור  )בהם נחתם הסכם(, בכל המקרים

היה פחות מחודש )פירוט בנספח ג'( ואילו במקרים שאושרו במהלך השנים האחרונות 

חתמו באיחור של למעלה מחודש מקרים שונים שבהם הסכמים נ 25היו לא פחות מ

 )פירוט בנספח ד'(.

 

מכל מקום לדברי החשבת והיועמ"ש, האיחור במקרים המוזכרים בדו"ח היה לא סביר 

לפיכך  לא היה מקום לאשר את מימוש זכויות הברירה בהתאם לתקופה הנקובה ללא ו

 קבלת אישור סגן החשב הכללי.

לכשלעצמו אינו סיום ההליך, עמדת יועמ"ש המשרד היא כי האישור בוועדה 

ומשנתגלה כי קיימת בעיה של כיסוי תקציבי, הרי שהחלטת וועדת המכרזים אינה 

נשענת על בסיס חוקי עד לקבלת תקציב, ולכן אישור תשלום במקרה של המשך רציף 

כל שכן, שבהסכמים   בביצוע הפעילות הינו תשלום בגין התקשרות שאושרה בדיעבד.

לאשר ביצוע ההתקשרות קודם לחתימת נספחי מימוש האופציה, האמורים אין מקום 

אשר מציינים את מפרט ההתקשרות המדויק, ואת היקף הערבות והביטוח הנדרשים, 

 ומשמשים לפיכך, לצורך בקרת התשלום הנעשית ע"י החשבות.

 

 

, של המשך פעילות בתקופה שבין אישור וועדת המכרזים נוהג זה , הביקורת לדעת

, ולכן חשבת המשרד אינו תקיןו אינו תואם את הוראות התכ"ם חתימת ההסכם,לבין 

 פעלה כנדרש כאשר הביאה את המקרה לאישור סגן החשב הכללי.
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 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

 ליחידה המקצועית ולספקים קיימת בבירור אחריות תורמת לכשל שהתרחש.  

מספר משרד ובקיים בהתעם זאת, מכיוון שמבדיקת הביקורת עולה כי נוהג זה 

, וייתכן שבכולם, המשמעות היא שהוראת התכ"ם אינה נוספים משרדי ממשלה

ברורה או שאינה תואמת את המציאות הנוהגת, ועל חשבות המשרד להבהיר את 

ולקבל את הבהרות אגף החשב  באמצעות נוהל עבודה באופן חד משמעי, הכללים

 .הכללי

 

מעשה,  לאחרשנערך  בדיוןחוות דעתה שהובעה  -הלשכה המשפטית  טענתבהתאם ל

 למצב  תורמת אחריות יש ולספקים המקצועית ליחידה כי עולה  החשבות ולהבהרות

 .שנוצר

הספקים לא העבירו דיווחים וחשבוניות מדי חודש וחודשו בהתאם להוראות ההסכם  

המקורי שחלו בתקופת ההתקשרות הקודמות, ובמקרה של המשך התקשרות היה 

עליהם להמשיך ולדווח. דיווח סדיר על ביצוע ההתקשרות והוצאת דרישת תשלום מידי 

ת רכש בזמן והכשל היה מתגלה חודש, היו מביאים להצפת העובדה כי לא נרשמה הזמנ

 באופן מיידי.

אל  יחד עם זה, ממסמכים שהוצגו ע"י היחידה המקצועית עולה כי הספקים דיווחו

באופן שמוכיח כי הם אכן היו משוכנעים  ,על הפעילות באופן שוטף היחידה המקצועית

 שההתקשרות נמשכת.  יודגש כי הדיווח ליחידה המקצועית נעשה באופן סדיר בשני

מישור אחד הוא הקשר השוטף באמצעות מיילים, פגישות שוטפות, עדכונים  -מישורים

והתייעצויות בשיחות טלפון, סיורים של נציגי היחידה המקצועית וכיו"ב.  כל אלה 

נעשים בתדירות גבוהה והם נמשכו גם בתקופה שבה לא היה הסכם חתום.     המישור 

רטים לצורך העברת התמורה ע"י המשרד.   השני הוא העברת דיווחים תקציביים מפו

דיווחים אלה נדחו ע"י היחידה המקצועית בתקופה שבה לא היה הסכם חתום  

, משום והיחידה המקצועית הנחתה את הספקים להמתין ולא להגיש את הדיווחים

 שלא ניתן היה לקבלם ולטפל בהם כל עוד ההסכם לא נחתם.  

היחידה המקצועית ימת ההסכם היה משמעותי, הביקורת, מכיוון שהעיכוב בחתלדעת 

היה על היחידה המקצועית לפנות ולעדכן את חשבות לא פעלה באופן תקין בעניין זה, ו

 שהועברו אליה ולדון בכך עם חשבת המשרד. דיווחי ביצועהמשרד לגבי 

 

 

 

 עדכון ספקים לגבי פרוטוקולים פנימיים של וועדת המכרזים   .6.1.2

בתיאום ואישור החשבות והלשכה המשפטית  היחידה המקצועית 2019בשנת  נמצא כי 

בהם צוין בפירוש כי וועדת המכרזים אישרה את  לספקים הסכמים לחתימההעבירה 
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 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

הספקים הבינו מתוך ההסכם שהפעילות צפויה להיות מוכרת כי המשך ההתקשרות ו 

 ע"י המשרד באופן רטרואקטיבי. 

 פרוטוקולים , על דעת עצמה, אל הספקיםבנוסף לכך, היחידה המקצועית העבירה   

על מנת ליצור אצלם וודאות לפיה ניתן להמשיך כרגיל בביצוע  של ועדת המכרזים

 פעולותיהם.

העברת הפרוטוקולים נעשתה ע"י היחידה המקצועית וללא תיאום עם גורמים 

 נוספים במשרד.

 

, ומשהועברה לתמוך בהמשך הפעילות כתוצאה מכך, הבינו הספקים כי המשרד מחויב

 הוראה לעצירת הפעילות, פנו חלק מהספקים בדרישה למימוש התחייבויות המשרד.

 

אין זה נוהג "כי  ,מסרה לביקורת 2019מחשבת המשרד ששימשה בתפקיד לפני שנת 

משרדי ולא היה כך בעבר. הפרוטוקולים הינם מסמכים פנימיים וידוע לחברי הוועדה 

ציאם מחוץ למשרד. ככל שהיחידה המקצועית נהגה כך, היה זה ארך ורק שאסור להו

על דעת עצמה ולא כנוהג משרדי. במקרים ספורים שהיו בעבר, ננזפו עובדים במשרד 

 ."על הדלפות חומרים מועדות פנימיות, כך שלא ייתכן שהיה נוהג כזה מקובל

 

 -השלכות

תקין, עלולה לפגוע ביכולתו של פעילות ספקים בהיעדר הסכם חתום מנוגדת למינהל  .6.1.3

 המשרד לממש את מטרותיו וביכולת חשב המשרד לפקח על ביצוע התקציב.

 :הסיכוןבוצעו פעולות לצמצום רמת והיקף עם זאת יש לציין כי 

בהוראות התכ"ם, ובהסכמים עליהם חותם המשרד מצוין בפירוש כי אין  .1

 תוקף להתקשרות ללא הסכם חתום.

הודעה  על ידי או לצמצמם כי ניתן להפסיקם בכל עת בהסכמי המשרד מצוין .2

 יום. 30מוקדמת של 

 

שלא באמצעות  ,חיצונייםשל המשרד לגורמים פנימיים והחלטות  הוצאת מסמכים .6.1.4

תוך מתן פרשנות לא מדויקת לגבי משמעותם, וקודם שקיבלו תוקף  הגורם שנקבע לכך,

  מנהל תקין.מנוגדת ל ביצועי,

גורמים חיצוניים בפעילות המשרד עלולה לפגוע במטרות  יצירת נורמה של עירוב

 ומשימות המשרד ובתדמיתו.

תוך העברת פרוטוקול  החלטות ועדת המכרזים  מצוינת שבהם ההסכמיםהוצאת  .6.1.5

ליצור הסתמכות אצל הספקים ובכך לפגוע במעמד המשרד במקרה הוועדה, עלולים 
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 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

יתירה מכך, היא חושפת את המשרד לסיכונים משפטיים ולתביעות.  של דיון משפטי. 

בצע הארכת ביטוח כנדרש כך שפוטנציאל ללא ש עלוליצוין כי במקרים אלו הספק 

 הנזק מול המשרד גדול ביותר.

   

  -המלצות

י חוץ, ועדכון מסמכים פנימיים של המשרד לגורמהביקורת רואה בחומרה הוצאת  .6.1.6

  בדרך המקובלת.גורמים חיצוניים שלא 

בפרט, כאשר מדובר בהליך שאינו סופי, וכרוך בהוצאת מידע פנימי של המשרד ו/או 

 של צדדים נוספים כגון ספקים שהשתתפו במכרז.

כמו כן, בחלק מההתקשרויות נדרש אישור מוועדת הפטור, כך שהחלטת וועדת 

 המכרזים וודאי שלא הייתה סופית.

 פרסום פרוטוקול פנימי של המשרד עלול לגרום נזקים למשרד. 

 אף ולעתים המשרד בדיקת נדרשת, פרוטוקול להוצאת המשרד אישור ניתן היה לו גם

 .מהמידע חלק השחרת

 :לגבי התנהלות מנהל היחידה עם זאת, יש לציין נקודות מקלות

לגבי בדבר החלטות וועדת המכרזים  )אך לא הפרוטוקול עצמו( המידע .1

ובתחילתו  לחתימה שמועבר ההסכם במסגרתזכייה במכרז, מועבר ממילא 

על ידי מרכז וועדת המכרזים אל מופיע המידע במלואו. כמו"כ מועבר מידע 

פניית מרכז יצוין כי עם זאת,  זוכה לאחר חתימת פרוטוקול הוועדה.ה

מימושי  בצירוף הפרוטוקול לא נעשית במקרים שלאל הספק הוועדה 

, וכן כי במכתב הזכייה נכתב במפורש כי בעתיד ייצור המשרד קשר אופציות

 עם הספק לצורך הזכייה.

המידע בדבר החלטות וועדת הפטור במקרים של התקשרות בדרך של פטור,  .2

)יש לציין  במערכת המנו"ף. , לאחר החתימה,המשרדית אף מפורסם

ולפיכך עד  השבחלק מהמקרים היה פער עד לחתימה על פרוטוקול הוועד

 (לפרסום.

אופציות/הרחבות, כאשר מנהל  במקרים בהם עוסק הדוח, מדובר במימושי .3

ון הדדי מול הספקים העובדים היחידה המקצועית פועל באופן שוטף לעדכ

 עימו, ובייחוד במקרים בהם קיימת חשיבות להמשך רציפות ההתקשרות.

ההסכם,  עומד בקשר עם הספק לצורך חתימה עלהוא שמנהל היחידה  .4

הספקים מפעילים  העברת מידע על ההתקשרות והעברת ערבות וביטוח.

, והפסקת הפעילות כוללת פיטורי עובדים התקשרות מול צדדים שלישיים

ועלולה לגרום נזק גדול עד כדי גדיעה מלאה של התקשרות, אשר כבר הושעו 

 בה משאבים רבים.
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תקשרויות ובנוהל וועדת המכרזים עדכון בנוהל ה המשרד ייבחן האם לבצע מומלץ כי 

 לעדכן את הספקים או מרכז/ת וועדת המכרזים יחידה המקצועיתהמאפשר ל

שאינן מתייחסות לזכייה במכרז אלא לאישור התקשרויות  בהחלטות ועדת המכרזים

  המשך, הרחבות והחלטות בדבר היקף תקציבי להתקשרות.

מדובר על אישור וועדה פנים  לדעת הלשכה המשפטית עדכון כאמור אינו תקין שכן

 משרדית.

 .במפורש ייאסר, הוא קיימת בעייתיות בענייןלדעת הנהלת המשרד ככל שמומלץ כי 

 .הצורך במידת לאחראי ויעיר בעניין בירור יערוך המשרד"ל מנכ כי מומלץ

 

התקשרות נפרדת  מהווהלהדגיש בפרוטוקול כי מימוש אופציות /הרחבות  יש .6.1.7

 המחייבת חתימת חוזה והוצאת הזמנה ככל התקשרות חדשה. 

 נוסח החוזים המשרדי סעיף לפיו כל מימוש אופציה או הרחבהלוודא כי קיים ב יש .6.1.8

, טעונה חתימה מחודשת על חוזה, ואינה מחייבת את המשרד עד מכח ההסכם המקורי

 תב להמשיך לעבוד.גם אם גורם מתוך המשרד הודיע להם בעל פה או בכ אז

המקצועיות מידי שנה כי הם מודעים לכללים ולנהלים  להחתים את מנהלי היחידות יש .6.1.9

לביצוע התקשרויות עם ספקים ומבינים את תפקידם ואחריותם בקשר לביצוע 

  ההתקשרויות.

יש לבצע ישיבת היערכות לקראת סוף כל שנה לגבי הסכמים שבגינם נדרשת הארכה  .6.1.10

 מרוכז אל הלשכה המשפטית ואל וועדת המכרזים.ולהוציא מידע 

בפרוטוקול וועדת המכרזים מצוין במפורש ובהדגשה כי ההתקשרות אינה תקפה  .6.1.11

 ואינה מחייבת את המשרד ללא חוזה חתום.

להוסיף להבהרה כי חל איסור על עובדי המשרד למסור הנחייה בעל פה או בכתב   יש

 .בהיעדר חוזה חתום זאת לא תכובדלספק עד לקבלת חוזה חתום וכי הנחייה שכ

הארכה או הרחבת התקשרות, בלהוסיף להבהרה כי היא תקפה אף אם מדובר  יש

 מימוש אופציה.

וכלל הפקת הלקחים  יש להוציא הנחייה שנתית ליחידות המשרד המבהירה כללים אלו

 .מהמקרה ולקיים ישיבה לצורך עדכון והטמעת הכללים
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 ועדת המכרזים ובפרט בפעילות ו 2019בשנת  תקציבית במשרדבפיקוח ובקרה כשלים  .6.2

 רקע

 אחריות התקציבן

מנוהלות על ידי תקציבן המשרד, אשר בידו אמור אמורות להיות תקנות התקציב במשרד 

  .בו והצפי לשינוייםהתקציב בתקנות המשרד להיות המידע המקיף לגבי מצב 

על עדכון גורמי המשרד כאחראי  ,בין היתר ,הביקורת תופסת את אחריות התקציבן

 הרלוונטיים לגבי שינויי תקציב ובכלל זה: 

היחידות  עדכוןיחידות המשרד בגין קיצוצים צפויים בתקנות שתחת אחריותן,  עדכון

 המשרד חשב  עדכון ובדיקה מולבאופן שוטף ,   המוקצה להן המקצועיות ביתרות התקציב

שריונים  וביצוע פגיעה בהתקשרויות שאושרו,  לוודא שאין על מנתלפני העברת קיצוצים 

 במרכבה בגין התקשרויות שאושרו.

 אחריות החשבות

, מוטלת על חשבי המשרדים החובה פיקוח ובקרה תקציבית 1.2.4להוראת תכ"ם בהתאם 

 התקציבי ולהציג את הדיווח  להנהלת המשרד מידי חודש.לפקח על הביצוע 

 ההוראה מתייחסת לבקרה המשווה בין הביצוע בפועל לבין התקציב השנתי המאושר.

אך  קובעת את סמכות החשב לקבוע בענייני תקציב ועדת המכרזים 7.2.1.1הוראת תכ"ם 

אינה מתייחסת במפורש לתפקיד התקציבן כאחראי לבקרה מפורטת, מלבד הדרישה 

 .מהיחידות המקצועיות לתאם עם התקציבן מקור תקציבי לפעילות המבוקשת

 היחידה המקצועיתאחריות 

 לאגף זהות יהודית הוקצתה תקנה תקציבית נפרדת. 

ה קניינית רכש נפרדת וכן ניתנו הרשאות צפייה במערכת מרכבה למנהל אגף כמו כן הוקצת

רישום הזמנות הרכש  כי יבוצעלהקפיד  מנהל האגף זהות יהודית. מתוקף אלו באחריות

 וההתקשרויות במרכבה ובזמן. 

אחריות היחידה המקצועית להקפיד לקבל פרוטוקולים חתומים של הועדות וכן הסכמים 

 מיד עם אישור ההתקשרויות . מהלשכה המשפטית

ועדת המכרזים ומול מנהל האגף ניהל באופן שוטף את כלל ההתקשרויות שבתקנה מול 

ובכלל זה היה בידו מידע על אופן וקצב מימוש ההתקשרויות, ויתרות הזמנות  הספקים

 .שנפתחו

נהלי המשרד מתייחסים לנדרש מהיחידה המקצועית לגבי פניות אל וועדת המכרזים 

ישור מכרזים והתקשרויות אך אינם מתייחסים לפירוט תפקידי היחידה המקצועית לגבי לא

 .פיקוח ומעקב על ביצוע ההתקשרויות

 אחריות ועדת המכרזים 

http://www.dat.gov.il/
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הכולל  אישור וסיווג התקשרויות טופסועדת מכרזים  מחייבת קבלת  7.2.1.1הוראת תכם  

 סעיף לגבי ציון המקור התקציבי להתקשרות. 

 והפצתם ליחידות המשרד. הנדרשים על ידהרענון נהלי העבודה ועדת המכרזים אחראית ל

 

 

  -ממצאים

 ועקב הוראות תכם לא מפורטותליקוים עקב היעדר נהלי עבודה  .6.2.1

 1.3.6והוראת התכ"ם , לגבי פיקוח ובקרה תקציבית 1.2.4הוראת התכ"ם כי  נמצא

אינן מספקות מענה מלא  ועדת המכרזים 7.2.1.1הוראת תכ"ם ו מעקב התחייבויות

למצבים כדוגמת התקלה שבמוקד דוח זה ולאופן העבודה המעשי של משרדי 

 הממשלה.

מחייבת בקרה לבדיקת היתרה בתקנה כולל התחייבויות שנרשמו  1.2.4הוראה 

, ומותירה לשיקול דעתו של החשב את האפשרות ליזום דיון לגבי בדיקותיו במערכת

 החודשיות.

"מעקב התחייבויות" מטילה על חשב המשרד ליצור נוהל עבודה ולבצע  1.3.6הוראה 

בדיקות  שונות  לגבי יתרת התחייבויות שכבר נרשמו, אולם אין בה התייחסות  

ים אך טרם נרשמה התחייבות בגין למקרים שבהם אושרה התקשרות בוועדת המכרז

 האישור.

על פי הנוהג הקיים, ייתכנו אישורים בוועדת המכרזים במקרים בהם תקנה תקציבית 

אולם החשב וועדת המכרזים מקבלים או בצפי קבלת תקציב  נמצאת לכאורה בגירעון, 

 .בתקציב, בעיקר לפרסום מכרזים חדשיםמותנה החלטה לאישור 

 

 

החשב וועדת המכרזים אינם סגן , היה  כי 2019במשרד בשנת הנוהג שהיה קיים 

 מקבלים פירוט כתוב של תחשיב כאמור.

החשב על קיום כיסוי תקציבי, מתמצה, בהתאם להוראות סגן הנוהג לגבי פיקוח 

התכ"ם, בבדיקת יתרת התקנה הכוללת את ההתחייבויות שנרשמו, ובמקרה שעולה 

לגבי תקציב שניתן "לשחרר" בדרך של סגירת  הצורך, בתיאום עם היחידה המקצועית

 התחייבויות.

ההוראות אינן מתייחסות לפיקוח תקציבי במסגרת וועדת המכרזים, ואינן מחייבות  

את תקציבן המשרד ו/או חשב המשרד ו/או וועדת המכרזים לקבל, לצורך אישור 

מה התקשרות חדשה, תחשיב עדכני בכתב הכולל התקשרויות שאושרו ושטרם נרש

 התחייבות בגינן.  
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ההוראות לא מטילות על החשב לוודא כי הבקרה התקציבית שביצע כוללת  

 התקשרויות שאושרו אך טרם בוצע שריון עבורם או פתיחת התחייבות. 

 

כמו כן, ההוראה מתייחסת רק לבדיקה חודשית, ואינה מחייבת מעקב הדוק המתעדכן 

 בוועדת המכרזים.באופן מיידי לאחר מתן אישור להתקשרות 

 

ההוראות אינן מטילות על אגף התקציבים, או על תקציבן המשרד חובה לעדכן את 

ולאפשר להם  החשבות ואת מנהלי היחידות המקצועיות לגבי שינויי תקציב צפויים

 .מצב שבו קיצוץ יביא את התקנה לחריגהב להתריע 

 

ם תקנה תקציבית נמצאת בהעל פיהם נהג המשרד עד כה, בפועל, קיימים מצבים רבים 

 אישור, או עד לקבלתם אפשרות החרגת עודפיםקיימת לכאורה בגירעון, אולם, 

אפשרות "לשחרר" מהתקשרויות שלא טרם נוצל וההיחידה המקצועית לגבי תקציב ש

 בוצעו במלואן.

תקציבן  ם וועדת המכרזים /את האופן שבו אחראי מציינתההוראה אינה כי  נמצא

המשרד לקבל הבהרות מהיחידה המקצועית לגבי ניהול התקציב  חשבהמשרד ו/או 

 .המשרד ולנהלים פנימיים זאת לשיקול דעתשהוקצה לה, ומותירה 

מציינת כי נדרשה מהיחידות המקצועיות להתכנס לתקציב שהוקצה  חשבות המשרד  

 .םלהן תוך ביצוע סדרי עדיפויות פנימיים בתקציביה

מטילה על החשב, על המשרד או על גורם כלשהו את החובה לבצע בקרה  לאההוראה 

, הכוללת לא רק את מצב המזומנים בתקנה כפי שהוא מוצג בכתבומלאה  תקציבית

ומשקללת כל אישור שניתן לביצוע  ,ת מרכב"ה, אלא את המצב המדויקכבמער

ות מהזמנות התקשרות, וכל תקציב שעתיד להתווסף או להיגרע לתקנה או שניתן לפנ

 קיימות.

 – הנובעת ממכלול העובדות 2019בשנת  התוצאה

כולל  אחר קיום תקציב בתקנהמלא  מי האחראי למעקב נקבע במשרדלא נמצא כי 

התייחסות להתחייבויות שטרם נרשמו ולשינויי תקציב צפויים, וכי תקציבן המשרד 

והיחידה המקצועית לא קיימו מעקב מלא הכולל את כל המידע הרלוונטי לגבי 

 .התקנה

 נמצא כי לא  קיים נוהג אחיד לגבי תדירות ביצוע מעקב התחייבויות בחשבות.

תקציבן, חשבות,  –ד משלושת הגורמים הביקורת לא קיבלה מאף אח 2019נכון ל 

 היחידה המקצועית דוגמה לדוח מעקב התחייבויות שנערך באופן שוטף.

http://www.dat.gov.il/
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תחשיבי התקציבן והיחידה המקצועית לגבי כיסוי תקציבי, ככל שהם נמצא כי  

 .וביצוע בקרה עליהםנערכים, אינם מועברים לחשבות, או אחד לשני  לצורך עדכון 

ככל הנראה מעקב שוטף על יתרת ההתחייבויות וקצב  היחידה המקצועית ביצעה

 ביצוען, אך לא העבירה אותו לבדיקת התקציבן או החשבות.

ככל  והתקציבן על ידי היחידה המקצועית,  2019בשנת המעקב שנערך נמצא כי 

 שנערכו, היה חסר מהסיבות הבאות:

 .צפויים היעדר עדכון מיידי לגבי שינויי תקציב •

 אחר התקשרויות שאושרו וטרם חויבו.אי ניהול מעקב  •

: על אף שהוראת התכם אינה  9.2018חשבת המשרד שכיהנה עד לתקופה תגובת 

מטילה אחריות על חשב המשרד לבצע בקרה , בהיותי בעבר מנהלת אגף תכנון ותקצוב 

אני מכירה היטב את כל הדוחות והבקרות ובעצמי בצעתי אותן עד כל השנים עד סוף 

צעתי בקרה תקציבית שוטפת על כל תקנה ותקנה במשרד לרבות ישיבות . ב2018שנת 

ברמה שבועית עם מנהלי כלל היחידות המקצועיות במשרד ועם התקציבן, מדי שבוע 

, עליהם התווספו עמודות של קיצוצים, תוספות, עודפים, ודאגתי BWהודפסו דוחות 

יות עד לקבלת פרטי שלמול כל התקשרות חדשה יירשמו שריונים /הזמנות רכש זמנ

ספק אמיתי. כמו כן הודפסו דוחות התקשרויות לתקנות ודוחות ממערכת התקציב של 

אגף תקציבים כדי להקיף את מכלול השינויים הצפויים בכל תקנה. במקרים של מצבי 

סיכון הועברו דיווחים למכל ולתקציבן מיידית והתקיימו שיחות או ישיבות בנדון.  

מלא של החשבת וסגניתה על כל הוצאה צפויה. למרות שהסגנית היתה שליטה וניהול 

ישבה בועדות המכרזים הכרתי כל התקשרות והיא נוהלה בתיאום איתי.  יש להביר כי 

מעולם לא הסתמכנו על תקציב עתידי , כן הסתמכנו על עודפים בהתאם לאחוז 

והיו  2013-2018המאושר עי חשב כללי. כך נוהלה תקנת הזהות היהודית גם, בשנים 

 לא מעט שנים קשות ללא תקציב ושנות בחירות, אולם הכל היה תחת שליטה וניהול. 

 הגורמים. 3-עדכון הדדי, המידע המלא אינו קיים בידי אף אחד מהיעדר עקב 

לתקציבן המשרד מידע לגבי פניות תקציביות, קיצוצים ושינויי תקציב קרובים אך 

בוועדת  בויות קיימות ולגבי התקשרויות שאושרולא לגבי ביצוע וצפי למימוש התחיי

 .המכרזים וטרם חויבו

קצב מימוש התחייבויות אישור התקשרויות חדשות וליחידה המקצועית מידע לגבי 

 .צפויים אך לא לגבי שינויי תקציב כולל פעולות שבוצעו אך טרם חויבו, קיימות

, אך לא לגבי שינויי חייבויותתהאישור התקשרויות ורישום לחשבות מידע לגבי 

 .קצב מימוש התקשרויותתקציב ולגבי 

תוך הסתמכות על שלושת הגורמים  והביאה  וועדת המכרזים אישרה התקשרויות

בכך לחריגה בתקנה ולמצב בו נוצר הצורך לעצור ולא לממש התקשרויות או מימושי 

 אופציות שאושרו.
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ואני נהגנו לקבל אקסל  הסגנית 2018סוף שנת  עד :הקודמת החשבת תגובת 

מהיחידות המקצועית עם תכנית העבודה אל מול התקציב והשווינו אל מול התקציב 

באופן שוטף . כמו כן עדכנו את היחידות בקיצוצים צפויים ככל שהמידע היה בידינו 

והם ערכו בהתאם תיקונים בתוכנית העבודה ובאקסל. ברוב המקרים הסגניות ישבו 

ל זאת לפני כל ועדת מכרזים  הדפסנו ממרכבה דוח בקרה בועדת מכרזים, ובכ

תקציבית ודוח הזמנות רכש לתקנה כדי לבחון את מצב התקציב מעודכן ליום הועדה 

שרנו ישרנו ההתקשרויות , במקרים חריגים אי. במקרים של חסר תקציבי לא א

 מותנה בקבלת תקציב )היערכות למכרז עד לקבלת תקציב ורק אז פרסומו(. 

 

. 

 אופן הצגת התקציב .6.2.2

אופן וניהול התקציב גבי אופן ל כתוב  נמצא כי לא קיים במשרד נוהל עבודה פנימי

, ליחידה להנהלת המשרדעדכנית ומדויקת של התקנה תמונה תקציבית הצגת 

 .המקצועית ולוועדת המכרזים

, קיימה 2018חשבת המשרד הקודמת, מבהירה כי בתקופת כהונתה, במהלך שנת 

 וטפות עם היחידה המקצועית ועם תקציבן המשרד.ישיבות ש

לגבי נמצא כי  קיימים לחצים מנוגדים על היחידות המקצועיות , מדיניות תקציבית .6.2.3

הצורך במימוש תקציב )על מנת להימנע ממצב של אי ביצוע וצמצום תקציבי המשרד( 

מנע שי בקצב הביצוע באופןומצד שני בהיבט חשבותי, לבצע שריונים ולנקוט בשמרנות 

ראה  , מובילים לקידום מדיניות לא אחודה ולקבלת מסר מנוגד. תקציבית חריגה

 לגבי עמדת ההנהלה בנושא כיסוי תקציבי.ו' הרחבה בנספח 

חשבות המשרד ויועמ"ש המשרד מבהירות כי במסגרת תפקידן הן עומדות על ביצוע 

קצב הביצוע, כל  התקציב בהתאם לחוק ולכללים הנדרשים וכי אין תפקידן לקבוע את

 עוד הוא מתקדם בהתאם לקיום תקציב ובהתאם לכל הכללים לגבי אופן הוצאתו.

ביצוע  באופןחשבות המשרד העוסק משרד או לנמצא כי לא קיים נוהל עבודה פנימי ל .6.2.4

כזה כי חלק  קיים צורך בנוהל. לדעת החשבת הקודמת  לא הבקרה התקציבית.

לאורך  כפי שבוצע ע בקרה תקציבית שוטפת, לבצהינו מתפקידם של החשב והתקציבן 

 .במהלך כהונתה השנים

  פיקוח התקציביפעילות החשבות לצורך ליקויים ב .6.2.5

בשלב שבין אישור שריונים תקציביים   רק בחלק מהמקריםבוצעו  2019בשנת נמצא כי 

כפי שהיה ראוי שייעשה ע"י  .וועדת המכרזים לבין פתיחת הזמנה לאחר חתימת הסכם

 תקציבן המשרד ו/או חשבות המשרד.
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 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

מעין שריון )המפחית  ע"י החשבות , נעשה2019בשנת  בחלק מהמקרים, ו2019עד שנת  

מתקציב התקנה( בדרך של פתיחת הזמנות שנפתחו וטרם אושרו. כגון ההתקשרות עם 

ו לצורך שריון( אך התקשרויות שאושרו והזמנות שנפתח –ראה גם נספח יח  "עלמא".

 טרם אושרו.

אישור  שיכולה למנועבקרה  לא הייתה  , מאחר ולא בכל המקרים נפתחו שריונים 

 מעבר לתקציב הקיים בתקנה. בסכומים שבסופו של דבר יחרגותקציבים 

 על בדיקת התקנההן הקפידו ס.החשבת ש.ש. ולאחריה חשבת המשרד א.א. לדברי 

ועל בדיקה ותיאום עם היחידה  באופן שוטף, וכן לפני ואחרי ישיבות וועדת המכרזים,

 תקציביות פניות בדבר מידעאולם,  :המקצועית לגבי ביצוע התקשרויות קיימות 

במועד אלא לאחר מעשה וגם זאת לא באופן לא הועבר לידן  ושינויי תקציב צפויים

 .מלא.

עבר גם לידה אולם היא נהגה לבדוק בעצמה אכן המידע לא הו פ.לדברי החשבת ס

יבים, אבל המידע שניתן לראות הינו רק לאחר שהפניות הועברו צבמערכת אגף תק

 לועדת הכספים . 

  

 בפעילות התקציבן לצורך ביצוע בקרה תקציביתליקויים  .6.2.6

 העוסק באופן ביצוע הבקרה התקציביתלתקציבן כי לא קיים נוהל עבודה פנימי  מצאנ

 .והבטחת כיסוי תקציבי

כי תקציבן המשרד אינו מבצע שריוני תקציב בעקבות אישור התקשרויות  נמצא

 בוועדת המכרזים.

כי תקציבן המשרד מנהל בכל תקנה תקציבית  נמצא –תקציבן  -ניהול מרכז קרנות

מרכז קרנות המאפשר לו לבצע מעין שריון, לצורך ניהול התקציב, כולל היערכות 

ציב, או להעברת תקציב לנושאים שונים בהתאם לסדר העדיפויות לקיצוצי תק

 המשרדי. 

באופן זה, מובטח אמנם כי לא תיפתח התחייבות חדשה  מתוך תקציב זה, אולם 

 התקציב אינו נגרע מיתרת התקנה.

 ההעברה למרכז קרנות זה אינה מהווה שריון תקציבי הגורע מתקציב התקנה.עם זאת, 

נוסף ללא עדכונים שוטפים של היחידה המקצועית והחשבות לגבי ניהול מרכז קרנות 

הסיבות לסיווג והצפי לשימוש בתקציב שבמרכז הקרנות "של התקציבן", מטעה את 

היחידה המקצועית ואת חשבות המשרד אשר אינם מתייחסים לסיווג זה, ומתייחסים 

 לתקנה )בעת הצורך( כאילו תקציב זה זמין לשימוש.

מתקציבן המשרד כי הוא נוקט בשיטה זאת עקב הנחיות מנכ"לי לביקורת נמסר 

 המשרד האחרונים, והתנגדותם לנוהל עבודה שהציע הכולל שריון.
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 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

המתייחסות בין השאר לשריון  ,לנוהלשהוצעו על ידו שתי הצעות  תקציבן המשרד הציג 

 ומעולם נוהלים התקציבי, אך לא נמצא תיעוד לפניית התקציבן למנכ"לי המשרדים

 .לא פורסמו במשרד. אלו 

נקודת הבקרה של התקציבן חשובה ומוסיפה לאיכות הבקרה התקציבית, ביחד עם 

בקרות היחידה המקצועית והחשבות, וחשוב שהיא תתבטא גם בשקיפות מול שאר 

 הגורמים באופן שיסייע לפיקוח ההדדי ויצמצם תקלות.

קיצוצים על מנת להבטיח על התקציבן לבצע שריונים כנגד ה במסגרת תפקידו, היה

 לכשיעבור הקיצוץ יהיה כנגדו תקציב.

  

 לגבי התקציבע שיתוף מידאי 

מנהל  החשבות ושל  שיתוף שלבאופן מידי ומלא  תקציבן המשרד לא ביצענמצא כי  

 בוצע עדכוןובין השאר לא  - 2019 -ב היחידה המקצועיות במידע קריטי לגבי התקציב

מיד עם קבלת הידיעה וקודם שהגיעו לידי הסטות תקציב ו צפוייםבנוגע לקיצוצים 

 על בעיות שעלולות להיווצר החלטה סופית של אגף התקציבים על מנת שיוכלו להתריע

 .מיידית לפתרונןו/או לפעול 

מתקציבן המשרד כי מבוצע עדכון מיידי לחשבות וליחידה המקצועית,  לביקורת נמסר

   לגבי קיצוץ או שינוי תקציבי.  סופיככל שקיים מידע 

לדעת הביקורת אין זה סביר למסור את המידע רק לאחר ביצוע הקיצוץ או ההעברה 

 בפועל, יש לאפשר ליחידות המקצועיות ולחשבות להיערך ולתכנן את התקציב מראש. 

 לביקורת טרם נמסרו אסמכתאות מאגף התקצוב. 

 

 פיקוח ומעקב על ביצוע תקציבי היחידה המקצועית בביצועליקויים בפעילות 

כי מנהל היחידה המקצועית הסתמך לצורך ניהול הפעולות שבסמכותו על  נמצא .6.2.7

 מקורות תקציביים צפויים שקבלתם אינה וודאית.

ביצע מעקב תקציבי שאינו מלא ואינו כולל את כלל כי מנהל היחידה המקצועית  נמצא .6.2.8

 וע התקציב המדויק.ההתקשרויות המאושרות והמתוכננות ואת היקף ביצ

 כמו כן, הוא לא דיווח לתקציבן המשרד ולחשבות באופן מפורט על המעקב שבוצע. 

נמצא כי מנהל היחידה המקצועית לא הקפיד בחלק מהמקרים כי דיווחי ביצוע 

מהספקים יתקבלו בהתאם למועד ולמשך תקופת הדיווח הנדרשת על פי ההסכם. ראה 

 נספח ט"ז.הרחבה בהמשך בחלק העוסק בניהול ומעקב התקשרויות, וכן ראה 
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 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

  

 -2019בשנת  אפשריות השלכות

 כיסוי תקציבי. ללאיצירת התחייבויות  .6.2.9

 נכונה קבלת החלטותאינו מלא ומספק ל וועדת המכרזיםהמידע העומד בפני  .6.2.10

  ולאילוצי התקציב.בהתאם לסדר העדיפויות 

 .עודפי תקציבתוך הסתמכות על  2019בשנת וועדת המכרזים אישרה התקשרויות  .6.2.11

 חוסר אחידות בניהול התקציב והיעדר קוהרנטיות. .6.2.12

 את מדיניות ביצוע התקציב. באופן שאינו תואםאישור התחייבויות  .6.2.13

 

  -לסיכום הנושא  

הגורמים )יחידה מקצועית / תקציבן / חשבות/ וועדת המכרזים( היה  4-לו אחד מ

ולו הספק היה מגיש דיווחים כנדרש אחת לחודש, עורך בקרה מלאה אחת לחודש, 

והוועדה לא הייתה  2.2019ככל הנראה התקלה הייתה מתגלה כבר במהלך חודש 

 .2019ממשיכה לאשר התקשרויות נוספות במהלך החודשים מרץ עד יוני 

 -המלצות

יש להוציא עדכון ליחידות המשרד לגבי התקלה שהתגלתה וחומרתה, ולגבי האיסור  .6.2.14

לקדם את פעילותן שלא בהתאם לתקציב הנוכחי תוך הסתמכות על צפי לקבלת תקציב 

 עתידי. )הבהרה זו תצורף לנוהל התקשרויות משרדי(.

 

כי האחראי לביצוע הבקרה התקציבית הוא תקציבן  בנוהל עבודה יש להבהיר .6.2.15

 המשרד, כאשר חשבות המשרד מבצעת בקרה משלימה בנוסף לפעילות התקציבן.

 
יש להבהיר בנוהל עבודה, כי תקציבן המשרד אחראי למסירת מידע מדויק לועדת  .6.2.16

המכרזים לגבי מקור תקציבי לביצוע התקשרויות ובכלל זה הוא אחראי על קיום בקרה 

שריון יבית שוטפת על ידו או על ידי גורם אחר שיפוקח על ידו, הכוללת רישום תקצ

כאשר חשבות המשרד מבצעת בקרה  ולגבי קיצוצים מיידי לגבי אישור התקשרויות,

 משלימה בהתאם להוראות התכ"ם  ובנוסף לפעילות התקציבן ולא במקומו.

 

המשקלל כל מידע  הכנת מסמך מעקב תקציבי לכל תקנהיש לחייב בנוהל עבודה  .6.2.17

נוכחי ועתידי הרלוונטי לתקנה, ואשר יעודכן מיידית לאחר דיון בוועדת המכרזים. 

תקנה תוטל על היחידה המקצועית ב רישום הזמנות הרכש עי הקניין האחריות לניהול 

בצע כמו כן באחריות היחידה המקצועית ל שפעולותיה מתוקצבות במסגרת התקנה.

 ים וההסכמים לחתימה.קדם את הפרוטוקולמעקב ול
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 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

התקציבית במקרים של תקנה המשמשת יותר מיחידה מקצועית אחת, תנוהל הבקרה  

  על ידי תקציבן המשרד.

לפני אישור כל עי התקציבן מסמך הבקרה התקציבית המעודכן יוגש לוועדת המכרזים 

כולל במקרים של מימוש אופציה, הרחבה או ₪,  50,000התקשרות מעל לסך 

 משך.התקשרות ה

וכי הוא  הוצג מסמך בקרה תקציבית לוועדהפרוטוקול הוועדה יציין במפורש האם 

 . וחשב המשרד תקציבן  נבדק על ידי

 חובת עדכון

והיחידה  המשרד לעדכן את חשבות המשרד יש לקבוע בנוהל עבודה כי על תקציבן

עם אגף קודם שידון בעניין דעתם לגבי קיצוצים צפויים ולקבל את חוות  המקצועית

 התקציבים.

מנהל היחידה החשבות ואת את בכתב לעדכן  יש לקבוע כי על תקציבן המשרד

לגבי כל שינוי תקציבי צפוי בתוך   ,המקצועית האחראי על הבקרה התקציבית בתקנה

 על כך. לו ימים מיום שנודע 3

התקשרות  ביצועהמאשר  לקבוע בנוהל כי לא ייחתם פרוטוקול וועדת המכרזים יש .6.2.18

אופציה/הרחבת התקשרות קיימת/התקשרות  או חדשה לאחר זכייה במכרז/מימוש

 ריון תקציבי.ע"י החשבות או ע"י תקציבן המשרד ללא ביצוע ש ,המשך

בהשתתפות חשבת חודש בכל לכל הפחות לקיים באופן סדור דיון תקציבי יש  .6.2.19

הנחיות לניהול  בכתבהמשרד, התקציבן ומנהלי היחידות המקצועיות.  בדיון יועברו 

התקציב ויובהר הסטטוס התקציבי ונתונים נוספים המשליכים על המדיניות 

 עי החשבת הקודמת. 2018עד לסוף שנת  כפי שבוצע התקציבית.

 לביצוע ישיבות שוטפות הנדרשות במקרה הצורך. בכל מקרה, ובנוסףדיון זה יקוים  .6.2.20

קציב בין תקנות ו/או שינוי ו/או הסטת תצפוי החלטות על קיצוץ  יש לקבוע כי  .6.2.21

 במדיניות החשכ"ל, יופצו מיידית בדוא"ל למנהלי היחידות המקצועיות.

על מנת לאזן בין הצורך בשמרנות ושריון תקציבי ובין הצורך בהוכחת היקף ביצוע,  .6.2.22

על המשרד לשקול שימוש רב יותר בהסכמי מסגרת באופן שיאפשר דינמיות בהיקף 

ללא שריון תקציב גבוה בנקודת ההתחלה, תוך פינוי תקציב ביצוע התקשרויות ישנות, 

 להתקשרויות חדשות.

עם זאת, במקרה כזה, יש לגבש מנגנון רשמי של מעקב תקציבי תקופתי אחר תכנית 

מול התפתחות מקורותיה והצגתו להנהלת  , והוצאות הזמנות מעת לעתהעבודה

 המשרד.

ם לנדרש לפי הוראות התכ"ם, חשבות המשרד להשלים הכנת נהלי עבודה בהתאעל  .6.2.23

ולפנות במידת הצורך אל אגף   החשב הכללי בבקשת הבהרות לגבי הוראות התכ"ם או 

 תיקונן.
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 שריון תקציבי  ביצוע .6.2.24

יש לקבוע בנוהל עבודה ביצוע שיריון תקציבי מיד לאחר אישור התקשרות בוועדת 

 י הנהלת המשרד.המכרזים באחריות גורם שיקבע ע"

שוכנעה הוועדה כי קיים תקציב המאפשר ביצוע שריון, יבוצעו  במקרים בהם לא

 הבאים:

 יצוין בפרוטוקול וועדת המכרזים כי אישור ההתקשרות תלוי בקיום תקציב, •

יצורף לפרוטוקול מסמך הבקרה התקציבית הכולל צפי מנומק לקבלת  •

 .התקציב

 .איםבדיון נוסף על קבלת תקציב מת יצוין האחראי למעקב ולעדכון הוועדה •
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 שמירה על וודאות לגבי כיסוי תקציבי -סבירות התנהלות המשרד  .6.3

 רקע

תפקידה המרכזי של הנהלת המשרד ושל מנהלי היחידות המקצועיות הינו לקדם את  .6.3.1

מקורותיו מימוש מטרות המשרד בהתאם להגדרות ולסדר עדיפויות שנקבע במסגרת 

 .התקציביים

לפעול באופן שמרני על מנת למנוע מצב  אחריות הנהלת המשרד הינהבהתאם לחוק,  .6.3.2

 של היעדר כיסוי תקציבי.

 :מציאות תקציבית ייחודית .6.3.3

תקציב המשרד מתאפיין במציאות ייחודית, שבה תקציב הבסיס שלו שונה מהותית 

שינויים רבים ובכלל זה סיכומים עם אגף התקציבים, , וזאת עקב על שינוייומתקציבו 

 . ת בתקציב על שינוייו.סיכומים קואליציוניים, ותוספו

 סוף שנה. במהמקרים ברוב מתרחשות העברות התקציב 

 כתוצאה נוצרות למשרד הבעיות הבאות:

מצג של אחוז ביצוע תקציב נמוך במשרד )ומסייעת למשרדים  •

אחרים להציג אחוז גבוה יותר(. כתוצאה מכך התקציב על שינוייו 

 .מהתקציב המקורי 100%גבוה בלמעלה מ

 עקבנוצר חוסר בתקציב השוטף  ,וכתוצאה וגבוהים רביםהעודפים  •

כך שהעודפים מוחזרים בסוף שנה לקופת האוצר,  ומושבים 

עד קבלתם נוצר חוסר בתקציב למשרד במהלך השנה באופן שבו 

השוטף, ולמעשה לא מאפשר את קיום פעילות המשרד בצורה 

 רציפה.

מאחר שלמשרד התחייבויות גבוהות  –קיצוצים בעודפי התקציב  •

שעוברות בעודפים הקיצוצים בעודפים פוגעים ביכולתו של המשרד 

 להוציא לפועל התקשרויות שאושרו.

 

באישור עולה שאלת סבירות התנהלות המשרד  ונסיבות אלו,מתוך תפקידים  .6.3.4

מימוש  לביןכיסוי תקציבי מחד, התקשרויות. על הנהלת המשרד לאזן בין הבטחת 

 , במצב שבו קיימים גורמי אי וודאות כגון הבאים:רותיו תוך ניהול סיכונים מושכלמט

 . פגיעה בהעברת עודפים .6.3.4.1

 אי עמידה בסיכומים תקציביים. .6.3.4.2
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 קיצוצי תקציב. .6.3.4.3 

 מגבלות על החרגות והוצאת כספים שטרם התקבלו. .6.3.4.4

אילוצים משרדיים המחייבים הסטת כספים בהתאם לשיקולי המשרד  .6.3.4.5

 ת.ביחס לסדר העדיפויו

 אירועים לא צפויים אחרים. .6.3.4.6

עולה מן האמור כי מדובר בסוגיה מורכבת, אשר לא נקבעו לגביה הוראות חוקיות  .6.3.5

 כלשהן לרבות הוראות תכ"ם.

 ראה, בנושא וממנהל היחידה המקצועית את עמדתם ממנכ"ל המשרד קיבלההביקורת  .6.3.6

 ו' נספח

צועית את חישוביו ביחס למעקב תקציבי הביקורת קיבלה ממנהל היחידה המק .6.3.7

 מועד הדוח. – 1.1.2019בתקופה 

הביקורת בחנה את עמדת הנהלת המשרד, ביחס להשלכות אופן מימושה במקרים  .6.3.8

 שלפנינו.

 :2019נסיבות ייחודיות למשרד ולשנת  .6.3.9

 בעודפים. 11.7%בוצע קיצוץ תקציבי של  .6.3.9.1

כך  טת ממשלההחלושלא ב ,אופן יוצא דופן עודפי תקציב 20%הקפאת 

 בלבד. 68%היה נכון למועד הדוח  שאחוז העודפים שהועבר 

לגבי  ות הממשלההחלט, 2019לשנת  האחרונות שקדמושנים ה בחמש

   92%-88%על לפחות  והחזרת עודפי תקציב עמד

הקיצוץ היה  2019לאחר קיצוץ אולם בשנת בכל שנה עודפים אלו הועברו 

 הייתה מהלך ייחודי.  20%כבד במיוחד והקפאת 

 .2019יותר מבשנת  היקף נמוךהיקף הקיצוצים הנוסף, עמד בדרך כלל על 

נכון  20% -בלמעלה מחריג היה  2019היקף הקיצוץ/עיכוב התקציב שנת 

 .הקודמותשנים חמש הלעומת  7/2019למועד 

 

  בנציג החשבות בועדת המכרזיםחילופים  .6.3.9.2

אך  , פעלה חשבת המשרד במקביל במשרד נוסף,2018 מאוגוסטהחל 

מונתה  2018בספטמבר  המשיכה להגיע למשרד ליומיים מלאים בשבוע,

 .מלאה במשרה ס.חשבת במילוי מקום

מונתה חשבת חדשה. חילופים אלו נקבעו ע"י אגף החשב  3.2019בחודש 

 הכללי,.
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הוכן תיק חפיפה ובוצעה חפיפה מלאה בנושאי החשבות יש להבהיר כי  

ובתוך זה בנושא זהות יהודית. בנוסף לחפיפה עמדה החשבת הקודמת 

 לרשות החשבות לטובת  התייעצויות טלפוניות.

עם זאת, ניכר כי ס.החשבת והחשבת שהחליפו את החשבת הקודמת נהגו 

מנות )לא מאושרות( באופן שונה כפי שנכתב לעיל, ולא פתחו באופן מידי הז

 לגבי התקשרויות שאושרו בוועדת המכרזים 

 

 ממצאים

אכן הנהלת המשרד, הסכמי המשרד  לעמדתכי בהתאם  , באופן תקין, נמצא .6.3.10

 יום 30מאפשרים הפסקת פעילות בהתקשרויות שנבדקו תוך מתן הודעה מוקדמת של 

קיימת גמישות המאפשרת ניהול  מקבלת הביקורת את עמדת ההנהלה כיולפיכך 

 .סיכונים מבחינה תקציבית

ביצע מעקב תקציבי אחר מימוש המקצועית כי מנהל היחידה  , באופן תקין,נמצא .6.3.11

שרויות שבאחריותו, תוך ניהול סיכונים לגבי קצב מימוש ההתקשרויות ואף ההתק

תכנית חירום המאפשרת הפסקת חלק מהפעילויות תוך שמירה על כיסוי תקציבי  נתהכ

 בהתאם לסדר עדיפויות שנקבע, גם במצב החריג שנוצר בשנה זו.

הסתמכו, בהתאם לנוהג  , וחשבות המשרדהיחידה המקצועיתמנכ"ל המשרד,  .6.3.12

)רק בהתאם להנחיות החשב הכללי לגבי  שהיה קיים, על עודפי תקציב שיתקבלו,

ועל ניהול תפעולי ותקציבי של ההתקשרויות על ידי מנהל היחידה  ביצוע החרגות(,

 המקצועית בכדי לקבל וודאות לגבי כיסוי תקציבי להתקשרויות שאושרו.

במסגרת הבקרה שבוצעה, לא הוגש מסמך בקרה תקציבית מפורט הכולל נמצא כי 

הישנות והיקף את מצב כלל תכנית העבודה, כולל היקף הביצוע בהתקשרויות 

 ההתקשרויות המתוכנן שאושר.  

בהתחשב בנסיבות הייחודיות שצוינו, ובהבהרות הנהלת המשרד והיחידה  .6.3.13

הם פעלו תוך הסתמכות על הנחות במישור התקציבי, המקצועית, ניתן לקבוע כי 

 סבירות ותוך ניהול סיכונים.

באופן ביצוע הבקרה התקציבית ובאופן  עם זאת, יש לתקן את הכשלים שהתגלו 

 ניהול ההסכמים וההתקשרויות כולל דיווחי הספקים.

הביקורת לא השתכנעה מעמדת הנהלת המשרד לפיה אין הכרח לבצע שיריון  .6.3.14

 תקציבי עד לחתימת ההסכם.

לדעת הביקורת, הכשל שעלה מבהיר כי על מנת להשיג בקרה תקציבית מלאה  

ו בוועדת המכרזים, אף אם עדיין לא נחתם הסכם, יש שתשקף את האישורים שניתנ

התקשרות  למימוש ביצוע לאחר אישור וועדת המכרזיםלבצע שריון מיד 
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, ואף אם חתימת פרוטוקול הוועדה חדשה/מימוש אופציה/הרחבה/התקשרות המשך 

  מתעכבת.

הביקורת מסכימה עם עמדת ההנהלה כי אין צורך לבצע שריון לתקופת אופציות 

 אושרה. שטרם

הביקורת מסכימה עם עמדת הנהלת המשרד כי בסמכות מנהל היחידה המקצועית 

לפעול לצמצום או הפסקת פעילות קיימת על מנת לפנות תקציב לפעילויות אחרות 

 בהתאם לסדר העדיפויות שנקבע.

 

 

 -המלצות

 

על הנהלת המשרד לקבוע מדיניות לגבי נושא השיריון התקציבי אשר תבטיח קיום  .6.3.15

 בקרות תקינות.

 על המשרד לקבוע נוהל עבודה בהתאם. .6.3.16

  

http://www.dat.gov.il/


     
 

 
                                             

 

 
46 

 02-5311469פקס:  02-5311079טל':     34090ת.ד.  95464ירושלים , גבעת שאול, 7רח' כנפי נשרים 
7 Kanfei Nesharim St. Jerusalem 91340. Israel.  

 www.dat.gov.il 

       
                                                           

 

 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

    

 זכות ברירה ומימוש  וסיומן התקשרויותמועדי  התקשרויות,ניהול ומעקב  .6.4

 -ממצאים

 

באופן מרכזי  2019לא בוצע במהלך שנת במשרד  ניהול ומעקב ההתקשרויותנמצא כי  .6.4.1

 אחריות גורם מרכזי.הטוב של מנהלי היחידות המקצועיות, ללא נתון לרצונם והיה 

)שאינה בתקופת הדו"ח(,  2018כי בשנת לציין חשבת המשרד הקודמת, ס.פ, מבקשת  .6.4.2

בוצע ניהול ומעקב ע"י ממונה פיקוח תקציבי בחשבות וכי לא היו מקרים שבהם נשכחו 

 התקשרויות או לא נרשמו.

לפי ההוראה  שימור ידע והפקת לקחים. 7.6.3.1הוראת התכ"ם לא מבוצעת במלואה 

יש  לקבוע אחראי אשר ינהל תיק התקשרויות במקום ידוע ונגיש, הכולל נתונים לגבי 

, דוחות סיכום וועדת המכרזים, המכרזים ותוצאותיהם, הסכמי ההתקשרות

 התקשרות וכל מידע רלוונטי אחר.

את הנתונים הנוגעים לוועדת  בהתאם לתפקידה מרכזת וועדת המכרזים מנהלת)

 .(לא הוגדרה כאחראית לניהול תיקי התקשרויות בהתאם להוראה , אך היאהמכרזים

 נמצא כי לא יועד תקן ייחודי במשרד למרכז וועדת מכרזים. .6.4.3

למינוי מרכז קבוע, תאפשר לו פינוי זמן לפעילות באופן קביעת תקן כאמור תביא 

 מקצועי. 

 לרבותמרכז כאמור, יפעל בהתאם לנוהל מסודר ויקדם את חתימת הפרוטוקולים 

קביעת דד ליין באופן שבו פרוטוקול שלא ייחתם בתוך זמן סביר, הנושאים שבו יועברו 

 לדיון בוועדה הבאה. 

לגבי מועד סיום התקשרות והצורך  מרכזית נמצא כי לא מבוצע מעקב התקשרויו  .6.4.4

הדבר נעשה על ידי מנהל "סיום התקשרות ,  לגביפ .החשבת ס לדבריבמימוש אופציה. 

רכש ותחום התקשרויות שמתריע ליחידות , בנוסף הקניינים מקבלים התרעות 

 ממערכת מרכבה על סיום התקשרות סיום מועד ביטוח ערבות. 

זו אחריות היחידה המקצועית במידה  והיא רוצה   - מימוש אופציותקידום לגבי 

זהות היהודית יש אגף עוד אוסיף כי ללהמשיך בפרויקט לדאוג למימוש האופציה. 

 ,נית רכש שיכולה בכל עת לראות את מצב התקציב,  ההתקשרויות שנרשמו ועודיקני

יה יש הרשאות צפי למנהל האגף לזהות יהודיתכמו כן ומקבלת התרעות ממרכבה .

יודעים את מצב . ביחידה במרכבה וגם הוא יכול לראות בכל עת את מצב התקציב 

 התקנה והתקשרויות שנרשמו בה בכל רגע נתון, וזכור לי שהם גם מקפידים לבדוק

 ."ומשתדלים להביא בקשות לועדה בזמן
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 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

בבקשה להשלמת המסמכים  למרות פנייה של מרכזת וועדת המכרזים לפני כחצי שנה, 

לא הגיבו מנהלי היחידות המקצועיות במשרד  ים לגבי ההתקשרויות שבתוקף,והנתונ

 .דוח זהעד למועד  לגבי ההתקשרויות שבאחריותם

כי מנהל  ,מבדיקה של מועדי ישיבות וועדת המכרזים עולהכי עם זאת, יש לציין 

 3אל וועדת המכרזים, זמן סביר של לפנות  מקפיד בדרך כללמינהלת זהות יהודית 

, קודם לסיום תקופת התקשרות הנוכחית, על מנת לאשר ואף יותר מכךחודשים 

 .מימוש זכות ברירה / הרחבת היקף התקשרות או התקשרות המשך

מחייב פנייה חודש אחד בלבד קודם  לגבי וועדת המכרזים נוהל העבודה המשרדי

 תחילת התקשרות.

 אחר קצב מימוש ההתקשרותדוחות ביצוע ומעקב  .6.4.5

 מהספק  נמצא כי בחלק מהתקשרויות אגף זהות יהודית מועברים דוחות הביצוע

 .בתדירות העולה על התקופה שנקבעה בהסכם

 כמו כן נמצאו מקרים שבהם הדיווחים הועברו זמן רב לאחר המועד שנקבע לדיווח.

שמקשה על כך נוצרת למעשה התחייבות כספית משמעותית לתשלום, באופן 

 הפרקטיקה של ניהול יתרת ההזמנה ועלול לפגוע בפיקוח על פעילות הספק.

לדעת הביקורת היה על היחידה המקצועית לעמוד על קבלת דוחות ביצוע באופן חודשי 

לצורך העברתם לביצוע, ובמועד סמוך  שנחתמו  הסכמיםבשנדרש  כפיאו דו חודשי 

 מים, כפי שמופיע במפורש בהסכלתשלום בחשבות

לדברי היחידה המקצועית מדובר בגופים גדולים ומורכבים בעלי פעילות בלמעלה 

ממאה מוקדים, אשר על הגוף לקבל מהם דיווחים. הדיווחים שהם מעבירים הם 

 מהימנים ודרישת דיווח חודשי תקשה עליהם באופן לא סביר.

ו חודשי בהתאם או לכל הפחות ד יבמקרים שנדונים בדוח, ניתן לראות כי דיווח חודש 

את מקטין את הסיכון והיה מציף את הבעיה מוקדם בהרבה,  לנדרש עפ"י ההסכמים,

  מחויבות המשרד לתשלום במקרים אלו.

 לכן, לדעת הביקורת, יש חשיבות גבוהה ביותר להקפדה על כללים אלו.

על היחידה המקצועית האחריות לניהול תקין של ההתקשרות לרבות פיקוח ובכלל 

 מועדי הדיווח.זה 

יתירה מכך, אם לדעת יחידה מקצועית קיים צורך בזמן דיווח שונה, יש לעגן זאת 

 בהסכמים הנחתמים עם הספקים.

לא ניתן להתעלם מחובת המשרד לפקח על הפעילות באופן שהוגדר, חרף אי הנוחות 

הכרוכה בכך מול הספקים, בפרט שמדובר כאשר הספקים היו מודעים לתנאי הדיווח 

 עת שניגשו למכרז.ב
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 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

 ראה נספח ט"ז. 

נמצא כי לא קיים הליך טיפול מיוחד במשרד במקרה של התמשכות ההליכים לאחר  .6.4.6

 ישיבת וועדת המכרזים. 

 על מרכזת וועדת המכרזים לקבוע כללי טיפול ומעקב למקרים אלו.

 

 -השלכות

 היעדר מעקב מרוכז אחר מועדי סיום התקשרויות הטעונות הארכה/מימוש זכות .6.4.7

ברירה, והיעדר הוצאת התראות בהתאם, עלול לגרום פנייה באיחור אל וועדת 

ע"י הגורמים  ,המכרזים, ולקביעת סדר עדיפויות וניהול זמן שגוי עקב חוסר מודעות

 האחראים ובפרט הנהלת המשרד והלשכה המשפטית.

ה דרישת דיווחי ביצוע על פני תקופה ארוכה מחודש, יוצרת תמונה לא מדויקת ומקש .6.4.8

על מעקב אחר מימוש ההתקשרות הן מבחינה תקציבית והן מבחינת בקרה על עצם 

 הפעילות.

 -המלצות

 לנושא ניהול מעקב ההתקשרויות.המשרדי התאמת נוהל וועדת המכרזים  .6.4.9

בהתאם להוראת  של כלל אגפי המשרד קביעת אחראי לניהול תיק ההתקשרויות .6.4.10

 התכ"ם.

תדון בהתקשרויות המשך/מימוש זכות נוהל לפיו וועדת המכרזים לא הטמעת  .6.4.11

 .ולא קיבלו את אישור האחראי ברירה/הרחבה, בהתקשרויות שלא תועדו כנדרש

לדרישות  במנהל יחידה שלא ידווח על ניהול התקשרויותיו בהתאם טיפול משמעתי .6.4.12

 .האחראי

לפיו קנייני המשרד יזינו במרכב"ה את מועדי ההסכמים באופן שיעלה  כתוב נוהל .6.4.13

התרעות ממוחשבות על סיום התקשרות והצורך בהארכתה, וכן לגבי ערבויות 

  וביטוחים.

יחידה המקצועית, לחשבות ולמרכז/ת את ההתרעות לצרף לבדיקה טכנית האם ניתן 

 וועדת המכרזים.

 .מערכת נוע"םפיילוט פנייה בבקשה לשילוב המשרד ב .6.4.14

 

יש להוסיף לנוהל וועדת המכרזים דיון של הוועדה באופן הדיווח  –דוחות ביצוע  .6.4.15

הנדרש בהתקשרות. מנהל היחידה ידווח לוועדה וינמק בכל מקרה שבו תקופת הדיווח 

על חשבות המשרד להוסיף את נושא תקופת דוחות הביצוע  הנדרשת עולה על חודש.

 ור הסכמי המשרד.לבדיקות שהיא עורכת לפני איש
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 המשרד לשירותי דת
 ביקורת פנים

 : עם הספקים והארכות ולחתימת הסכמים לאישור התקשרויות,לוחות זמנים ארוכים  .6.5 

 רקע

 הליך אישור וביצוע ההתקשרויות כולל מספר שלבים. 

מניתוח המקרים שנעשה לצורך הביקורת, עולה כי בחלק מהמקרים התקיימה תופעה של 

 ההתקשרות וחתימה עם הספק.משך זמנים לא סביר להשלמת הליך אישור 

 של העיכובים.לצורך הפקת לקחים ומיקוד בשלבים הקריטיים יוצג פילוח 

יש לציין כי במקרים רבים עולות שאלות בעקבות הדיון בוועדת המכרזים המביאות לעיכוב 

 באישור הפרוטוקול.

( מדובר במימוש זכות ברירה של 17מתוך  11ברוב ההתקשרויות המוזכרות בדוח )

 התקשרויות שהרצף משמעותי לפעילות תקינה.

 לביצועם: מקסימלי לגבי משך סביר שנלקחה  פירוט השלבים שנסקרו וההנחה

 מועד דיון וועדת המכרזים ביחס לתום תקופת ההתקשרות האחרונה שבתוקף. .1

 חודשים קודם סיום ההתקשרות האחרונה. 3קיום דיון במועד של  –ההנחה

הדיון בוועדת המכרזים לבין הפצת הפרוטוקול לחתימת חברי משך הזמן שבין מועד  .2

 .ולאישור מנכ"ל המשרד והתקציבן הוועדה

 עד שבועיים. –הנחה לגבי משך זמן סביר 

 משך הזמן שנדרש לקבלת אישור הלשכה המשפטית לפרוטוקול. .3

 עד שבועיים. –הנחה לגבי משך זמן סביר 

 והעברתו אל החשבות.עי הלשכה המשפטית  משך הזמן שנדרש להכנת ההסכם  .4

 עד שבוע. –עד חודש. במקרה של מימוש אופציה  –הנחה לגבי משך זמן סביר 

 עד שבוע. –אישור החשבות להסכם והעברתו לספק  .5

מהספק באופן תקין הכולל ביטוח וערבות מתאימים לאחר החזרתו ההסכם  חתימה על .6

 עד שבועיים. –

 3להשלמת ההליך הינה )בהנחה מקלה( שמשך זמן סביר  סיכום השלבים מביא למסקנה

 , במקרה המסובך ביותר, ופחות מכך במקרים רגילים יותר.חודשים

 בהתאם נקבעה ההנחה לגבי המועד הראוי לדיון בוועדת המכרזים. 

 

  -ממצאים

ממושך  היה באישור ההתקשרויות ובחתימת הסכמיםנמצא כי תהליך הטיפול  .6.5.1

  .ואף מעבר להנחות המקלות שנעשו לצורך הבדיקה מעבר לסביר במקרים רבים

בחלק מהמקרים גם  מורכבות וכוללות פרטים ושינויים רבים אמנם התקשרויות האגף

 .מימוש אופציותבהם בוצע 
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בחינה  השלמות פרטים מהיחידה המקצועית ו /או  בחלק מהמקרים נדרשועקב כך  

למשך הטיפול הארוך, הן באישור  םהמקריבחלק מפעולות שהביאו  ,משפטית מעמיקה

 .וועדת המכרזים והן בהכנת הסכם ההתקשרותהחלטת 

 .הסבר זה יכול להניח את הדעת לגבי התקשרויות חדשות

לשאלת הביקורת מהו הצורך שהביא למשך הזמן הארוך שנדרש לבחינת הסוגיות 

יבלה הביקורת המשפטיות במקרים של מימושי אופציה ללא שינוי בהיקף הפעילות, ק

מהלשכה המשפטית הסבר כי אף במקרים של מימושי זכות ברירה, נדרשו השלמות 

לעומת תקופות  ברכיבי ההתקשרותבמקרים של שינויי מפרט פנימיים  ,ופירוטים

 .התקשרות קודמות

כי בהארכות ההתקשרויות המוזכרות, באגף זהות יהודית,  הביקורת העלתה  בדיקת

במפרט  לשינוייםהיחידה המקצועית  של דרישות מהמקרים בחלק עלו אכן

 לבצע המשפטית הלשכה את שחייבההתקשרות ולעתים אף צורך בהרחבה, באופן 

יחד עם זה בחלק  ..מאת היחידה המקצועית והבהרות השלמות ולדרוש נוספות בדיקות

ת מהמקרים )במימושי האופציה עם ערכים, פנים אל פנים, אור תורה סטון ואייל

השחר( לא נעשו שינויים לעומת שנת הפעילות הקודמת  וההתקשרות המשיכה לפעול 

 באותה מתכונת בדיוק כפי שפעלה קודם לכן.

 

להנחות הסבירות מספר המקרים שנמצאו בהם עיכובים מעבר  נתונים לגבילהלן 

 :בפילוח לשלבי האישור השונים ובהתאם להנחות הסבירות שנקבעושהוזכרו, 

 

דיון מועד 
וועדת 

המכרזים 
ביחס לסיום 

התקשרות 
 קודם

הפצת זמן ל
הפרוטוקול 

לחברי לחתימה 
מעל  הוועדה

שבועיים ממועד 
 הדיון

כלל אישור 
 הגורמים

מעל  לפרוטוקול
שבועיים 

ממועד הפצת 
 הפרוטוקול

הכנת משך 
מאז   הסכם

החתימה על 
-הפרוטוקול 

 מעל חודש

משך הזמן 
אישור לקבלת 
חשבות 
 – להסכם

 שבועמעל 

משך הזמן 
לקבלת 
ההסכם 
מהספק 

חתום, בצירוף 
ערבות 
וביטוח 
 – תקינים

 מעל שבועיים

 – 11מתוך  2
 3-פחות מ

 חודשים
17מתוך  5  

17מתוך  8  
 

מקרים  5
17מתוך   

1 3 
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 :שלבי האישור השונים ניתוח משך הזמן שעבר לצורךלהלן 

 

שם 

 הספק

סיום 

התקשרות 

 קודמת

דיון  

אישור 

 בוועדה

הפצת  

הפרוטוקול 

 לחתימה

השלמת  

חתימות 

כולל 

לשכה 

 משפטית

 העברת 

הפרוטוקול 

  ופניית

 היחידה

המקצועית 

 ללשכה

 המשפטית

הכנת 

הסכם 

והעברה 

 לחשבות

אישור  

החשבות 

 להסכם

קבלת  

ההסכם 

מהספק 

חתום, 

בצירוף 

ערבות 

וביטוח 

 תקינים

 21.4.19 3 18.4.19 1 17.4.19 3.4.19 29 18.3.19 31 17.2.19 6 11.2.19  24.3.19 ערכים

פא"פ 

מנחי 

 30.4.19 סדנאות

 

11.2.19 6 17.2.19 31 18.3.19 41 

3.4.19 

29.4.19 8 7.5.19 20 27.5.19 

אור 

תורה 

מחוז 

 14.5.19 מרכז

 

11.2.19 6 17.2.19 31 18.3.19 63 

3.4.19 

21.5.19 5 26.5.19 21 17.6.19 

אור 

תורה 

3.6.19  11.2.19 6 17.2.19 31 18.3.19 63 3.4.19 21.5.19 2 23.5.19 24 17.6.19 
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שם 

 הספק

סיום 

התקשרות 

 קודמת

דיון  

אישור 

 בוועדה

הפצת  

הפרוטוקול 

 לחתימה

השלמת  

חתימות 

כולל 

לשכה 

 משפטית

 העברת 

הפרוטוקול 

  ופניית

 היחידה

המקצועית 

 ללשכה

 המשפטית

הכנת 

הסכם 

והעברה 

 לחשבות

אישור  

החשבות 

 להסכם

קבלת  

ההסכם 

מהספק 

חתום, 

בצירוף 

ערבות 

וביטוח 

 תקינים

מחוז 

 צפון

איילת 

 השחר

22.5.19  11.2.19 6 17.2.19 31 18.3.19 92 3.4.19 20.6.19 7 27.6.19 13 10.7.19 

לגעת 

 ברוח 

בסוף מרץ  115 12.3.19 15 27.2.19 20 7.2.19  15.9.19

2019 

3.7.19 1 4.7.19   10.7.19 

מחנה 

 משותף

בסוף מרץ  18 16.4.19 8 8.4.19 60 7.2.19  1.12.19

2019 

החזירו    8.7.19 4 4.7.19

כעבור 

מספר 

 ימים. 

פא"פ 

אשכול ג 

 טרם הועבר 3.7.19 45 5.6.19 21 14.5.19 30 14.4.19  28.12.19

בשל העדר 

אישור 

אישור אין       

חשבות. 

יועמ"ש 
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שם 

 הספק

סיום 

התקשרות 

 קודמת

דיון  

אישור 

 בוועדה

הפצת  

הפרוטוקול 

 לחתימה

השלמת  

חתימות 

כולל 

לשכה 

 משפטית

 העברת 

הפרוטוקול 

  ופניית

 היחידה

המקצועית 

 ללשכה

 המשפטית

הכנת 

הסכם 

והעברה 

 לחשבות

אישור  

החשבות 

 להסכם

קבלת  

ההסכם 

מהספק 

חתום, 

בצירוף 

ערבות 

וביטוח 

 תקינים

תיקון 

 ט"ס

תקציבי 

 מהחשבות

המשרד 

הורתה 

שלא 

להפיץ את 

 ההסכם.

אלול 

אשכול 

ג' תיקון 

 ט"ס

 טרם הועבר 3.7.19 45 5.6.19 21 14.5.19 30 14.4.19  20.10.19

בשל העדר 

אישור 

תקציבי 

 מהחשבות

כנ"ל. אין       

אישור 

תקציבי. 

יועמ"ש 

הורתה לא 

 להפיץ.
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שם 

 הספק

סיום 

התקשרות 

 קודמת

דיון  

אישור 

 בוועדה

הפצת  

הפרוטוקול 

 לחתימה

השלמת  

חתימות 

כולל 

לשכה 

 משפטית

 העברת 

הפרוטוקול 

  ופניית

 היחידה

המקצועית 

 ללשכה

 המשפטית

הכנת 

הסכם 

והעברה 

 לחשבות

אישור  

החשבות 

 להסכם

קבלת  

ההסכם 

מהספק 

חתום, 

בצירוף 

ערבות 

וביטוח 

 תקינים

בית 

 מוריה

ביום   אושר   27.6.19 50 7.5.19 34 1.5.19  31.3.19

26.6.19 

לאחר 

שימוע מול 

 הספק

טרם 

, הועבר

בהוראת 

יועמ"ש 

 המשרד

 כנ"ל      

שומר 

 חדש

 כנ"ל           אושר לא 8 27.5.19 11 16.5.19  20.1.20

 14.3.19 12.2.19 40 4.2.19 4 31.1.19 1 30.1.19  חדש עתיד

לאחר 

ישיבה עם 

היחידה 

ביום 

עם  3.3.19

הערות 

לא יתחילו    8.4.19 24

בפעילות 

עד 

להבהרת 

המצב 

 התקציבי
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שם 

 הספק

סיום 

התקשרות 

 קודמת

דיון  

אישור 

 בוועדה

הפצת  

הפרוטוקול 

 לחתימה

השלמת  

חתימות 

כולל 

לשכה 

 משפטית

 העברת 

הפרוטוקול 

  ופניית

 היחידה

המקצועית 

 ללשכה

 המשפטית

הכנת 

הסכם 

והעברה 

 לחשבות

אישור  

החשבות 

 להסכם

קבלת  

ההסכם 

מהספק 

חתום, 

בצירוף 

ערבות 

וביטוח 

 תקינים

היחידה 

 להסכם.

דרומה 

 צפונה

תחילת    3.4.19 7 26.3.19 12 14.3.19  חדש

אפריל 

2019 

ממתינים        4.7.19

להבהרת 

המצב 

 התקציבי

ממתינים        4.7.19    3.4.19 7 26.3.19 12 14.3.19  חדש מרחבים

להבהרת 

המצב 

 התקציבי

אור 

 החיים

הוגשה    18.7.19 9 9.7.19 13 26.6.19  חדש

 עתירה

ממתינים        

להבהרת 

המצב 
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שם 

 הספק

סיום 

התקשרות 

 קודמת

דיון  

אישור 

 בוועדה

הפצת  

הפרוטוקול 

 לחתימה

השלמת  

חתימות 

כולל 

לשכה 

 משפטית

 העברת 

הפרוטוקול 

  ופניית

 היחידה

המקצועית 

 ללשכה

 המשפטית

הכנת 

הסכם 

והעברה 

 לחשבות

אישור  

החשבות 

 להסכם

קבלת  

ההסכם 

מהספק 

חתום, 

בצירוף 

ערבות 

וביטוח 

 תקינים

התקציבי 

ולהנחיית 

היועמ"שית 

כיוון 

שקיימת 

 עתירה.

יגאל 

 קליין

אין אישור            16.5.19  30.5.2019

בוועדת 

 המכרזים

 1     
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 לשירותי דתהמשרד 
 ביקורת פנים

להעברת  ממועד האישור בוועדה ועד הכוללפרק הזמן  ,במקרים מסוימיםנמצא כי  

 יום.   100-מיום ובחלק מהמקרים למעלה  50-מנמשך למעלה ,  הסכם לחתימת הספק

  ."לוחות זמנים בתהליך חתימת הסכמים  ג' להרחבה ראה נספח

במועד נקבע מועד תחולת ההסכם  של מימוש זכות ברירה, נמצא כי במרבית המקרים .6.5.2

גם  שבו נקבע חידוש האופציה בהסכם הראשוני, ובפועל ברצף מהתקופה הקודמת, 

 .   במקרים שבהם נחתם ההסכם לאחר תחילת תקופת האופציה הנוספת

לבין החתימה על ההסכם, היה נהוג  הוועדה  בין אישורשבתקופת הביניים  נמצא כי .6.5.3

בכך  עדה וחתימת הפרוטוקוללגבי אישור הוובאגף הזהות היהודית, לעדכן את הספק 

 שמימוש האופציה אושר ושההסכם לחתימה יועבר אליו תוך זמן קצר.   

   מועד הפנייה לוועדת המכרזים .6.5.4

מרכז הוועדה חודש ימים לפני המועד המיועד  לפנות אלנוהל העבודה קובע כי יש 

לתחילת ההתקשרות או לפני מועד הארכת התקשרות באופן שיאפשר טיפול בהליכים 

 הנדרשים עד להכנת הסכם התקשרות חדש.

    מנהל היחידה המקצועית דאג לבקש את אישור וועדת המכרזים במועד.נמצא כי 

 .י אינו סביר ואינו מספקנמצא כי המועד המצוין בנוהל העבודה המשרד

בפרט, מכיוון שבהתקשרויות האגף לזהות יהודית נערכים  לפרקים שינויים והרחבות, 

גם אם מדובר במימוש זכות ברירה של התקשרויות קיימות, נדרשים הליכים של 

בדיקה מעמיקה של הלשכה המשפטית וועדת המכרזים ולפיכך היה על היחידה 

 מוקדמת לוועדת המכרזים. המקצועית להקפיד על פנייה

. 

 ציון מועד חתימת חברי וועדת המכרזים על הפרוטוקול .6.5.5

נמצא כי המועד המצוין בראש הפרוטוקול הינו מועד כינוס הוועדה וכי לא מצוין מועד 

כפי שנדרש בטפסים שפורסמו בהוראת התכ"ם  חתימת חברי הוועדה על הפרוטוקול

   .לוועדת המכרזים לגבי פרוטוקולים של פעילותה

נמצא כי לא קיים הליך טיפול מיוחד במקרה של התמשכות ההליכים לאחר ישיבת  .6.5.6

 וועדת המכרזים.

 

 

 -השלכות

התארכות משך אישור הפרוטוקולים והחתימה על ההסכמים, הביאו  במקרים שבדוח  .6.5.7

שנגרמה, כפי שנכתב לעיל עקב חוסר בקרה  של הבעיה התקציבית מאוחר לגילויזה 

מועד מוקדם יותר . קיצור משך האישור היה מביא לגילוי הבעיה בתקציבית נאותה
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 לשירותי דתהמשרד 
 ביקורת פנים

מצב טוב יותר מבחינת ההיקף התקציבי שכבר בוצע ומחייב את המשרד לעומת ולכן ב 

 היקף התקציב הפנוי.

ת של לבעיה העיקרית והמהותיעם זאת, התמשכות ההליכים כאמור, אינה הסיבה 

 .עדת המכרזים ללא מקור תקציביואישור ההתקשרות בו

 התקשרויותהמקשה על מימוש  והכנת הסכמיםהתארכות אישור ההתקשרויות  .6.5.8

נוהג בעייתי  ומקדמתהמשרד בהתאם לתכנית העבודה תוך עמידה בכללי מינהל תקין, 

דיווח על פעילות הספק עד להשלמת ועיכוב בשך פעילות באופן לא רשמי, של המ

 . החתימה על ההסכם

ושיש  במקרה של מימוש אופציה להמשך התקשרות עם ספק שפועל כבר בשטח,

הבעיה גדולה אף יותר משום שכאשר יש אישור  בפעילותו חשיבות לרצף העבודה,

ומדות בפני הספק שתי אפשרויות עקרוני להמשך הפעילות אולם לא נחתם הסכם, ע

 :שאף אחת מהן אינה סבירה

אם יעצור את הפעילות ויפטר את העובדים, הוא פוגע באופן בלתי הפיך בהישגים  

של שנת העבודה הקודמת, ולא זו בלבד אלא שהוא יידרש להקים את התשתית שוב 

  מחדש ברגע שייחתם ההסכם.

אם לא יעצור את הפעילות ולא יפטר את העובדים, הוא לוקח על עצמו סיכון  

 תקציבי גדול.

חוסר הקפדה על משך זמנים סביר, מאפשר ועלול לתמרץ התנהלות בעייתית של  .6.5.9

השלמה עם עיכוב בהעברת הסכם חתום הסכמה בשתיקה להמשך פעילות ספקים, תוך 

להמשיך בפעילות תוך הסתמכות על ומסמכי ביטוח וערבות, על מנת "להתגלגל" ו

 מקורות תקציביים שעדיין אינם קיימים וייתכן שיגיעו בהמשך.

אי ציון מועד החתימה האמיתי על הפרוטוקול מקשה על חשיפת ליקויים ועל הפקת  .6.5.10

  לקחים לגבי ביצוע מהיר של הליכי הרכש.

  .סיכון ביצירת מחויבות משפטית של המשרד ללא הסכם .6.5.11

במרבית המקרים שנבדקו, נמסר הסכם לחתימה לידי הספק ונציגי הספק חתמו ואף 

בגוף ההסכם שנמסר הגישו למשרד ערבות עדכנית ואישור עדכני על ביטוחים.  

או , לחתימה מצוין בפירוש כי ההסכם יחול למפרע מיום סיום ההתקשרות הקודמת

ק מצדו הסתמך על הספ מיום האישור בוועדה. -במקרים של הרחבת התקשרות

ההסכם שנחתם וגם אם הוא לא קיבל עותק חתום מהמשרד, ברור כי התמונה 

 שהתקבלה אצלו לא רומזת על קושי ביישום ההסכם.

 הסיכון למשרד מוגבל באמצעים שננקטו:עם זאת, יש לציין כי 

הסכמים עליהם חותם המשרד מצוין בפירוש כי אין להמשיך בפעילות ללא הסכם ב

 יום. 30י ניתן להפסיקם בכל עת תוך הודעה מוקדמת של חתום, וכ

  

http://www.dat.gov.il/


     
 

 
                                             

 

 
60 

 02-5311469פקס:  02-5311079טל':     34090ת.ד.  95464ירושלים , גבעת שאול, 7רח' כנפי נשרים 
7 Kanfei Nesharim St. Jerusalem 91340. Israel.  

 www.dat.gov.il 

       
                                                           

 

 לשירותי דתהמשרד 
 ביקורת פנים

  

 

 -המלצות

באופן מלא, ולפני  ,"טופס, "בקשה לאישור וסיווג התקשרות קבלתעל  להקפיד .6.5.12

 כולל במימוש אופציה. קיום ישיבת וועדת המכרזים.

חודשים לפחות קודם סיום  3בנוהל מועד פנייה לוועדת המכרזים של  יש לקבוע .6.5.13

 ההתקשרות הנוכחית במקרים של מימוש אופציה/ הארכת או הרחבת הסכם.

 בהתאם לסעיפים קודמים על המשרד להקפיד על ניהול מסודר של ההתקשרויות. .6.5.14

רכזת מעקב אחר התקשרויותיה ולדווח למלקבוע כי על היחידה המקצועית לבצע יש 

לגבי מועד סיום ההתקשרות הצפוי, אפשרויות למימוש אופציה, וועדת המכרזים 

יטופלו על ידי החשבות והלשכה המשפטית , וכי לא ותנאים כגון ערבויות וביטוחים

 התקשרויות אשר לא דווח כאמור וקיבלו את אישור מרכזת הוועדה לגבי הדיווח.

המקצועיות להימנע ממתן הנחיות את מנהלי היחידות מידי שנה להנחות  יש .6.5.15

 לספקים באופן שאינו מתועד ואינו מתואם עם וועדת המכרזים ו/או מנכ"ל המשרד

שלא להנחות את הספקים להמשיך בהתקשרות קודם  התחייבותולהחתימם על 

חתימה על הסכם/נספח הארכה, וכן להודיע לספקים מיידית לעצור את פעילותם 

 .ם או בהעברת מסמכי ערבות וביטוח מתאימיםבמקרה של עיכוב בחתימת הסכ

מעקב להקמת מערכת לניהול וללשילובו בפיילוט מערכת נוע"ם או על המשרד לפעול  .6.5.16

ותיה משלב הדיון ועד לשלב החתימה, ל פעילות וועדת המכרזים והחלטעממוחשב 

 הכולל תיעוד זמני התגובה של כל גורמי האישור בכל מקרה.

על חברי וועדת המכרזים לבצע הפקת לקחים כל אחד עד להקמת מערך ממוחשב,  .6.5.17

בתחומו, וליצור נוהל עבודה אשר יכלול אמנת שירות לגבי זמן התגובה המקובל 

לים לתיעדוף המענה במקרים דחופים וניהול ידע שיביא לצמצום הזמן הנדרש  כל,

ות מהם לטיפול במכרזים חדשים בנושא שעסקו בו בעבר, ובמימושי אופציה והתקשרוי

 המשך .

על המשרד לוודא קיום מאגר מידע מסודר ונגיש לגבי התקשרויות הכולל כל מידע   .6.5.18

שעשוי להידרש לצורך אישור התקשרויות חדשות/מימוש זכות ברירה או התקשרויות 

 המשך.

, גם ארוךאת הגורמים לכך שניסוח ההסכם נמשך זמן  על הלשכה המשפטית לבחון  .6.5.19

לכאורה הליך פשוט שאינו דורש ניסוח הסכם חדש  במקרה של מימוש אופציה, שהוא

  . אלא רק נספח קצר ביותר

יש לציין כי משך הזמן שחושב להכנת ההסכמים כלל בתוכו פעולות שבחלקן אינן 

בשליטת הלשכה המשפטית, כגון משך הזמן שבין מועד החתימה על פרוטוקול וועדת 

המקצועית אל המחלקה  המכרזים לבין העברת הבקשה להכנת הסכם מאת היחידה

http://www.dat.gov.il/
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.2.1.1
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.2.1.1
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המשפטית, וכן משך הזמן שלקח ליחידה המקצועית להעברת פרטים והבהרות שנדרשו  

 ע"י המחלקה המשפטית.בחלק מהמקרים 

במרבית המקרים למעלה מחודש  הליך הכנת ההסכם הכוללבמקרים שנבדקו נמשך  

 ימים ובמספר מקרים אף למעלה מחודשיים.

ובר בתכנון זמן של הלשכה לאור עומס של המחלקה המשפטית הבהירה כי מד

התקשרויות שהובאו באותו מועד וכן כי מועד ההסכם פג בסמוך למועד בו הוכן 

 ההסכם.

הגשת הבקשות להכנת  מועדיהנחיות והגדרות לגבי  לקבועהלשכה המשפטית  על

לצורך אישור  אותם נדרשת היחידה המקצועית להעביר,ההסכם ולגבי הפרטים 

ולקביעת סטנדרט של בירור , באופן שיביא לצמצום משך הזמנים שרותמשפטי להתק

הפרטים הנדרשים קודם הדיון בוועדת המכרזים, ובהתאם, אישור מיידי לאחר דיון 

  בוועדת המכרזים.

 ובלבד ,שבוע עדלאישור פרוטוקול וועדת המכרזים של  מסגרת זמן סופיתיש לקבוע  .6.5.20

שנמצאים בפני ועדת המכרזים והלשכה המשפטית כל הנתונים ונמסרו לה ההשלמות 

 לחתימת הסכם.  וכן למסגרת זמן סופית  הנדרשות לצורך מתן אישור להתקשרות

אם לא ייחתם הסכם עד מועד זה, על היחידה המקצועית לזמן ישיבה מיוחדת בשיתוף 

לליבון  פטית/חשבות/תקציבן(ובשיתוף הגורם הרלוונטי )לשכה משמנכ"ל המשרד, 

 הבעיה ופתרונה.

ולהקים שריון על התקציבן למסור מידע  ליחידה המקצועית לפני הדיון בוועדה  .6.5.21

. במידה והוועדה לא אישרה דיוני הוועדהלפני תקציבי בגובה אומדן ההתקשרות 

יימחק השריון, המידה וההתקשרות אושרה השריון יוחלף בהזמנת רכש לכשייבחר 

  . על התקציבן להקפיד להגיע לדיוני הוועדה ולמסור מידע תקציבי מעודכן. זוכהספק 
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 :ותקציר מנהלים םסיכו .7

בהפקת לקחים ובשינוי  צורך מידי יםמעלוהליקויים שהתגלו,  2019בשנת   האירועים שקרו .7.1

יחידות המקצועיות ברורות לת והנחיקביעת  , ובכלל זה:נהלים ותהליכי עבודה במשרד

התקציב, יצירת וניהול בנושאים של אופן ביצוע המשרד וכללי מדיניות במשרד לגבי 

 .והסכמים התחייבויות וניהול התקשרויות

  ואשר יקבעתיקצוב והתקשרויות  יבנושא נהלי עבודה פנימיים מחייבים מומלץ כי יעודכנו .7.2

מרכז/ת וועדת המכרזים, של  ואת משימותיהם םאחריותתחומי את  מעשיובאופן  בבירור

בכל שלבי ההתקשרות והיחידות המקצועיות  , הלשכה המשפטיתתקציבן המשרד, החשבות

 כללים ברורים לפעילותן ביחס להתקשרויות שבאחריותן. והשונים ויקבע

 להלן תקציר התחומים בהם התגלו כשלים: .7.3

 בין יחידה מקצועית לספקים. התקשורת והעדכוןאופן  .7.3.1

 מספקת ובכלל זה מקרים של אי ביצוע שיריון תקציבי. בקרה תקציבית לא .7.3.2

מדיניות המשרד לגבי קיום כיסוי תקציבי, היעדר שקיפות ושיתוף  – תקציב המשרד .7.3.3

 מידע במשרד.

, אופן הנדרש לוועדה לביצוע פעולותיה משך הפעילות –אופן פעילות וועדת המכרזים  .7.3.4

 המעקב וניהול הוועדה.

 ויות, שמירת פרטי ההתקשרות והיקף הביצוע שלהן.ניהול מרכזי ומעקב אחר התקשר .7.3.5

 להלן תמצית המלצות: .7.4

 בקרה תקציבית .7.4.1

 שיריון תקציבי קביעת נוהל לביצוע  •

 .בקרה תקציבית ברמת התקנהודיווח לביצוע ושיטה  אחראי קביעת •

 קביעת נוהל לעדכון של התקציבן את היחידות המקצועיות על שינויי תקציב. •

תכנית העבודה המשרדית עמידה ב ,מיטבית החלטות קבלת בקרה תקציבית תאפשר

 .במימוש תקציב המשרדהעדיפויות, וניהול סיכונים סדרי וב

 תקציבן, הנהלת המשרד, יחידה מקצועית. –אחראים 

 דיוני וועדת המכרזים .7.4.2

 ללא:לא יתקיים דיון .    בהתאם להוראות תכ"ם  נוהל עבודהוהפצת עדכון 

 , )ושיריון( הצבעה על מקור תקציבי  .7.4.2.1

 הלשכה המשפטית, על השלמת דרישות אישור  .7.4.2.2

 אישור התקציבן,  .7.4.2.3
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  אישור החשבות, .7.4.2.4 

 הסבר על שיטת הדיווח של הספק ליחידה המקצועית ודיון עליו בוועדה. .7.4.2.5

 .שבועבתוך אישור הפרוטוקול חתימה על אמנת שירות לגבי  .7.4.2.6

   שיטת מעקב במקרה של עיכוב בחתימה. .7.4.2.7

 מרכז/ת וועדת מכרזים. –אחראי 

 ניהול הסכמים והתקשרויות .7.4.3

 קביעת נוהל לריכוז ומעקב אחר הסכמים. .7.4.3.1

 .היחידה המקצועית עם הספקים תקשורת הנחיות לגבי  .7.4.3.2

 באחריות מרכז וועדת מכרזים.

 הלשכה המשפטית עדכון נהלי .7.4.4

 ולשיטת העמידה בלו"ז., המשימותתיעדוף כללים ל .7.4.4.1

ההשלמות הנדרשות וכל הבירורים הנצרכים  הגדרת – מכרזי רכש .7.4.4.2

דרישות בצמוד ל ליחידות המקצועיותהנחייה  תופץ – מהיחידות המקצועיות

 מרכז וועדת המכרזים והוראות התכ"ם.

מול וועדת המכרזים לבצע הפקת לקחים ולהסדיר נוהל עבודה פנימי  אגף זהות יהודיתעל  .7.5

 הנהלת המשרד.ומול הספקים, בהתאם להמלצות שיאומצו ע"י 

 מבנה תקציב ייחודי .7.6

מדידת שיעור שיטת על ליזום דיון עם אגף התקציבים  ותקציבן המשרדעל הנהלת המשרד 

ועל אופני ההתחייבות והביצוע התקציבי המתאימים למשרד  הביצוע התקציבי במשרד

ההבהרות שהעביר המנכ"ל לגבי רמת הכיסוי  מסמךבאיפיון הייחודי שלו ובהתחשב ב

 . ביהתקצי

לקיים דיון מסכם שבו יוצגו המסקנות וההחלטות בעקבות הפקת  על הנהלת המשרד .7.7

נהלי האגפים במשרד על החלטות אלו, לוודא חתימת כלל הגורמים לרבות מ , הלקחים

 ולבצע מעקב על עדכון הנהלים ועל הפקת לקחים ככל שתידרש.

 

 

 

 

 תגובות .8

 

 תגובת מנכ"ל המשרד .8.1
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תגובת מנכל 
pdf.המשרד

 

 

 
, בה עוסק הדו"ח הינה שנה מורכבת, שספק אם יש והיה לה אח ורע לאורך שנים 2019שנת  .1

 :תלאחור, כאשר המורכבות נוגעת לשתי  נקודות עיקריו
 

,שהביאו לשיתוק 2019ובספטמבר  2019שתי מערכות בחירות לכנסת בשנה אחת, באפריל  .א
ועדת כספים, שתפקידה לאשר פניות תקציביות )העברות מסעיף כמעט כללי של עבודת 

 לסעיף, העברת עודפים, מימוש סיכומים תקציביים, העברות ממשרדי ממשלה אחרים וכו'.(

 
בנוסף, שתי מערכות בחירות בטווח זמן כה קצר, פגמו בעבודת המשרדים והזהות      

על כסף קואליציוני ועל העברות     שהמקורות התקציביים שלה, מבוססים אך ורק  -היהודית
 הינה חוליה חלשה בהקשר הנדון. -ממשרדים אחרים 

 
אגף  –המהלכים החד צדדים והמפתיעים שננקטו על ידי האוצר, על שני אדניו הראשיים  .ב

  -על רקע התחזיות הכלכליות המורכבות  -יוני -החל ממאי –תקציבים ואגף החשב הכללי 
הקשור לעודפים, להעברת פניות לוועדת הכספים ולהסתכלות  הטילו מגבלות חריפות בכל

 הרוחבית על כלל תקנות המשרד, כעל חטיבה מאוזנת אחת.
 
 הפועל היוצא של שתי הנקודות שנימנו לעיל הינו כדלקמן: .2
 

 מלש"ח, שתלויה ועומדת מזה זמן וטרם עברה. 15 -פנייה בסכום של כ .א

 

פשרות מול אגף תקציבים(שהיה ויש קושי לגבש מלש"ח, )לאחר  25 -פנייה בסכום של כ .ב
 אותה.

 
החלטת ממשלה שמייעדת כספים לזהות יהודית לא מקודמת וכן הוגבלה היכולת להעביר  .ג

, שעד היום הועברו כדבר שבשגרה, כאשר היה צורך, בשל החשיבות םכספים קואליציוניי
 משאבים אליה.שמייחסים גורמים בקואליציה לנושא זהות יהודית ולצורך להפנות 

 
ראוי לציין בהקשר זה את מנהל היחידה, שיודע בשנה רגילה, לבצע השלמות תקציב, ככל 
שעולה צורך, במהלך השנה או לקראת סוף השנה, עובדה שעד היום אפשרה פעילות סדירה 

 לאורך השנים ללא תקלות.
 
וקא ניצול הבעיה עד היום בזהות יהודית לא הייתה חוסר במקורות תקציביים אלא דו 

 תקציבי נמוך, פועל יוצא מעיכובים בנקודות שונות לאורך הציר.
 

נוספים,  20%בעודפים ובהמשך הקפאת  11.7%ההחלטה החריגה על הקיצוץ דרמטי, של  .ד
 בלא לתת תאריך צפוי להעברת הכסף.

 
 45 -בזהות יהודית מדובר על התחייבויות מגובות בהסכמים, בסדרי גודל של למעלה מ 

מלש"ח, בכל זמן נתון, הסכמים שעוברים משנה לשנה ומייצרים עודפים, עובדה שנותנת 
 משנה שמעות לפגיעה בעודפים.

 
הוראת החשב הכללי בנוגע לחובת איזון בין תקנות המשרד, כדי לוודא שהמשרד בהתנהלותו  .ה

 הכוללת, לא מייצר גרעון תקציבי.
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בהתנהלות, כפי שמעלה המבקר, שיש לפעול , אכן הציפה ליקויים 2019שנה מסוגה של שנת  .3

לתיקונם ויש אולי לברך על קיומה של שנה מורכבת כדי להציף כשלים ושיטות עבודה לקויות 
שהתקבעו לאורך שנים ואיש לא חשב שיש לשנותן, מאחר ובסופו של יום, נמצאו פתרונות, הכסף 

 הגיע והפעילות נמשכה בהתאם להתקשרויות השונות.

 

יש וראוי שהדבר יקבל ביטוי בדו"ח, אף לא אחד מהליקויים שהוצגו, נובע חלילה חשוב להדג .4
מעצימת עיניים, מחריגה מכוונת ממינהל תקין, מכוונה להטעות או להציג מידע חסר, לא מצד 

 היחידה המקצועית ולא מצד היחידות העוטפות.
 

ת הפעילות, זאת הסיבה מדובר היה לאורך כל הדרך ברצון לבצע, במחויבות למשימות ולחשיבו
 לבעיה שנקלענו אליה ולא אחרת.

 

הבאתי במקביל את עמדתי בנוגע לנושא "ניהול הסיכונים והמשאבים" ומכתבי בעניין זה, צורף  .5
 כנספח לדו"ח וממנו עולה הגמישות שיש לייצר, כדי לאפשר פעילות רציפה.

 
את עצמנו מסונדלים לנוהל  לאור האמור, אני לא מעוניין לאשר נוהל הדוק, כדי שלא נמצא

 ועוצרים ביצוע.
 

מנגד אני מסכים שלא ניתן להשאיר את הנושא פרוץ וברוח מה שכתבתי בנספח, יש לבנות מערך 
 של ניהול סיכונים ומשאבים, שימנע מצב של פעילות בחוסר שליטה תקציבי.

 
סמכו כי ברגע  היחידה המקצועית הרלוונטית, שולטת בניהול התקציב ויתכן שמערכות הבקרה .6

שמגיע לוועדת מכרזים ובהמשך לחתימה, חוזה או מימוש אופציה שקשור לזהות יהודית, יש לו 
 גיבוי תקציבי.

 
יש לאור הממצאים, לייצר בקרות על היחידה המקצועית, הן מצד אגף תקצוב ותכנון והן מצד 

ההתקשרויות הן  החשבות, מעקב רבעוני בישיבה משותפת של שלוש הגורמים, שיבחנו את כלל
אלה שתלויות ועומדות והן אלה החדשות )לרבות מימושי אופציות והרחבות( וידעו בזמן אמיתי 

 שיש כיסוי תקציבי להתקשרויות, ברוח האמור במכתבי המצורף.
 

, אין משמעה, 2019חשוב בישיבות אלה, לנהל נכון סיכונים ומשאבים והעובדה שנתקלנו בבעיה ב 
 היא שמרנית או אולטרא שמרנית. שמרגע זה ההתנהלות

 
התנהלות אולטרא שמרנית תמנע אולי חריגה תקציבית ומנגד עלולה לייצר מצב של ניצול 
תקציבי בשיעור נמוך, על כל המורכבות שיש בהקשר זה, הן מול אגף תקציבים בפניות תקציביות 

סדירה, עמידה  והן בכל הקשור לעודפים, לצד בעיות נוספות, כמו יכולת לקיים פעילות 
 במחויבות חוזית וכל כיוצ"ב.

 
שלי כמנכ"ל כי גורמי הבקרה, שנוטלים חלק בוועדת המכרזים, יהיו ערניים לניהול  ההצפיי .7

התקציב. זאת המטרה והמהות של ההשתתפות המשמעותית שלהם בוועדה, אני כמנכ"ל בוטח 
לדיון לוועדה התקשרויות חשבות, שיעקבו ויביאו  –תקצוב  –באותו משולש יחידה מקצועית 

מגובות מתקציב, במנגנון של ניהול סיכונים ומשאבים, שמהווה מבחינתי מסלול התנהלות ראוי 
 ומנחה.

 

 הצפייה שלי כמנכ"ל כי הלשכה המשפטית תקצר זמנים בכל הקשור להתקשרויות חדשות. .8
 

ת פרוטוקול. כמו"כ יש לצמצם למינימום את הזמן ממועד הישיבה של ועדת מכרזים עד הוצא
 זה אמור לצאת במיידי ולא יתכן שאחרי שהתקבלה החלטה, מתחילים לבדוק ולחשוב.

 
 בדיקה וחשיבה צריכות להעשות לפני ולא אחרי. למעט חריגים.
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 על הלשכה המשפטית בכל הקשור למימושי אופציה, לייצר מנגנון פשוט.  
 

ל היחידה המקצועית לספק, לאחר לטעמי לא צריך להיות הסכם למימוש אופציה, אלא הודעה ש
אישור ועדת המכרזים והוצאת הזמנה מאושרת ע"י חשבות המשרד, שמגדירה את היקפה הכספי 

 של ההתקשרות.
 

 כל זה כמובן אם מימוש האופציה, לא הכניס שינויים בהתקשרות.
 

מסמכים אני מקבל את הערות המבקר, בכל הקשור לדרך הבאת נושאים לוועדת מכרזים. לרבות  .9
 נלווים, מועד הבאת עניינה של אופציה, בשים לב לתום תקופת ההתקשרות וכיוצ"ב.

 

לצד כל אלה, אנחנו חייבים לראות מול עיינינו את עניינו של הספק ואת חשיבותה של הפעילות,   .10
במיוחד כאשר מדובר על מימוש אופציות, שממשיכות  התקשרות קיימת, שנבחנה עד דק, קודם 

 דרך.להוצאתה ל
 

הציפיה שלנו מהספק היא להמשיך בפעילות סדירה ורצופה, שבגינה מחויב הספק להעסיק 
עובדים ולשריין מרכיבי הוצאה והערכות  נוספים, פועל יוצא מנספח השירותים בהתקשרות 

 המסוימת ויש לעובדה הזאת משמעויות ונפקויות.
 

 המבט שלנו כמשרד.אל לנו לראות את התמונה רק בעיניים תקציביות ומנקודת 
 

 אפשר וחשוב לתת מספר דוגמאות בהקשר זה ואסתפק באחת.
 

 יש למשרד התקשרות הכרחית עם חברת אבטחה.
 
איש לא חושב שאם יש עיכוב במימוש אופציות או בעיה תקציבית נקודתית, שלא מאפשרת  

ההסכם לממש את האופציה, בשל עיכוב בהעברות תקציביות או אי העברת עודפים, ראוי ש
 ללא אבטחה. ריתבטל והמשרד ישא

 
 גם החשב הכללי מבין זאת והוא יודע לבצע החרגה וליטול סיכונים.

 
מדוע הדם של חברת האבטחה  או המשרד בהקשר זה, סמוק מפעילות זהות יהודית או פעילות 

 אחרת.
 

הסיכון הצורך בקיום הפעילות, אמינות המשרד שמשפיעה במקרים רבים על המחיר )פרמיית 
שהספק לוקח על אי עמידה מצד המשרד בהתחייבויות שלו( ועוד, חשובים שיעמדו גם הם מול 

 עיינינו.
 

ומבקש בעקבותיה מהיחידות הרלוונטיות לגבש לאור הדברים  תככלל אני מברך על הביקור .11
של  שנכתבו, נוהלי עבודה שיוגשו לי לבחינה ואישור, שיתנו מענה לבעיות שצפו ועלו באספקלריא

 הצורך לבצע ולא לקפוא ולעצור, בשל החששות התקציבים או בשל החשש לבצע טעויות.
 

תפקידו של המשרד ותפקידנו כמנהלים ועובדים לבצע ולא להתכנס למוד של זהירות יתר שימנע 
ביצוע וקידום המשימות, שאנחנו אמונים ואחראיים עליהם. לבצע בזהירות ובשמירה על 

 ות מינהל ונוהל, אבל לבצע!!!עקרונות תקציב והורא
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 תגובת היחידה המקצועית .8.2 

 

אני מברך על התחקיר המקיף והמעמיק.  אני לוקח אחריות מלאה על התקלות והשגיאות האישיות 

שלי. הלקחים הופקו וחלקם כבר מיושמים. בתקופה הקרובה נמשיך לעסוק בלימוד ויישום הלקחים 

   הנוגעים אלינו.

ביל ללקיחת האחריות מצידי, יהיו גורמים נוספים במשרד שייקחו אחריות על אני מקווה שבמק    .

החלק שלהם בליקויים, ואני מקווה שכלל המעורבים יגשו אל דו"ח הבדיקה בהבנה שמדובר 

בהזדמנות עבור כולנו ללמוד, להפיק לקחים  ולהשתפר  ולשם כך דרושה נכונות לבחון את עצמנו 

 הליקויים שנעשו תחת אחריותו.   ולהכיר כל אחד בשגיאותיו ו

, ברצוני לגופו של עניין לגבי התחקיר עצמו ומסקנותיו לגופו של עניין לגבי התחקיר עצמו ומסקנותיו, 

התחייבויות  והגבלות שונות, שנועדו למנועלהעיר, כי לעניות דעתי, לצד ההרחבה והשיפור של נהלים 

 הנהלים שיאפשרו למשרד להשיג את יעדיו.תקציביות שגויות, יש להרחיב ולשפר את 

  

הקפדה מופרזת על בטוחות תקציביות, עלולה לשתק את המשרד או לפגוע אנושות בתהליכים 

כחלק ממושכים שהמשרד מקדם.  מרבית הפרויקטים הפועלים כיום בתחום הזהות היהודית, 

י ובחלק מהמקרים פועלים בפריסה ארצית תוך ממשק עם אלפ מהמאמצים לעמוד ביעדי המשרד

עשרות אלפי משתתפים קבועים.  הפעילות כוללת תשתיות נרחבות של כח אדם, שיתופי פעולה, ידע 

 מקצועי, מנגנוני הכשרת כח אדם, פרסום ושיווק, פיתוח קהילות של משתתפי הפעילות ועוד.

 

צירת לצורך המחשה, אם בשנים האחרונות הייתי מקפיד כמנהל יחידה מקצועית לוודא את ע

הפעילות של הספקים בכל מצב של עיכוב טכני, זמני, בחתימת הסכם מימוש אופציה, הייתי מוביל 

עובדים ופירוק תשתיות נרחבות  שהוקמו ע"י המשרד  במספר רב של מקרים עשרות במו ידיי לפיטורי 

לם ניסוח תחקיר(.   מיד אח"כ כשהוששהגשתי לצורך המקרים שונים, כפי שמופיע בנספח  30)לפחות 

ההסכם, הייתי צריך במו ידיי להפיח רוח חדשה בנציגי נותני השירותים ולגרום להם לשוב ולהקים 

את התשתיות שהם פירקו אך לפני מס' ימים או שבועות.   הייתי צריך לשקם את האמון שנפגע מול 

בהתראה  משתתפי הפעילות, לנסות להחזיר את כח האדם המקצועי שגויס, הוכשר, הופעל  ופוטר

קצרה יחסית  ומיד עם חתימת ההסכם מחדש, הוא הוזעק שוב וכעת הוא נדרש לשחזר את ההישגים 

כדוגמת שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות, פעילויות ארוכות טווח עם קהלי יעד קבועים, מרצים, 

שסביר דעת זה נשמע לא סביר ומאידך כל אדם הגיוני מבין -אמנים וכיו"ב.  אני מניח שלכל בר

ומוצדק להשהות לפחות לפרק זמן מסוים, את הצעד הדרמטי של עצירת הפרויקט, אם ידוע וברור 

 שהאישור העקרוני להמשך הפעילות כבר ניתן והסכם נמצא בשלבי ניסוח ו/או חתימה.

לכן, אני מקבל במלואן את מסקנות התחקיר, אבל אני סבור שעלינו לתת את הדעת לכך שיהיו גם 

 60%ים בהם לא נספיק להשלים את הכנת ההסכם בזמן )כפי שקרה עד היום בלמעלה מבעתיד מקר

חודשים  4או  3מההתקשרויות בתחום הזהות היהודית, גם אם הנושא הוגש לוועדת המכרזים 

 מראש(.   
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אני סבור שהאחריות על מימוש תפקידו של המשרד ועמידה ביעדיו היא חובה שמוטלת על כולנו לא  

מהאחריות על מניעת חריגות.   ניתן לומר שעל כולנו מוטלת האחריות שכוללת הקפדה על פחות 

"מצוות עשה" וגם "מצוות לא תעשה".   כלומר, באותה מידה שבה מקפידים על האיסור לחרוג 

באותה מידה ואולי בייתר שאת, יש להקפיד על  –מחוקים, נהלים, כללים, סמכות, תקציב וכדו' 

ל שביכולתנו שהמשרד ישיג את יעדיו ויוביל לצמיחה והתפתחות בתחום הזהות החובה לעשות כ

היהודית ובתחומים נוספים שנמצאים באחריותו.  לכן, לעניות דעתי לצד תיקון הליקויים והפקת 

הלקחים, יש להיערך לכך שגם בעתיד יהיו לצערי מקרים חריגים בהם הגורמים השונים לא הספיקו 

 סכם בזמן ואני לא בטוח שנכון יהיה בכל מחיר להחריב פרויקט במצב כזה.להשלים את ניסוח הה

ולהיות שותפים במאמצים למציאת  לקחת אחריותאני מצפה מנציגי החשבות והלשכה המשפטית 

בעיני, המקצועיות של נציג     פתרונות במצבים אלה, באופן שימנע את הפגיעה האנושה בפעילות.

ם באה לידי ביטוי גם במקרים בהם הוא מציב תמרור עצור בפני לשכה משפטית או חשבות, אמנ

מנכ"ל המשרד או מנהל יחידה מקצועית ואין ספק שזו חובתו,  אולם הרמה המקצועית הגבוהה שלו, 

תבוא לידי ביטוי באופן משמעותי יותר דווקא אם הוא יעשה מאמצים כבירים לאיתור פתרונות 

שרד ולעמוד בהם גם לנוכח מציאות מאתגרת שבה מוערמים יצירתיים שיאפשרו לקדם את יעדי המ

קשיים רבים בדרכו של המשרד להשגת המטרה.  ללא ספק זהו אתגר מקצועי גדול, אבל אני בטוח 

שאנשי המקצוע הנבחרים ע"י המדינה לתפקידים בכירים הם בעלי יכולת באיתור פתרונות ולא רק 

 ולת המשרד. בציטוט סעיפי חוק לקוניים שמגבילים את פע

 

אני מקווה שנשכיל כולנו למצוא את האיזון ואולי אפילו נמצא את השילוב ההרמוני בין הקפדה על 

נהלים שהם בבחינת "לא תעשה", לבין הנכונות לשאת באחריות ולפעול ללא ליאות להשגת יעדי 

 המשרד שהם בבחינת "עשה".

 

 

 היועצת המשפטיתתגובת  .8.3

 

 

 להלן התייחסותי הכללית: יישר כח על העבודה המקיפה.

הדוח מצביע על כשל שמקורו הראשוני הוא תקציבי. וועדת המכרזים קבלה החלטה כאשר בתקנה 

לא היה תקציב מספיק למימון הפעילות שאושרה על ידי וועדת המכרזים. המדובר במידע שהלשכה 

חשבות ו/או  –רים המשפטית לא יכלה להתריע עליו כיוון שהוא לא בחזקתה אלא בחזקת גורמים אח

 תקציב ו/או יחידה מקצועית.

לאחר מועד הדיון בוועדה, ניתנו הוראות בעל פה לספקים להמשיך לעבוד. ההנחיה לעבוד  .1

ללא הסכם איננה מקובלת על הלשכה המשפטית ולא תואמה מולה. אכן , כאשר נערך הסכם 

הזה היה איחור לא האו נערך ממועד תום ההסכם הקודם כדי ליצור רצף. ואולם, במקרה 

סביר בהפצת והעברת הפרוטוקול, מה שגרם להעברת ההסכם באיחור של חודשיים ואף 
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למעלה מכך. נוצר מצב בו בחלק מהזמן, פעל הספק ללא הסכם ובלא שדיווח על הפעולות  

שהוא עשה, כפי שהוא נוהג לדווח כאשר יש הסכם. אילו היו נמסרים דיווחים על הפעילות 

חשבוניות אחת לחודש, כפי שקבוע בהסכמים שהספק חתם עליהם, הכשל והיו מוגשים 

 והטעות היו מתגלים במועד מוקדם יותר.

חשוב לציין כי מאז התגלה הכשל המפורט בדוח, הלשכה המשפטית פעלה ללא לאות כדי  .2

ליצור מעין הסדר נושים בין הספקים נוכח המצוקה התקציבית אליה נקלע המשרד. הלשכה 

תמכה בתשלומים בדיעבד, תמכה בהצעת מחליטים בענין, תאמה מול הגורמים המשפטית 

הרלוונטיים בפרקליטות ומשרד המשפטים על מנת לגבש חוות דעת ומסקנות שיאפשרו 

 למשרד להמשיך ולהתנהל מול הספקים תוך המשך שמירת הפעילות בהיקף מצומצם.

יכובים בהכנת ההסכמים נובעים מבדיקה שנערכה עולה, כי זמן הפקת ההסכם הוא סביר. הע .3

הועברו ללשכה המשפטית פרוטוקולים חתומים  2019מכך שרק בתחילת חודש אפריל 

ומאושרים בגין דיונים של וועדת המכרזים שאירעו בחודש פברואר. ריכוז וועדת המכרזים 

 איננו באחריות הלשכה המשפטית!!! 

הסכמים, זאת לפחות בשלושה מקרים עוד עלה, כי היו מקרים בודדים של עיכובים בהכנת ה .4

שנצפו על ידינו. הסיבה לכך נובעת מהעובדה שמאז שנערכו שינויים במבנה הארגוני של 

הלשכה המשפטית , ערכנו תיעדוף מחדש של נושאים, לאור העומסים שנוצרו בלשכה. כמו 

לק כן, הוכשר עורך דין נוסף לטפל בהכנת הסכמים. כיוון שהליך הכשרה אורך זמן, ח

מההנחיות הפנימיות שלנו היו לתעדף חוזים בהתאם לתאריך פג התוקף של ההסכם הקודם. 

הבדיקה של מועד הפצת ההסכמים צריכה להיעשות על פי המדד הזה ואם היו עיכובים מעבר 

 לתאריך פג התוקף הם היו נקודתיים.

ומר שאותו כשל לבסוף, ביקורת הינה תהליך חשוב שניתן להפיק ממנו תועלת. ניתן כיום ל .5

עליו מצביע הדוח, הוא הזדמנות ליצור תיקון של תהליכי עבודה הנוגעים לכלל היחידות 

 המקצועיות, לרבות הלשכה המשפטית. 

אנו מציעים הצעות לייעול ואולם לצורך מימושם נדרש שיתוף פעולה מטעם כמה מספר  .6

 גורמים מקצועיים לרבות הנהלת המשרד:

בכל הנוגע להפצת הפרוטוקולים מטעם רכזת הוועדה והליכי העבודה ראשית, חידוד הנהלים  .7

 מול רכזת הוועדה לרבות הכנת החומר מולה לפני דיוני הוועדה.

שנית, הגעה לוועדה מטעם יחידה מקצועית תתבצע לאחר שכל המידע הרלוונטי הועבר  .8

גיעו מוכנים לרכזת הוועדה תוך זמן מספק לפני תום תקופת ההסכם, בכדי שכלל הגורמים י

 לוועדה.

שלישית, הלשכה המשפטית תכין הסכמי מימוש אופציה גנריים /ו/או נספחי מימוש אופציה  .9

 קצרים.

רביעית, מעתה ואילך, לא יבוצעו הסכמי הרחבה יחד עם הסכמי מימוש אופציה. הרחבות  .10

 ההסכמים גורמים לסרבול ועבודה רבה בשלב ניסוח הסכמי האופציה וניסוח הפרוטוקול.

הסכמי הרחבה ינוסחו בנפרד מהסכמי האופציה והם יחולו רק ממועד החתימה ואילך ולא 

ממועד קבלת ההחלטה על ידי הוועדה. ההפרדה בין סוגי ההתקשרויות תיצור סדר בעבודת 
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הוועדה, תקדם את הפרוטוקול באופן בו התקשרויות פשוטות והארכות אופציה יזכו "למענה  

ן, היא תטיל אחריות על היחידה להיות מוכנה לוועדה במועד הסכמי" מהיר יותר. כמו כ

 ותמנע אפשרות להתחיל עבודה מול הספק לפני הסדרת ההסכם.

 

 

 תגובת מנהל אגף תקצוב ותכנון .8.4

 

 

 מבקר המשרד –אל: ניצן מילר 

 

 פנייה ליובל רז –התייחסות להתקשרויות ביתר של מנהלת זהות יהודית הנדון: 

 

 בהמשך לפגישתנו בשבוע שעבר ומה שהצגתי בפניך בישיבה להלן התייחסותי:

 

על מנת  ,יחד ולחוד ,פעמים למנכ"ל המשרד ולחשבת המשרד בעבר מספרפניתי  .1

שנכתב עוד בתקופת המנכ"ל  התחייבויות בתקציב המשרדלאפשר לי לקיים את נוהל 

 אביגדור אוחנה.

שיש צורך באישור/שריון תקציבי מראש ובכתב מאגף התקציבים הנוהל מדבר על כך 

של המשרד לפני כל התקשרות שהיא לרבות התקשרויות הטעונות אישור ועדת 

 מכרזים.

–מוריה פורת הגב' היה כאשר  ,מועד נוסף שבו הצגתי את הצורך בקיום נוהל זה .2

במשרד לשירותי  ,כתבה נוהל התקשרויות מטעמהסמנכל"ית מנהל ומשאבי אנוש, 

 דת ולא התייחסה כלל להיבטים התקציביים.

שיש לקיים את הנוהל שהצגתי.  לכל המכותבים למייל זהמיד פניתי ביחד ולחוד, 

כי מוניתי בעבר לשמש ע"י  את העובדה  בנוסף הצגתי בפני המנכ"ל וחשבת המשרד

ור עובדי כמדריך מטעמו בנושא תקציב עבהל הרכש הממשלתי, מחלקת הדרכה של מנ

 חשבות וקניינים חדשים.

תקופתי כמדריך במנהל הרכש קדמה לכניסתו לתפקיד של המנכ"ל הנוכחי. במצגת 

 הוצג בבירור כי לפני כל התקשרות יש חובה לקבל אישור  תקציבי.

 נוהל זה לא יושם למרות חוות דעתי המקצועית ,שמטעמי אגו בלבד ,דעתי היא .3

 לגורמים אלו.
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 ,החשבת החדשה למשרד הועלתה דרישה מצדה בתאום איתי עם כניסתה של מיד .4

 לקבל אישור תקציבי בכתב לפני פניה לוועדת מכרזים. 

 

 

 

 

המבוסס על כספים  ה, הגיע תקציב2018בשנת  :לעניין מנהלת זהות יהודית .5

ש"ח למ 30 –בפועל, הביצוע בתקציב זה עמד על כ  מלש"ח. 90 –לכ  ,קואליציוניים

 בלבד.

עודף התחייבויות על ביצוע, כלומר, ההתחייבויות גדולות  :ינההמשמעות הדבר 

 באופן מהותי מכפי שהמנהלת מסוגלת לבצע בפועל.

   הנחת העבודה היא שניתן לסגור לפחות מחצית מההתחייבויות של המנהלת שלא              

 לתקנה.לפנות כסף בחזרה לטובת התקשרויות חדשות ו ,בוצעו             

   התקשרויות   הטעות שנעשתה היא, שבעקבות אי קיום הנוהל, לא נבדק נושא ביטול             

 קודם  לביצוע ההתחייבויות וההתקשרויות החדשות.             

שנה יבעקבות יישום המדיניות החדשה שהובילה החשבת הנוכחית, מצב זה לא י .6

כתב לאישור תקציבי. לפני כל מאחר וכל התקשרות נדרשת מראש וב ,בעתיד

התקשרות/מכרז מבצע האגף שריון תקציבי על בסיס תקציב פנוי לא מחוייב. ככל 

אש"ח ומדובר בהתקשרות בפטור, תוקם מיד הזמנת  50שמדובר בסכום שלא עולה על 

 רכש באישור האגף ואין צורך בשריון תקציבי. 

 

התאריכים המדויקים להשתלשלות  מפאת התקלה בחיפוש במייל, אין באפשרותי לאתר את

 האירועים שלעיל.

 

 מצ"ב: מצגת הדרכה של מינהל הרכש הממשלתי

 נוהל אישור תשלומים במשרד כפי שנכתב בתקופת אביגדור אוחנה            

 

 

 

----------------------- 
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 נספחים .9

 

 

 

 כבוד רב,ב  

 
   
 ניצן מילר  

 המשרד לשירותי דת  -מבקר פנים    
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 תהמשפטי היועצת

 מנהל אגף תקצוב ותכנון

 חשבת המשרד

 ועדת מכרזים תמרכז

 מנהל האגף לזהות יהודית
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